Zamknięcie POIiŚ 2014-2020

rok obrachunkowy
1.07.2022 - 30.06.2023

<u>ostatni</u> rok obrachunkowy
1.07.2023 - 30.06.2024

możliwość deklarowania wydatków po 30.06.2024 zgodnie z rozporządzeniem STEP

30.06.2023 1.07.2023 **30.09.2023** **31.12.2023** **31.07.2025** **15.02.2026** **15.02.2027**

2023 **2024** **2025** **2026** **2027**

30.09.2023 - **ostatni wniosek o zmianę programu** i ostatnie przesunięcia alokacji pomiedzy osiami, zagospodarowanie oszczędności

30.09.2023 - ostatnie wnioski o zatwierdzenie dużego projektu.
KE ma 3 miesiace na wydanie decyzji przed ostatecznym terminem kwalifikowalności, w tym: fazowanie, anulowanie / zmiany decyzji dla projektów.

31.12.2023

ostateczny termin kwalifikowalności wydatków

31.07.2025 końcowa data złozenia ostatecznego WOP do KE

W ostatnim RZW nie ma możliwości wykazywania wyłączeń na podstawie art.137.2 CPR, ponieważ nie będzie możliwości późniejszego dokwalifikowania wydatków w razie potwierdzenia poprawności wydatku.
Brak kolejnych WOP do KE.

18.04.2025 ostatnia deklaracja wydatków IP

IZ planuje złożyć ostateczny wniosek o płatność do KE w terminie wcześniejszym, niż 31.07.2025

15.02.2026 - ostateczny termin na <u>ZŁOŻENIE DO KE DOKUMENTÓW ZAMKNIĘCIA:</u>

Ostatnie roczne rozliczenie za okres od 1.07.2023
- RZW - roczne zestawienie wydatków,
- deklaracja zarządcza,
- roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli
- opinia audytowa

Końcowe sprawozdanie z wdrażania z załącznikami:
- załącznik I - wykaz projektów fazowanych
- załącznik II - wykaz projektów niefunkcjonujących
- załącznik III - wykaz projektów zawieszonych (gdzie trwa postępowanie)

15.02.2027

- informacja do KE nt. stanu realizacji projektów niefunkcjonujących,

- fizyczne zakończenie projektów niefunkcjonujących (jeśli ten warunek jest nie spełniony to zwrot środków do budżetu KE)