



# Stan realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Omówienie Sprawozdania z wdrażania za 2016 rok

*XIV Komitet Monitorujący POIiŚ, 9 czerwca 2017 r.*




# Stan realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

- ❑ Ogłoszone i planowane konkursy
- ❑ Wykaz projektów zidentyfikowanych
- ❑ Podsumowanie stanu realizacji



# Dane finansowe

**Alokacja** przeznaczona na poszczególne sektory (mln zł)



- Transport
- Środowisko
- Energia
- Kultura
- Zdrowie
- Pomoc techniczna




Łącznie ok.  
107,88 mld zł



# Konkursy

Od początku realizacji  
Programu ogłoszono **62**  
**konkursy** na kwotę  
26,5 mld PLN

24,5%  
alokacji



■ Konkursy planowane do ogłoszenia w 2017 r. ■ Konkursy ogłoszone do 31 maja 2017 r.

W samym 2017 r. ogłoszono 13  
z planowanych 15 konkursów na ten rok



Do ogłoszenia pozostają  
**2 konkursy w sektorze energii**



# Wykaz projektów zidentyfikowanych

12/04/2017 r.

data zatwierdzenia ostatniego  
Wykazu projektów zidentyfikowanych

531

projektów zidentyfikowanych

85,1 mld zł

szacowana kwota dofinansowania  
UE dla projektów zidentyfikowanych


78,9%

% alokacji przeznaczonej  
na projekty zidentyfikowane

*Aktualnie w sektorze kultury nie przewiduje się trybu pozakonkursowego.*



Stan na 6 czerwca 2017 r.





# Dane finansowe

WNIOSKI

1 776

zarejestrowanych wniosków  
o dofinansowanie

53,5 mld zł

wartość wnioskowanego  
dofinansowania UE

49,6%

% alokacji



UMOWY

790

podpisanych umów  
o dofinansowanie

71,1 mld zł

wartość podpisanych umów  
o dofinansowanie

40,6 mld zł

wartość przyznanego  
dofinansowania UE

37,7%

% wykorzystania  
alokacji na podstawie  
podpisanych umów



60,5 mld zł

wartość przyznanego  
dofinansowania UE


56%

% wykorzystania  
alokacji na podstawie  
podpisanych umów

**Plany na koniec 2017 r.**



# Stan realizacji POIiŚ 2014-2020 w podziale na sektory (dane w mln zł)





## Dane finansowe



PŁATNOŚCI

12,36 mld zł

wartość wniosków  
beneficjentów  
o płatność w części UE

10,7%

% alokacji

DEKLARACJE

13,04 mld zł

kwota zadeklarowana do KE

11,09 mld zł

wnioskowany wkład UE



18,11 mld zł

**Plany na koniec 2017 r.**

wnioskowany wkład UE

10,2%

% alokacji



16,6%

% alokacji

9,98 mld zł

kwota refundacji

9,29%

% alokacji







# Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Polsce oraz UE



**Alokacja na lata 2014-2020**



**Płatności okresowe otrzymane od KE**



*Stan na 31 maja 2017 r.*


Alokacja Polski (76,8 mld EUR) **stanowi 22,6%** alokacji środków wszystkich krajów. KE wypłaciła już Polsce w formie płatności okresowych **3,97 mld EUR**, co stanowi ponad **34%** wszystkich wypłaconych dotychczas państwom członkowskim środków. Środki przekazane dla samego **POIiŚ 2014-2020** (2,3 mld EUR) to ok. **57,7%** płatności dla Polski oraz **19,6%** wszystkich płatności UE (bez EWT).



# Środki wypłacone Polsce oraz pozostałym państwom członkowskim UE tytułem płatności okresowych



## Płatności okresowe (w mln EUR)





# Podpisane dotychczas umowy o dofinansowanie zakładają m.in.:



424 km linii kolejowych

w tym odcinki linii nr 8, E30, E59, E65



755 km nowych autostrad i dróg ekspresowych

w tym odcinki tras: A1, S3, S5, S7, S8, S11, S19



11 km linii tramwajowych i linii metra

w tym w Krakowie, Opolu , 6 km II linii metra w Warszawie





# Podpisane dotychczas umowy o dofinansowanie zakładają m.in.:



## 384 km gazociągów przesyłowych

Gazociąg Lwówek-Odolanów, Gazociąg Czeszów-Wierzchowice, Gazociąg Hermanowice Strachocina, Gazociąg Zdieszowice-Wrocław



## 114 oczyszczalni ścieków

m.in. w Opolu, Rzeszowie, Bochni, Łowiczu, Łasku, Kole...



## 2,6 tys. km kanalizacji sanitarnej

m.in. w gminie Wilkowice, w aglomeracji Wodzisław Śląski, w gminie Radzymin, w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski...





# Podpisane dotychczas umowy o dofinansowanie zakładają m.in.:



## 262 wsparte obiekty kultury

m.in. wyposażenie Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, modernizacja Pałacu pod Krzysztofory, rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie



## 76 wspartych podmiotów leczniczych

m.in. Centrum Onkologii w Gliwicach, Szpital Kielecki św. Aleksandra, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie





## Projekty zakończone



w maju 2017 r. oddano do użytku **ponad 18-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S5** łączącej Mielno i Gniezno;



w grudniu 2016 r. oddano do użytku **ponad 9-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S7** łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków, na odcinku Miłomłyn – Ostróda Północ;



w grudniu 2016 r. **otwarto ponad 15-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S8** od istniejącej obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina;



otwarto **5 obwodnic**: Bełchatowa (w województwie łódzkim), Brodnicy (w województwie kujawsko-pomorskim), zachodnią obwodnicę Lublina, Międzyrzecza (w województwie lubuskim) oraz obwodnicę Wielunia.



zakończyła się także rzeczowa realizacja inwestycji *Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy*, w ramach której wybudowana została **tłocznia gazu Jeleniów**.





# Sprawozdanie roczne z wdrażania programu za 2016 rok

- ❑ Wymagania prawne
- ❑ Stan realizacji na koniec 2016 roku



# Wymagania prawne




- terminy sporządzania i zakres sprawozdań rocznych z wdrażania określone są w przepisach prawa unijnego i doprecyzowane na poziomie krajowym
- sprawozdanie roczne akceptuje Komitet Monitorujący
  - sprawozdanie roczne musi zostać przekazane do Komisji Europejskiej poprzez SFC2014 najpóźniej do 30 czerwca 2017 r.
- sprawozdania roczne są podawane do wiadomości publicznej ([www.pois.gov.pl](http://www.pois.gov.pl))
- źródłem danych do sporządzenia sprawozdania rocznego jest aplikacja SL2014





# Podsumowanie 2016 roku



24,1 mld zł –  
kwota ogłoszonych konkursów

Wszystkie zaplanowane konkursy zostały ogłoszone



# Ramy wykonania - podsumowanie



	31 grudnia 2016 r.	6 czerwca 2017 r.
Wskaźniki finansowe (łącznie dla Programu)	42%	52%
16 mierników produktowych	osiągnięto już wartości pośrednie dla 7 mierników	osiągnięto już wartości pośrednie dla 8 mierników



## RAMY WYKONANIA POIiŚ 2014-2020: stan wdrażania dla sektora energii (I i VII oś)

WYKONANIE

CELE

KEW dot.  
przedsiębiorstw  
(I oś)

brak

Do osiągnięcia celu  
pośredniego pozostały  
do podpisania umowy  
z 30 przedsiębiorcami

Cel końcowy zostanie  
osiągnięty po zakończeniu  
realizacji umów z 75  
przedsiębiorcami

KEW dot. gazociągów  
(VII oś)

438,29 km

Osiągnięto ponad 100% celu  
pośredniego

Cele końcowe zostaną  
osiągnięte po zakończeniu  
realizacji umów dla 591 km  
wspieranych gazociągów w  
obu kategoriach regionu

KEW dot.  
elektroenergetyki  
(sieci w VII osi)

9,9 km

Do osiągnięcia celu  
pośredniego pozostały do  
podpisania umowy  
na 402,1 km wspieranych  
sieci elektroenergetycznych

Cel końcowy zostanie  
osiągnięty po zakończeniu  
realizacji umów na wsparcie  
łącznie 717 km sieci  
elektroenergetycznych



## RAMY WYKONANIA POIiŚ 2014-2020: stan wdrażania dla sektora środowiska (II oś)

WYKONANIE

KEW I (oczyszczalnie ścieków komunalnych)



65 szt.



Osiągnięty cel pośredni, zawarte umowy na 54% celu końcowego



Cel końcowy zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji umów dla 120 oczyszczalni

CELE

KEW II  
(kompleksowe ZZO)



brak



Do osiągnięcia celu pośredniego pozostają do podpisania 3 umowy o dofinansowanie



Cel końcowy zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji umów dla 6 kompleksowych ZZO



## RAMY WYKONANIA POIiŚ 2014-2020: stan wdrażania dla sektora transportu (III-VI oś)



KEW drogowy  
(nowe drogi w III i IV  
osi)

KEW kolejowy  
(linie kolejowe w V osi)

KEW transport miejski  
(linie tramwajowe  
i linie metra w VI osi)

696 km

312 km

11,34 km

Osiągnięte cele pośrednie  
(oprócz regionu lepiej  
rozwinętego), zawarte  
umowy na 73% celu  
końcowego

Osiągnięty cel pośredni,  
zawarte umowy na 50%  
celu końcowego

Osiągnięto 40% celu  
pośredniego, zawarte  
umowy na 13% celu  
końcowego

Cele końcowe zostaną  
osiągnięte po zakończeniu  
realizacji umów dla łącznie  
950 km nowych dróg

Cele końcowe zostaną  
osiągnięte po zakończeniu  
realizacji umów dla 625  
km przebudowy lub  
modernizacji linii  
kolejowych


Cele końcowe zostaną  
osiągnięte po zakończeniu  
realizacji umów dla 86 km  
linii tramwajowych lub  
metra

WYKONANIE

CELE



## RAMY WYKONANIA POIiŚ 2014-2020: stan wdrażania dla sektora kultury (VIII oś)





## RAMY WYKONANIA POIiŚ 2014-2020: stan wdrażania dla sektora zdrowia (IX oś)

WYKONANIE

Wskaźnik produktu dot.  
ratownictwa medycznego



brak



Do osiągnięcia celu pośredniego  
pozostaje zakończenie realizacji umów  
dla 16 podmiotów leczniczych (region  
słabiej rozwinięty)



Cel końcowy zostanie osiągnięty po  
zakończeniu realizacji umów dla 79  
podmiotów leczniczych (region słabiej  
rozwinięty)

CELE

KEW dot. podmiotów  
ponadregionalnych



brak



Do osiągnięcia celu pośredniego  
pozostały do podpisania umowy  
wsparcia dla 2 podmiotów  
ponadregionalnych (region lepiej  
rozwinięty)



Cel końcowy zostanie osiągnięty po  
zakończeniu realizacji umów wsparcia  
12 podmiotów ponadregionalnych  
(region lepiej rozwinięty)




# Duże projekty

Źródło: Komisja Europejska,  
stan na koniec 2016 r.

POIiŚ 2014-2020 jest **liderem** wśród programów operacyjnych w przekazywaniu do KE wniosków o potwierdzenie dofinansowania dla dużych projektów.

**Do końca maja 2017 r. wysłanych zostało w ramach POIiŚ 45 wniosków, KE wydała 38 pozytywnych decyzji.**







# Kwestie mające wpływ na wdrażanie programu i podjęte działania

Brak map potrzeb zdrowotnych dla ponadregionalnych podmiotów leczniczych przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia zgodnie z Planem działań dot. wypełnienia warunku ex-ante 9.3. (priorytet IX)

Brak nowej ustawy Prawo wodne oraz brak rozporządzeń dotyczących aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy i w związku z tym niespełnienie przez Polskę warunku ex-ante 6.1 Gospodarka wodna (priorytet II)



Komplet map został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia zgodnie z założeniami do końca 2016 roku. 26 kwietnia 2017 r. Komisja potwierdziła wypełnienie warunku ex-ante dla sektora zdrowia.

RM przyjęła rozporządzenia dotyczące aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami.

Projekt ustawy Prawo wodne został przyjęty przez Radę Ministrów 18 października 2016 roku. Pierwsze czytanie projektu ustawy w Sejmie miało miejsce 25 maja br., posłowie zdecydowali o jego skierowaniu do dalszych prac w komisjach: środowiska, finansów, rolnictwa oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.



# Kwestie mające wpływ na wdrażanie programu i podjęte działania



Brak dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu gospodarki odpadami, tj.

Krajowego planu gospodarki odpadami, wojewódzkich planów gospodarki odpadami i planów inwestycyjnych, stanowiących warunek ex-ante dla Polski (priorytet II)


W lipcu 2016 r. został zaakceptowany Krajowy Program Gospodarki Odpadami 2022. Do spełnienia warunkowości ex-ante pozostaje opracowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami wraz z planami inwestycyjnymi, za przygotowanie których odpowiedzialni są marszałkowie województw (w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska).

Wg stanu na koniec grudnia 2016 roku do KE zostały przekazane plany dla 8 województw, natomiast obecnie – **dla 15** województw.




# Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji


Na koniec 2016 roku dysponowano wynikami 4 badań ewaluacyjnych:




Ewaluacja **kryteriów i systemu wyboru** projektów **VIII osi** priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” POIiŚ 2014-2020



Efekty projektów zabezpieczania **brzegów morskich** zagrożonych erozją – perspektywa POIiŚ 2007-2013



Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach **Priorytetu XII** POIiŚ



Ewaluacja **projektów transportowych** z perspektywy 2007-2013 w celu zapewnienia skutecznej realizacji projektów kolejowych V osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020

**SFC2014**

- Raporty końcowe badań zostały udostępnione Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) poprzez unijny system przesyłania danych pomiędzy KE a państwami członkowskimi SFC2014

**ewaluacja.gov.pl**

- Raporty końcowe badań zostały opublikowane w Krajowej Bazie Badań Ewaluacyjnych na stronie internetowej <http://www.ewaluacja.gov.pl>



# Podsumowanie działań informacyjno-promocyjnych

Zgodnie z *Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych* najważniejszym zadaniem do realizacji w roku 2016 r. było informowanie potencjalnych beneficjentów i beneficjentów o źródłach informacji o POIiŚ 2014-2020, możliwościach i formach dofinansowania w ramach programu, sposobach realizacji projektów, poprzez :



rozwijanie treści na stronie

**[www.pois.gov.pl](http://www.pois.gov.pl),**

- wzrasta rola Internetu w rozprzestrzenianiu informacji dotyczących POIiŚ, spada natomiast zainteresowanie prasą codzienną.



organizacja paneli na temat 5 sektorów POIiŚ podczas konferencji promocyjnej FE,



produkcja filmu edukacyjnego,



współpraca z IK UP w ramach cyklicznej akcji informacyjno-promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich oraz kampanii nt. źródeł finansowania, a także przy konkursie dotacji dla mediów i partnerów społecznych i gospodarczych.





# Porównanie stanu realizacji programu na koniec 2016 roku i obecnie

- ❑ Podsumowanie stanu realizacji – 31 grudnia 2016 r.
- ❑ Podsumowanie stanu realizacji – 6 czerwca 2017 r.



## Porównanie stanu realizacji programu na koniec 2016 roku i obecnie

31 grudnia 2016 r.

49	ogłoszonych konkursów
506	projekty na Wykazie projektów zidentyfikowanych
330	umowy o dofinansowanie
29,7 mld zł	wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach
9,22 mld zł	wartość wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność
9,2 mld zł	kwota wnioskowanej refundacji

6 czerwca 2017 r.

62	ogłoszonych konkursów
531	projekty na Wykazie projektów zidentyfikowanych
790	umowy o dofinansowanie
40,6 mld zł	wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach
12,36 mld zł	wartość wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność
11,37 mld zł	kwota wnioskowanej refundacji

**+ 13**

**+ 25**

**+ 460**

**+ 10,9 mld zł**

**+ 3,14 mld zł**

**+ 2,17 mld zł**





# *Dziękuję za uwagę*

Departament Programów Infrastrukturalnych  
Ministerstwo Rozwoju

[www.mr.gov.pl](http://www.mr.gov.pl)