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Zainwestujmy razem w środowisko 

Projekt Doradztwa Energetycznego 

 

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura 
i Środowisko na 
lata 2014-2020 

 
 

I Oś priorytetowa 
„Zmniejszenie 

emisyjności 
gospodarki” 

Działanie 1.3 
„Wspieranie 
efektywności 
energetycznej 
w budynkach” 

 

Poddziałanie 1.3.3 
„Ogólnopolski system 
wsparcia doradczego  

dla sektora 
publicznego, 

mieszkaniowego oraz 
przedsiębiorstw  

w zakresie 
efektywności 

energetycznej oraz 
OZE” (PDE)  
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Struktura zarządcza Projektu Doradztwa 
Energetycznego 

Ministerstwo Rozwoju 
(Instytucja Zarządzająca) 

Ministerstwo Energii 
(Instytucja Pośrednicząca) 

NFOŚiGW - Beneficjent Projektu 
(Partner Wiodący ) 

14 WFOŚiGW i WL 
(Partnerzy - Doradcy Energetyczni w całym kraju ) 
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Zasięg Projektu 

 
 
Poziom ogólnokrajowy – NFOŚiGW 

• Jednostka Realizująca Projekt 
Doradztwa (JRP) 

• Zespół Doradców Mazowieckich 
 

 
 
Poziom regionalny  

• 14 WFOŚiGW 
• Województwo Lubelskie 

 

Łącznie docelowo 76 Doradców 
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Budżet Projektu, okres i wskaźniki realizacji 
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Budżet na realizację  Projektu : 128 974 901,28 zł.  
 
Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2015-2023.  
 
Projekt finansowany w 100% ze środków UE.  
 
Wskaźniki Projektu: 
I. Wskaźniki produktu: konsultacje, PGN, platforma informatyczna, 
II. Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: wspierane inwestycje,  

         przeszkoleni doradcy. 



Zainwestujmy razem w środowisko 

 

Cel Projektu 
wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-

energetycznego UE (pakiet 3 x 20) oraz zobowiązań państwa polskiego 
z tego obszaru 

Skuteczne wsparcie 
doradcze 

 
 

Zwiększanie 
świadomości 

społeczeństwa 

Środki UE 
Środki krajowe 

(w tym NFOŚiGW) 

 
 

 

 

Poprawa jakości 
środowiska 

 

Poprawa jakości 
powietrza 

 

Korzyści 
zdrowotne 

 

Niskoemisyjna, 
zrównoważona, 

nowoczesna 
gospodarka 

 
 

800  
nowoczesnych 

inwestycji 

Doradcy regionalni 
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Doradztwo 
energetyczne 
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Działania Projektu Doradztwa 

 Działanie   1: Budowa i zarządzanie ogólnopolską siecią wsparcia doradczego       – JRPD  

Działanie 2: Usługi doradcze                                                   – JRPD i Partnerzy  

Działanie 3: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla energetyków gminnych 

            – JRPD i Partnerzy  

Działanie 4: Budowa i funkcjonowanie Systemu Informatycznego           – JRPD  

  Działanie 5: Informacja, promocja projektu          – JRPD i Partnerzy  

 Działanie 6: Badania skuteczności działań informacyjno-promocyjnych- przewidziane   

 na 2017 rok                        – JRPD  

Działanie 7: Monitorowanie i kontrola realizacji celów projektu               – JRPD  
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Wskaźniki – poziom już osiągnięty (na 30.04.2017 r)  

Lp Nazwa wskaźnika 
Wartość 

docelowa 
Wartość 

osiągnięta 

Procent 
realizacji 

wskaźnika 

Upływ* 
czasu 

I. Wskaźniki produktu 

1. Liczba udzielonych konsultacji 50 000 9902 19,8% 25% 

2. 
Liczba planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) 
objętych wsparciem doradczym 

1200 1614 134,5% 25% 

3. 
Liczba utworzonych platform internetowych w 
zakresie wymiany doświadczeń 

1 - 40% 25% 

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

4. 
Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych 
wsparciem doradczym  

800 138 17,3% 25% 

5. 
Liczba przeszkolonych doradców energetycznych 
przygotowanych do prowadzenia usług 
doradczych 

85 76 89% 25% 

*Upływ czasu mierzony od 1.02.2015 r – dzień od którego kwalifikowane są koszty 
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Wskaźniki – poziom już osiągnięty (na 30.04.2017 r)  

Lp Nazwa wskaźnika 
Wartość 

docelowa 
Wartość 

osiągnięta 
Udział osób 

Upływ* 
czasu 

III. Pozostałe mierzone wskaźniki 

6. Liczba udzielonych porad - 8145 - 25% 

7. 
Liczba zorganizowanych działań 
edukacyjno – szkoleniowych 

- 541 5845 25% 

8. 
Liczba działań info – promo 
(organizacja/udział) 

- 1455 20685 25% 

9. 
Liczba zorganizowanych szkoleń dla 
kandydatów na Energetyków 
Gminnych 

- - - 25% 

10 
Liczba dobrych przykładów w 
zakresie EE i OZE do zamieszczenia w 
bazie dobrych praktyk 

- 1** - 25% 

*Upływ czasu mierzony od 1.02.2015 r – dzień od którego kwalifikowane są koszty 
**pozostałe w trakcie weryfikacji 
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Doradztwo 
energetyczne 

Doradztwo: 
Zorganizowano 541 
spotkań edukacyjno - 
szkoleniowych, w 
których wzięło udział 
5845 osób 

Plany Gospodarki 
Niskoemisyjnej: 
 już weryfikowano 
pozytywnie  
1614 PGN  
(65% gmin w kraju); 
 

 

 

 

Konsultacje: 
celem wsparcia  
inwestycji: 

Udzielono 9902 

konsultacji oraz  

8145 porad z 
zakresu działań 
Projektu; 

 

Inwestycje: 
wsparciem 
doradczym 
objęto 138 
inwestycji, już 
są gotowe do 
realizacji; 

 

Planowane 
inwestycje 

800  
w skali kraju 

NFOŚiGW (JRP) zorganizował 7 
Ogólnopolskich Konferencji – Doradztwo 

Energetyczne i OZE  

11 

Doradcy zorganizowali/ 
uczestniczyli aktywnie 
w 1455 zdarzeniach 
info-promo, w których 
uczestniczyło 20685 
osób 

Projekt - Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego  

oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej 
oraz OZE 
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Realizacja wskaźników: Konsultacje, PGN 
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Realizacja wskaźników: Inwestycje 
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Realizacja wskaźników:  
Konsultacje, PGN, Inwestycje 

6% 
8% 8% 9% 10% 11% 12% 14% 15% 16% 17% 19% 

20% 

52% 

75% 
85% 89% 91% 96% 102% 107% 

118% 122% 127% 130% 135% 

4% 5% 5% 5% 5% 6% 8% 8% 8% 10% 11% 14% 17% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

kw
ie

ci
eń m
aj

cz
er

w
ie

c

lip
ie

c

si
er

p
ie

ń

w
rz

es
ie

ń

p
aź

d
zi

er
n

ik

lis
to

p
ad

gr
u

d
zi

eń

st
yc

ze
ń

lu
ty

m
ar

ze
c

kw
ie

ci
eń

2016 2017

Przyrost realizacji wskaźników Projektu: Konsultacje, PGN, Inwestycje 

Konsultacje PGN Inwestycje

14 



Zainwestujmy razem w środowisko 

  Liczba konsultacji  
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2502* 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Roczna realizacja/plan 658 4557 8866 10000 7500 6000 5500 4000 3000 

Tempo wzrostu 1% 9% 28% 48% 63% 75% 86% 94% 100% 

*Stan realizacji 
celu na 2017 
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  PGN objęte wsparciem doradczym 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Roczna realizacja/plan 61 992 1614 - - - - - - 

Tempo wzrostu 5% 83% 135% - - - - - - 

5% 

83% 

135% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PGN - przyrost wskaźnika 

Przyrost realizacji

1200 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Inwestycje w EE i OZE objęte doradztwem 
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76* 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Roczna realizacja/plan 22 38 109 296 160 80 32 8 0 

Tempo wzrostu 3% 5% 28% 65% 85% 95% 99% 100% 100% 
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Poziom wskaźników planowany na 2023 r 
dla Partnerów - województw 
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  Liczba doradców 5 4 6 3 5 6 2 5 4 

  Jest 5 4 6 3 4 6 2 5 4 

1. 
Liczba udzielonych 

konsultacji 
szt. 3430 2744 4116 2058 3430 4116 1372 3430 2744 

2. 

Liczba planów 

gospodarki 

niskoemisyjnej (PGN) 

objętych wsparciem 

doradczym 

szt. 90 77 95 35 52 71 43 66 60 

3. 

Liczba inwestycji w 

zakresie EE i OZE 

objętych wsparciem 

doradczym 

szt. 53 42 64 33 51 64 23 46 36 
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Poziom wskaźników planowany na 2023 r 
dla Partnerów - województw 
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Suma 
Wartość 

docelowa 

  Liczba doradców 5 5 3 4 7 4 8 76   

  Jest 5 5 3 3 7 4 6 72   

1. 
Liczba udzielonych 

konsultacji 
szt. 3430 3430 2058 2744 4802 2744 5488 52136* 50000 

2. 

Liczba planów 

gospodarki 

niskoemisyjnej (PGN) 

objętych wsparciem 

doradczym 

szt. 91 118 43 48 121 66 140 1216* 1200 

3. 

Liczba inwestycji w 

zakresie EE i OZE 

objętych wsparciem 

doradczym 

szt. 50 53 32 43 76 52 82 800 800 

*Wyższa wartość sumy od wartości docelowej wynika z zaokrągleń przy podziale wskaźników na poszczególnych Partnerów  
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Lp. Nazwa wskaźnika Miara 
Wartość 

docelowa 

Wartość 

bieżąca* 

Upływ 

czasu** 

11. Liczba audycji telewizyjnych lub radiowych szt. 150 3 25% 

12. Liczba publikacji prasowych szt. 250 253 25% 

13. Liczba zorganizowanych konferencji – łącznie (k+r) szt. 40 14 25% 

14. 
Liczba materiałów informacyjno-promocyjnych 

(wydawnictwa) 
szt. 30 000 30 000 25% 

15. 

Liczba imprez masowych (konferencje branżowe) z 

udziałem przedstawicieli Partnera Wiodącego i/lub 

Partnerów Projektu 

szt. 50 76 25% 

16. 

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego oraz 

kanału tematycznego w serwisie internetowym 

Youtube 

szt. 50 000 - 25% 

Wskaźniki info – promo 

*Stan realizacji wskaźników w trakcie uzupełniania przez Partnerów 
**Upływ czasu mierzony od 1.02.2015 r – dzień od którego kwalifikowane są koszty 
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Zorganizowane konferencje 
z udziałem JRP 

 
Konferencje zorganizowane przez JRP do końca kwietnia 2017 :   
krajowe : 
 

 Siedlce – listopad 2016 r. 
 Ostrołęka – listopad 2016 r. 
 Łomża ( we współpracy z Partnerem z Białegostoku)   – grudzień 2016 r. 
 Szczecin – styczeń 2017 r. 
 Lublin – marzec 2017 r. 
 Zakopane – marzec 2017 r. 

 
Konferencje regionalne organizowane przez Partnerów z aktywnym udziałem JRP:  

 
 Augustów – styczeń 2017 r.  
 Bielsk Podlaski – styczeń 2017 r. 
 Warszawa – luty 2017 r. (organizacja NFOŚiGW) 
 Bydgoszcz – marzec 2017 r.  
 Poznań – kwiecień 2017 r. 
 Rzeszów – kwiecień 2017 r. 
 Wrocław – maj 2017 r. 
 Kęszyca Leśna – czerwiec 2017 r. (organizacja NFOŚiGW) 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Stan realizacji przetargów 

22 

 
Działanie 4: Budowa i funkcjonowanie Systemu Informatycznego – JRP 

  

 
Działanie 5: Wybór Agencji do strategii i realizacji działań Info-Promo dla           
       Projektu Doradztwa Energetycznego 

  

 
Działanie 5: Wybór Agencji do organizacji i obsługi konferencji szkoleniowych  
        Projektu Doradztwa Energetycznego 

  

 
Działanie 5: Wybór dostawcy komputerów dla Projektu Doradztwa     
        Energetycznego 

  
Działanie 5: Wybór dostawcy telefonów i usług operatorskich dla Projektu 
         Doradztwa Energetycznego 

 
Działanie 1: Wybór wykonawcy Studiów Podyplomowych dla        
        Projektu Doradztwa Energetycznego 
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Stan realizacji przetargów 

Stan realizacji: 

Opis Przedmiotu Zamówienia  – jest  

Wniosek do Zarządu - jest 

Uchwała Zarządu – jest 

Powołano Komisję Przetargową – jest 

 SIWZ – jest 

Wszczęcie postępowania przetargowego – czwarty tydzień czerwca 2017r.  

 
Działanie 1: Wybór wykonawcy Studiów Podyplomowych dla        
        Projektu Doradztwa Energetycznego 
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Wykonane prace - Platforma Informatyczna  

Ostatnio zrealizowano: 
 

 Odebrano pracę Analityka (10.02.2017 r.) 

 Dopracowano założenia dla jednego  
z elementów Platformy Informatycznej – baza danych o PGN 

 Zorganizowano prace i spotkania Grupy Roboczej  

Najbliższe zadanie: 

• Praca nad finalną wersją SIWZ celem ogłoszenia przetargu na 
wykonawcę Platformy Informatycznej  
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Działanie 4: Budowa i funkcjonowanie Systemu Informatycznego – JRP 

  

Wszczęcie postępowania przetargowego – lipiec 2017r.  
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Stan realizacji Przetargów 

Stan realizacji: 

Opis Przedmiotu Zamówienia  – jest projekt 

Wniosek do Zarządu - jest projekt 

Uchwała Zarządu – jest projekt 

Powołano Komisję Przetargową – jest projekt i członkowie 

 SIWZ – jest projekt 

Wszczęcie postępowania przetargowego – pierwszy tydzień lipca 2017r.  

 
Działanie 5: Wybór dostawcy komputerów dla Projektu Doradztwa       
       Energetycznego 
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Stan realizacji Przetargów 

Stan realizacji: 

Opis Przedmiotu Zamówienia  – jest projekt 

Wniosek do Zarządu - jest projekt 

Uchwała Zarządu – jest projekt 

Komisja Przetargowa – jest projekt i wskazani przez JRP 

członkowie  w trakcie wyznaczania kandydaci ze strony 

innych SKO w NFOŚiGW 

Wszczęcie postępowania przetargowego – pierwszy tydzień lipca 2017r.  

Działanie 5: Wybór dostawcy telefonów i usług operatorskich dla Projektu 
         Doradztwa Energetycznego 
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Stan realizacji Przetargów 

Stan realizacji: 
 

Uchwała Zarządu – jest 

Powołano Komisję Przetargową - jest 

 SIWZ – jest 

Opis Przedmiotu Zamówienia - jest 

Wszczęcie postępowania przetargowego – czwarty tydzień czerwca 2017r.  

 
Działanie 5: Wybór Agencji do organizacji i obsługi konferencji szkoleniowych  
        Projektu Doradztwa Energetycznego 
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Stan realizacji Przetargów 

Stan realizacji: 

Uchwała Zarządu – jest projekt 

Komisja Przetargowa – jest projekt 

  powołania 

Opis Przedmiotu Zamówienia – jest projekt 

  po konsultacjach z Partnerami 

Wszczęcie postępowania przetargowego  –  drugi tydzień lipca 2017r.  

 
Działanie 5: Wybór Agencji do strategii i realizacji działań Info-Promo dla           
       Projektu Doradztwa Energetycznego Energetycznego 
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Działania JRP w Projekcie w 2017 r. 

 

 Zakończone szkolenie z zakresu  „Wykonywanie świadectw 
charakterystyki energetycznej oraz wykonywanie i  sprawdzanie 
audytów energetycznych”  

 Przygotowano procedurę do ogłoszenia przetargu na szkolenia 
z zakresu podnoszenia kompetencji miękkich  

 Kontynuacja  przygotowania  dokumentów do przetargu  
na organizację studiów podyplomowych dla Doradców 
energetycznych z zakresu efektywności   energetycznej i OZE – 
przygotowano wniosek o zamówienie publiczne 

 

Działanie 1: Budowa i zarządzanie ogólnopolską siecią wsparcia doradczego   
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 W trakcie aktualizacja UoD i aktualizacja UoP (aneksy w przygotowaniu)  

 Sporządzono wstępny projekt  instrukcji dotyczącej przygotowania 
wniosków o płatność i przekazanie do opiniowania  

 W trakcie  weryfikacja dokumentów związanych z zarządzaniem 
Projektem, w tym doszczegółowienie definicji wskaźnika dotyczącego 
objęcia wsparciem inwestycji  

 Bieżąca współpraca z Partnerami 

Działanie 1: Budowa i zarządzanie ogólnopolską siecią wsparcia doradczego   
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DE 

 
 kontynuowanie doradztwa energetycznego  

w regionach, poprzez wsparcie dla gmin  
w przygotowaniu, weryfikacji i wdrażaniu planów gospodarki 
niskoemisyjnej 
 

 wsparcie inwestorów biznesowych w procesach 
przygotowywania inwestycji, szczególnie w organizacji źródeł 
finansowania  

 
 wsparcie w weryfikowaniu audytów energetycznych  
 

Działanie 2: Usługi doradcze – JRP i Doradcy Partnerów  
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Rozpoczęto przygotowanie  procesu szkoleń Energetyków Gminnych w tym: 

 Powołano grupę roboczą ds. szkoleń energetyków gminnych (JRP i 
Partnerzy) celem sporządzenia założeń dla Doradcy  
do przeprowadzenia szkoleń  

 Przygotowano założenia do procesu szkoleń dla energetyków 
gminnych oraz przygotowano koncepcję poprowadzenia procesu 
szkolenia 

 Przygotowano wstępne  założenia do poradnika dla energetyków 
gminnych 

 W trakcie analiza i ustalenie predyspozycji Doradców  
do prowadzenia takich szkoleń.  

 

Działanie 3: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Energetyków Gminnych (EG) 
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 Przygotowano propozycję wspólnych wystąpień z Partnerami w na Forum 

Ekonomicznym w Krynicy i na POLECO  i udziału w tych wydarzeniach   

 Zorganizowano grupy robocze tematyczne w ramach działań Projektu   

 Udział w wydarzeniach branżowych – przygotowanie,  szkolenia i 
prezentacje PDE  

 Realokacja środków w budżecie na wybór Agencji do przeprowadzenia 
kampanii medialnej  

 Przygotowano OPZ na wybór Agencji do przeprowadzenia kampanii 
medialnej celem dyskusji na posiedzeniu grupy roboczej 

 
Działanie 5: Informacja, promocja projektu  
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 Przygotowanie materiałów informacyjnych na konferencje 

organizowane przez Partnerów (zgodnie ze zgłaszanym 
zapotrzebowaniem) 

 Bieżąca współpraca z Zespołem Mazowieckich Doradców- 
organizacja konferencji dla gmin 

 Aktualizacja kalendarza wydarzeń zgłaszanych przez wszystkich 
Partnerów Projektu 

 Comiesięczny monitoring: 
⁻ mediów (art. prasowe, emisje radiowe i telewizyjne)  związanych z 

Projektem 
⁻ kosztów poniesionych na konferencje, spotkania oraz inne 

wydarzenie info-promo organizowane  w ramach wydatków 
kwalifikowanych JRP  

 
 

 
Działanie 5: Informacja, promocja projektu  
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 Weryfikacja dokumentacji przetargowej OPZ i umowy 
dotyczącej wyboru agencji do przygotowania logistyki  
konferencji  ogólnokrajowych krajowych – członkostwo  
w komisji przetargowej. 

 

 Przygotowano udział w Dniach Otwartych Funduszy 
Europejskich 2017 oraz udział w kampanii medialnej Projektu 
Doradztwa organizowanej przez Ministerstwo Energetyki 
  

 Kontynuacja prac bieżących z zakresu info-promo  
 

 
Działanie 5: Informacja, promocja projektu  
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 Prowadzone na bieżąco – monitorowanie wykonania 
wskaźników projektu w cyklu miesięcznym  

 

 JRP wyznacza kwartalne cele Partnerom Projektu i 
monitoruje ich wykonanie 

 

 Wynik monitorowania przedstawiany jest  
w każdym kolejnym wniosku o płatność  

 

 
Działanie 7: Monitorowanie i kontrola realizacji celów projektu – JRP 
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Dziękuję za uwagę 

www.nfosigw.gov.pl 

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl 

 

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl 
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/ 
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