



MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA

**Stan wdrażania działania 2.2
Gospodarka odpadami komunalnymi
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020**

Jarosław Dembek
Departament Funduszy Ekologicznych
Ministerstwo Środowiska



**Fundusze
Europejskie**
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Działanie 2.2 – gospodarka odpadami


Ogłoszone nabory wniosków

W latach 2015-2018 ogłoszono 6 naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym.

Alokacja 6 naborów na łączną kwotę środków UE: **3,24 mld zł.**

Złożono w sumie **162 wnioski** na kwotę wkładu UE: **2,5 mld zł.**

Wnioskowanie o alokację w toku ogłoszonych naborów



■ Wnioskowane
dofinansowanie

■ Środki, na które nie
złożono wniosków o
dofinansowanie

Stan wdrażania działania 2.2 POIiŚ 2014-2020


Dane na 30.09.2018 r.

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: **23 szt.**

Wartość przyznanego dofinansowania UE w umowach: ponad **543 mln zł.**

Trwa ocena wniosków dla 2 naborów. Kolejne umowy spodziewane po zakończeniu oceny.

Poziom zakontraktowania alokacji w działaniu 2.2



Stan wdrażania działania 2.2 POLiŚ 2014-2020

Wybrane wskaźniki z umów o dofinansowanie - dane na 30.09.2018 r.

Wskaźniki produktu i rezultatu	Zakładana w POLiŚ wartość docelowa (2023)	Wartość wg umów o dofinansowanie	% realizacji założeń POLiŚ
Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (szt.)	15	47	313%
Liczba wspartych zakładów zagospodarowywania odpadów (szt.)	15	7	47%
Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów (Mg/rok)	650 000	306 265	47%
Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (Mg/rok)	160 000	19 600	12%
Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów (os.)	3 400 000	4 696 344	138%

Wskaźniki ram wykonania POLiŚ	Wartość pośrednia (2018)	Wartość wg umów o dofinansowanie	Aktualny stopień realizacji wartości pośredniej	Wartość docelowa (2023)*
Liczba wspieranych zakładów zagospodarowania odpadów wg zawartych umów o dofinansowanie	5	7	140%	15

* Wartość dla roku 2023 odnosi się do wskaźnika docelowego: Liczba wspartych ZZO.

Działanie 2.2 – gospodarka odpadami

Przyczyny obserwowanego poziomu zaawansowania realizacji

- ❖ **Złożony i długotrwały proces uchwalania WPGO wraz z planami inwestycyjnymi.**
- ❖ **Problematyczna kwestia WPGO woj. mazowieckiego – ubytek potencjalnych dużych beneficjentów.**
- ❖ **Niewielkie zainteresowanie naborami ogłaszanymi w latach 2015-2016.**
- ❖ **Niewystarczająca jakość merytoryczna dużej liczby wniosków o dofinansowanie – skutkiem czego długotrwała ocena oraz oceny negatywne.**
- ❖ **Aktualizowanie harmonogramów realizacji projektów – przesuwanie terminów realizacji oraz terminów wnioskowania o płatności.**



MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

www.mos.gov.pl

Dziękuję za uwagę