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2. Przegląd wdrażania programu operacyjnego 
 

2.1 System realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 

a) Program Operacyjny  

Wyzwaniem z jakim musieliśmy się zmierzyć w ostatnich latach była światowa pandemia COVID-19. 

Pod koniec sierpnia 2021 r. do KE przekazaliśmy zmianę Programu implementującą inicjatywę KE – 

REACT-EU. Środki REACT-EU to dodatkowe wsparcie inwestycyjne i działania zaradcze w odpowiedzi 

na skutki wywołane pandemią COVID-19. W POIiŚ przeznaczyliśmy je na wzmocnienie systemu opieki 

zdrowotnej w kontekście walki z pandemią i jej skutkami, w tym na skuteczne przeciwdziałanie 

podobnym zdarzeniom w przyszłości oraz na energetykę.  

W sektorze zdrowia działania koncentrują się na wsparciu: 

 podm. leczn. ponadregionalnych, udz. świadczeń zdrow. dedykowanych chorobom ukł. 

krążenia, nowotworowym, ukł. kostno-stawowo-mięśniowego, ukł. oddechowego, w zakresie 

ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddz. zajmujących się leczeniem 

dzieci; 

 podm. leczn. udz. świadczeń zdrow. dedykowanych chorobom zakaźnym; 

 podm. leczn. wyspecjalizowanych w zakresie onkologii; 

 podm. leczn. przeszczepiających narządy; 

 organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

 publicznej służby krwi; 

 cyfryzacji POZ. 

Działania przyczyniające się do transformacji ku zielonej gospodarce polegają na: 

 wsparciu programu Mój prąd (zakup instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej przez 

osoby fizyczne w budynkach mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą); 

 zwiększeniu dostępności i wykorzystania gazu ziemnego (wsparcie rozbudowy sieci 

przesyłowej). 

Zmiana Programu została zaakceptowana przez KE decyzją z 29 września 2021 roku.  

W lutym 2021 roku przesłaliśmy do KE zmieniony Wykaz dużych projektów. Szczegółowe informacje 

są opisane w punkcie 10.1. 

b) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych  

W okresie sprawozdawczym SZOOP POIiŚ 2014-2020 był 7-krotnie aktualizowany. Zmiany polegały 

m.in. na:  

 uwzględnieniu nowych osi priorytetowych REACT-EU,  

 dodaniu załącznika nt. zasad realizacji projektów grantowych, 
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 rozszerzeniu katalogu beneficjentów, 

 modyfikacji Kryteriów wyboru projektów; 

 aktualizacji Wykazu projektów zidentyfikowanych, 

 dostosowaniu tabel finansowych (w związku z implementacji środków REACT-EU do Programu 

czy przesunięciami alokacji pomiędzy działaniami/poddziałaniami), 

 dodaniu/doprecyzowaniu zapisów odnoszących się do typów projektów mogących podlegać 

fazowaniu 

 wpisywaniu nowych projektów na listę projektów nadzwyczajnych. 

c) Opis Funkcji i Procedur, Instrukcje Wykonawcze 

W 2021 roku Instrukcja Wykonawcza IZ POIiŚ 2014-2020 była pięciokrotnie aktualizowana. 

Aktualizowane były także instrukcje IP oraz IW. OFIP nie był aktualizowany w okresie sprawozdawczym. 

d) Kryteria wyboru projektów 

W okresie sprawozdawczym przyjmowane i aktualizowane przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-

2020 były kryteria wyboru projektów.  

e) Prace nad przygotowaniem/zmianą programów pomocowych 

Większość prac nad rozporządzeniami regulującymi kwestie pomocy publicznej zakończyła się 

w poprzednich okresach sprawozdawczych. We wszystkich sektorach, z wyjątkiem energetyki, przyjęto 

planowane programy pomocowe i obecnie trwa ich wdrażanie. W sektorze energetyki od 2019 r. nie 

odnotowano postępów w ramach działań zmierzających do wydania rozporządzenia ws. udzielania 

pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub 

chłodniczej niebędącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego 

w ramach POIiŚ 2014-2020. Niemniej jednak wobec dopuszczenia realizacji inwestycji fazowych 

(zakładających zobowiązanie się beneficjenta do modernizacji źródła w ciągu 3 lat od momentu 

rozpoczęcia inwestycji w sieć ciepłowniczą) od 2022 r. w CEEAG oraz planowanego wpisania 

analogicznych rozwiązań w GBER (w połowie 2022 r.) przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia 

przestało być konieczne. 

2.2  Analiza postępu rzeczowego i finansowego 

Stan na 31 grudnia 2021 roku 

 ogłosiliśmy 104 konkursy we wszystkich wspieranych w programie sektorach na kwotę 

dofinansowania w wysokości ok. 8,4 mld euro1 (ok. 30,6% alokacji); 

 na Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwe instytucje w ramach trybu 

pozakonkursowego znajdowało się 757 projektów z szacunkową kwotą dofinansowania UE 

wynoszącą 20,8 mld euro (ok. 76,2% alokacji); 

 podpisaliśmy 2 840 umów o dofinansowanie na kwotę wsparcia UE 24,4 mld euro (89,2% 

alokacji), w tym: 

 
1  Wszystkie dane finansowe w Sprawozdaniu są przeliczone po kursie EBC obowiązującym w styczniu 2022 r.,  

tj. 4,596 PLN/EUR. 



6 | S t r o n a  

 

o 1 960 umów z trybu konkursowego na kwotę dofinansowania UE 6,2 mld euro; 

o 748 umów z trybu pozakonkursowego na kwotę dofinansowania UE 18 mld euro; 

o 132 umowy z trybu nadzwyczajnego na kwotę dofinansowania UE 176,3 mln euro; 

 beneficjenci złożyli wnioski o płatność na kwotę 28,6 mld euro, z czego kwota 

dofinansowania UE wyniosła 17,8 mld euro (65,2% alokacji); 

 do KE przesłaliśmy deklaracje wydatków na kwotę wydatków kwalifikowanych ponad 23,5 

mld euro, kwota wnioskowana do Komisji Europejskiej to 20,8 mld euro (73,9% alokacji).  

Rozkład projektów, dla których zostały podpisane umowy o dofinansowanie, kształtuje się 

następująco: 

wg rodzajów działalności gospodarczej 

Umowy o najwyższej wartości dofinansowania UE zostały zawarte w ramach kategorii Transport 

i składowanie – 16,7 mld euro, następnie Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją – 2,1 mld euro, Energia elektryczna... – 2 mld euro. Na pozostałe 

rodzaje działalności gospodarczej (m.in. Budownictwo, Administracja publiczna, Opieka zdrowotna, 

Kultura i sztuka) łącznie przeznaczone zostało 3,6 mld euro.  

wg rodzajów beneficjentów 

 organ władzy, administracji rządowej – 10,5 mld euro; 

 przedsiębiorstwa – 8,9 mld euro; 

 jednostki samorządu terytorialnego – 3,7 mld euro; 

 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – 418 mln euro; 

 szkoły, uczelnie, jednostki naukowe – 219,7 mln euro; 

 instytucje gospodarki budżetowej – 218,1 mln euro; 

 pozostałe – 340,9 mln euro. 

rozkład terytorialny udzielonego wsparcia 

Projekty wspierane z POIiŚ 2014-2020 są realizowane na terenie wszystkich województw. Umowy 

o najwyższej wartości są realizowane na terenie województwa mazowieckiego (dofinansowanie UE 

wynoszące 4,8 mld euro) i śląskiego (dofinansowanie UE wynoszące 2,6 mld euro). 

W przeliczeniu na mieszkańca, najwięcej środków zostało alokowanych dla województwa 

zachodniopomorskiego (1 071 euro/mieszkańca), mazowieckiego (885,6 euro/mieszkańca) 

i warmińsko-mazurskiego (848,6 euro/mieszkańca). Województwem o najniższej kwocie wsparcia jest 

województwo świętokrzyskie (20,7 euro/mieszkańca). 

obszary wiejskie 

POIiŚ 2014-2020 jest programem krajowym, dedykowanym obszarowi całego kraju, bez preferencji dla 

obszarów wiejskich lub miejskich. Możliwość aplikowania o środki dla inwestorów na terenach 

wiejskich zależy więc od charakteru wsparcia udzielanego w danym działaniu. 
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 Do końca 2021 roku na terenach gmin wiejskich realizowanych było 317 projektów. Kwota 

przyznanego wsparcia UE to 718,8 mln euro.  

 Najwięcej, bo aż 168 inwestycji, o wartości dofinansowania unijnego wynoszącej 326,4 mln 

euro, jest wdrażanych w sektorze środowiska. Wspierane inwestycje w głównej mierze dotyczą 

gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej oraz gospodarki 

odpadami komunalnymi.  

 122 przedsięwzięcia, na kwotę wsparcia UE 356,8 mln euro, są realizowane w sektorze energii. 

Polegają one m.in. na wsparciu: inwestycji w odnawialne źródła energii, inwestycji związanych 

z wysokosprawnym wytwarzaniem energii oraz projektów dot. sieci gazowej. 
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3. Wdrażanie osi priorytetowej (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 

3.1  Przegląd wdrażania 
 

Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań 

podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

I. Zmniejszenie 

emisyjności 

gospodarki 

W 2021 roku ogłoszone zostały dwa konkursy, prowadzono prace związane z oceną złożonych wniosków o dofinansowanie 
i monitorowaniem projektów wybranych do wsparcia w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Aktualizowany był Wykaz Projektów 
Zidentyfikowanych. Kontynuowano zawieranie umów o dofinansowanie, wnioskowanie o płatności i przekazywanie wniosków o płatność 
do KE. 

W 2021 roku wdrażanie projektów unijnych nadal było utrudnione przez sytuację spowodowaną pandemią COVID-19. W przypadku 
projektów inwestycyjnych pojawiły się problemy wynikające ze znaczącego wzrostu cen materiałów i usług budowlanych, jak również 
braków w dostępie do materiałów budowlanych. Szczegóły nt. kluczowych kwestii mających wpływ na wdrażanie osi priorytetowej 
w okresie sprawozdawczym znajdują się w punkcie 6.  

Konkursy: 

 41 ogłoszonych naborów (w tym 2 w 2021 roku), budżet naborów: 2 mld euro, 113,1% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 146 projektów, szacowana kwota dofinansowania UE: 712,3 mln euro, 39,8% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 843 umowy, wartość inwestycji: 3,5 mld euro, dofinansowanie UE: 1,6 mld euro, 88,9% alokacji. 

 w tym tryb pozakonkursowy:  

o 139 umów, wartość inwestycji: 1,8 mld euro, dofinansowanie UE: 705,3 mln euro, 39,2% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 1,8 mld euro, dofinansowanie UE: 864,5 mln euro, 48% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 1,35 mld euro, wnioskowana refundacja: 1,2 mld euro, 65,9% alokacji.  

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu i rozliczaniu projektów w celu pełnej realizacji 
założeń osi priorytetowej. 
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Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań 

podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

II. Ochrona 

środowiska, w 

tym adaptacja 

do zmian 

klimatu 

W 2021 roku zakończono prace związane z oceną wniosków i podpisywaniem umów o dofinansowanie z trybu konkursowego. 

Prowadzony był monitoring dofinansowanych projektów. Aktualizowany był Wykaz Projektów Zidentyfikowanych. Zawierane były nowe 

umowy o dofinansowanie, kontynuowane było wnioskowanie o płatności i przekazywanie wniosków o płatność do KE. 

W związku z pandemią COVID-19 rok 2021 był kolejnym, w którym realizacja projektów z dużym udziałem działań miękkich, w których 

bazuje się na dotarciu do odbiorcy m.in. poprzez imprezy masowe, szkolenia, konferencje, edukację bezpośrednią była utrudniona. 

W przypadku projektów inwestycyjnych pojawiły się problemy z dostępem do materiałów budowlanych i czasowym wstrzymaniem prac 

spowodowanym brakami kadrowymi. Szczegóły nt. kluczowych kwestii mających wpływ na wdrażanie osi priorytetowej znajdują się 

w punkcie 6. 

Konkursy: 

 38 ogłoszonych naborów, budżet naborów: 3,4 mld euro, 99,8% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 50 projektów, szacowana kwota dofinansowania UE: 626,3 mln euro, 18,3% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 849 umów, wartość inwestycji: 6,4 mld euro, dofinansowanie UE: 3,4 mld euro, 98,5% alokacji. 

 w tym tryb pozakonkursowy:  

o 48 umów, wartość inwestycji: 1,1 mld euro, dofinansowanie UE: 645,4 mln euro, 18,9% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 4,1 mld euro, dofinansowanie UE: 2,4 mld euro, 69% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 3,1 mld euro, wnioskowana refundacja: 2,7 mld euro, 78% alokacji. 

W kolejnym okresie główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu i rozliczaniu projektów w celu pełnej realizacji założeń osi 

priorytetowej. 



10 | S t r o n a  

 

Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań 

podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

III. Rozwój sieci 

drogowej TEN-T 

i transportu 

multimodalnego 

W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z aktualizacją Wykazu Projektów Zidentyfikowanych, kontynuowane było 

również wdrażanie i rozliczanie projektów. Trwała ocena składanych wniosków i proces podpisywania umów o dofinansowanie oraz 

wnioskowania o płatności i przekazywania wniosków o płatność do KE. 

Wdrażanie projektów unijnych w 2021 roku nadal było utrudnione przez sytuację spowodowaną pandemią COVID-19. W części 

realizowanych inwestycji nastąpiło wstrzymanie prac ze względu na brak pracowników budowlanych jak również nieobecność 

pracowników jednostek realizujących projekty. Szczegóły nt. kluczowych kwestii mających wpływ na wdrażanie osi priorytetowej znajdują 

się w punkcie 6. 

Konkursy: 

 1 ogłoszony nabór, budżet naboru: 217,6 mln euro, 2,4% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 107 projektów, szacowana kwota dofinansowania UE: 9,5 mld euro, 103,5% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 128 umów, wartość inwestycji: 16,7 mld euro, dofinansowanie UE: 8,1 mld euro, 88,3% alokacji. 

 w tym tryb pozakonkursowy:  

o 96 umów, wartość inwestycji: 16 mld euro, dofinansowanie UE: 7,8 mld euro, 85,5% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 9,8 mld euro, dofinansowanie UE: 7 mld euro, 76,7% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 8,8 mld euro, wnioskowana refundacja: 7,7 mld euro, 81,6% alokacji. 

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu i rozliczaniu projektów w celu pełnej realizacji 

założeń osi priorytetowej. Ogłoszony zostanie konkurs dla gmin. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
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Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań 

podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

IV. 

Infrastruktura 

drogowa dla 

miast 

W okresie sprawozdawczym trwało wdrażanie i rozliczanie projektów, podpisywanie były aneksy do umów o dofinansowanie, 

kontynuowano wnioskowanie o płatności i przekazywanie wniosków o płatność do KE. 

Wdrażanie projektów unijnych w 2021 roku nadal było utrudnione przez sytuację spowodowaną pandemią COVID-19. W części 

realizowanych inwestycji nastąpiło wstrzymanie prac ze względu na brak pracowników budowlanych jak również nieobecność 

pracowników jednostek realizujących projekty. Szczegóły nt. kluczowych kwestii mających wpływ na wdrażanie osi priorytetowej znajdują 

się w punkcie 6.  

Konkursy: 

 2 ogłoszone nabory, budżet naborów: 1,1 mld euro, 39,8% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 40 projektów, szacowana kwota dofinansowania UE: 2,2 mld euro, 89,9% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 59 umów, wartość inwestycji: 4,3 mld euro, dofinansowanie UE: 2,5 mld euro, 87,1% alokacji. 

 w tym tryb pozakonkursowy:  

o 27 umów, wartość inwestycji: 3,2 mld euro, dofinansowanie UE: 1,7 mld euro, 61,1% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 2,9 mld euro, dofinansowanie UE: 2,1 mld euro, 75,4% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 2,6 mld euro, wnioskowana refundacja: 2,3 mld euro, 79,6% alokacji.  

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu i rozliczaniu projektów w celu pełnej realizacji 

założeń osi priorytetowej. 
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Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań 

podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

V. Rozwój 

transportu 

kolejowego w 

Polsce 

W 2021 roku ogłoszony został jeden konkurs, prowadzono prace związane z aktualizacją Wykazu Projektów Zidentyfikowanych, 

kontynuowane było wdrażanie i rozliczanie projektów, trwała ocena złożonych aplikacji i proces podpisywania umów o dofinansowanie 

oraz wnioskowania o płatności i przekazywania wniosków o płatność do KE.  

Cel certyfikacji na 2021 r. nie został osiągnięty. Niższy od planowanego był poziom wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność 

w projektach realizowanych przez PKP PLK S.A. Na wysokość osiągniętej certyfikacji miało wpływ niższe wykonanie w projektach 

taborowych, dworcowych i aglomeracyjnych w związku z pandemią COVID-19. Na części inwestycji pojawiły się opóźnienia w realizacji 

umów z wykonawcami, wydłużyło się procedowanie decyzji administracyjnych. Szczegóły nt. kluczowych kwestii mających wpływ na 

wdrażanie osi priorytetowej znajdują się w punkcie 6. 

Konkursy: 

 5 ogłoszonych naborów (w tym 1 w 2021 roku), budżet naborów: 829 mln euro, 16,8% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 63 projekty, szacowana kwota dofinansowania UE: 4,2 mld euro, 84,2% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 77 umów, wartość inwestycji: 8,1 mld euro, dofinansowanie UE: 4,4 mld euro, 89,1% alokacji. 

 w tym tryb pozakonkursowy:  

o 58 umów, wartość inwestycji: 6,4 mld euro, dofinansowanie UE: 3,7 mld euro, 74,3% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 4,4 mld euro, dofinansowanie UE: 2,5 mld euro, 50% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 3,3 mld euro, wnioskowana refundacja: 2,9 mld euro, 58,6% alokacji.  

W kolejnym okresie główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu i rozliczaniu projektów w celu pełnej realizacji założeń osi 

priorytetowej.  
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Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań 

podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

VI. Rozwój 

niskoemisyjnego 

transportu 

zbiorowego w 

miastach 

W 2021 roku trwały prace związane z wdrażaniem i rozliczaniem projektów, zawieraniem aneksów do umów o dofinansowanie, 

kontynuowano wnioskowanie o płatności i przekazywanie wniosków o płatność do KE. 

Wdrażanie projektów unijnych w 2021 roku nadal było utrudnione przez sytuację spowodowaną pandemią COVID-19. Pojawiły się 

opóźnienia w realizacji projektów wynikające z ograniczonego dostępu do materiałów budowlanych i braków kadrowych. Szczegóły nt. 

kluczowych kwestii mających wpływ na wdrażanie osi priorytetowej znajdują się w punkcie 6. 

Konkursy: 

 1 ogłoszony nabór, budżet naborów: 100,1 mln euro, 4,5% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 45 projektów, szacowana kwota dofinansowania UE: 2 mld euro, 90,5% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 58 umów, wartość inwestycji: 4 mld euro, dofinansowanie UE: 2,1 mld euro, 95% alokacji. 

 w tym tryb pozakonkursowy:  

o 45 umów, wartość inwestycji: 3,9 mld euro, dofinansowanie UE: 2 mld euro, 90,5% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 2,4 mld euro, dofinansowanie UE: 1,3 mld euro, 59,7% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 1,9 mld euro, wnioskowana refundacja: 1,7 mld euro, 76,3% alokacji.  

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu i rozliczaniu projektów w celu pełnej realizacji 

założeń osi priorytetowej. Planowane jest ogłoszenie konkursu dotyczącego opracowania dokumentacji planistycznej w zakresie 

zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). 
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Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań 

podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

VII. Poprawa 

bezpieczeństwa 

energetycznego 

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z wdrażaniem i rozliczaniem projektów, podpisywaniem umowy i aneksowaniem 

umów o dofinansowanie, a także wnioskowaniem o płatności i przekazywaniem wniosków o płatność do KE.  

Podobnie jak w przypadku innych osi priorytetowych pandemia COVID-19 nie pozostawała bez wpływu na wdrażanie VII osi 

priorytetowej. W przypadku projektów dotyczących budowy gazociągów ograniczone kontakty osobiste z właścicielami nieruchomości 

znacznie utrudniają i wydłużają proces negocjacji. Spowolniony jest również proces wydawania decyzji administracyjnych w projektach. 

Odczuwalne jest także zmniejszenie dostępności niektórych materiałów (np. stali czy aluminium) oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw. 

Szczegóły nt. kluczowych kwestii mających wpływ na wdrażanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym znajdują się w punkcie 6. 

Pomimo występujących trudności, postęp w realizacji założonych celów VII osi priorytetowej jest zadawalający, zarówno w zakresie 

kontraktacji jak i certyfikacji wydatków. 

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 61 projektów, szacowana kwota dofinansowania UE: 947,8 mln euro, 98,7% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 61 umów, wszystkie z trybu pozakonkursowego, wartość inwestycji: 2,7 mld euro, dofinansowanie UE: 947,9 mln euro, 98,7% 

alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 1,4 mld euro, dofinansowanie UE: 623,5 mln euro, 64,9% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 1,03 mld euro, wnioskowana refundacja: 911,1 mln euro, 91,1% alokacji.  

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu i rozliczaniu projektów w celu pełnej realizacji 

założeń osi priorytetowej. 
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Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań 

podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

VIII. Ochrona 

dziedzictwa 

kulturowego i 

rozwój zasobów 

kultury 

W 2021 roku kontynuowane było wdrażanie i rozliczanie projektów, podpisywane były umowy o dofinansowanie, trwało wnioskowanie 

beneficjentów o płatności i przekazywanie wniosków o płatność do KE.  

Przez znaczną część 2020 r. i na początku 2021 r., w związku ze stanem pandemii COVID-19, podmioty sektora kultury tj. muzea czy teatry 

były przymusowo zamknięte, a organizacja wydarzeń kulturalnych – zakazana. Ograniczenia wprowadzone w czasie pandemii wywarły 

również wpływ na modele zachowań społecznych, wpływając negatywnie na osiąganie wskaźników w projektach. Dostosowując się do 

obecnej sytuacji część beneficjentów rozszerzyła działalność on-line (wirtualne warsztaty, lekcje muzealne, zwiedzanie, wydarzenia). 

Szczegóły nt. kluczowych kwestii mających wpływ na wdrażanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym znajdują się w punkcie 6.  

Konkursy: 

 5 ogłoszonych naborów, budżet naborów: 390,3 mln euro, 86,5% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 6 projektów, szacowana kwota dofinansowania UE: 22,3 mln euro, 4,9% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 146 umów, wartość inwestycji: 683,6 mln euro, dofinansowanie UE: 441,8 mln euro, 98% alokacji. 

 w tym tryb pozakonkursowy:  

o 6 umów, wartość inwestycji: 26,3 mln euro, dofinansowanie UE: 22,3 mln euro, 4,9% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 543,3 mln euro, dofinansowanie UE: 355,5 mln euro, 78,8% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 468,8 mln euro, wnioskowana refundacja: 411,3 mln euro, 88% alokacji.  

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu i rozliczaniu projektów w celu pełnej realizacji 

założeń osi priorytetowej. 
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Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań 

podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

IX. 

Wzmocnienie 

strategicznej 

infrastruktury 

ochrony 

zdrowia 

W 2021 roku działania IP koncentrowały się przede wszystkim na wsparciu podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie 

chorób zakaźnych oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. Alokację w wysokości 850 mln PLN udało się znacznym stopniu zagospodarować już w poprzednim roku, w 2021 

roku IP niemal zakończyła kontraktację tych środków. Pozostała kwota, ok. 892 tys. PLN, będzie wykorzystana na wsparcie projektów 

antycovidowych. 

Kluczowe kwestie mające wpływ na wdrażanie osi priorytetowej zostały opisane w punkcie 6. 

Konkursy: 

 10 ogłoszonych naborów, budżet naborów: 241,3 mln euro, 37,7% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 223 projekty, szacowana kwota dofinansowania UE: 211,6 mln euro, 33,1% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 571 umów, wartość inwestycji: 955,6 mln euro, dofinansowanie UE: 635,5 mln euro, 99,3% alokacji. 

 w tym tryb pozakonkursowy:  

o 220 umów, wartość inwestycji: 393,6 mln euro, dofinansowanie UE: 205,9 mln euro, 32,2% alokacji; 

 w tym tryb nadzwyczajny:  

o 132 umowy, wartość inwestycji: 209,4 mln euro, dofinansowanie UE: 176,3 mln euro, 27,5% alokacji; 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 798 mln euro, dofinansowanie UE: 622,5 mln euro, 84,5% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 708 mln euro, wnioskowana refundacja: 475,9 mln euro, 71,7% alokacji.  

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na zagospodarowaniu pozostałej alokacji, jak również 
wdrażaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektów w celu pełnej realizacji założeń osi priorytetowej. 
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Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań 

podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

X Pomoc 

Techniczna 

Realizacja osi priorytetowej przebiega zgodnie z oczekiwaniami. W 2021 roku IZ POIiŚ kontynuowała proces realizacji umów 

o dofinansowanie na lata 2019-2020, rozliczania wniosków o płatność końcową i przekazywania ich do KE. W IV kwartale 2020 r. IZ POIiŚ 

rozpoczęła procedurę naboru wniosków o dofinansowanie na lata 2021-2023, zgodnie z Systemem oceny i wyboru projektów w ramach 

pomocy technicznej. 

Umowy o dofinansowanie: 

 47 umów, wszystkie z trybu pozakonkursowego, wartość projektów ogółem: 252,9 mln euro, dofinansowanie UE: 299,8 mln euro, 
93,5% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 235,6 mln euro, dofinansowanie UE: 193,7 mln euro, 59,2% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 239,9 mln euro, wnioskowana refundacja: 209 mln euro, 63,9% alokacji.  

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu i rozliczaniu projektów w celu pełnej realizacji 

założeń osi priorytetowej. 
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Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań 

podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

XI REACT-EU 

29 września 2021 roku KE przyjęła zmiany w POIiŚ, mające na celu wdrożenie unijnego Instrumentu REACT-EU. Są to dodatkowe środki 

na wsparcie inwestycyjne i działania zaradcze w odpowiedzi na skutki wywołane pandemią COVID-19. Alokacja XI osi to blisko 648 mln 

euro, z czego 331 mln euro zostanie przeznaczonych na sektor zdrowia a 317 mln euro na sektor energetyki. 

W IV kwartale 2021 roku trwały intensywne prace nad przygotowaniem osi do wdrażania. W listopadzie 2021 r. KM zatwierdził kryteria wyboru 

projektów, co umożliwi właściwą ocenę wniosków o dofinansowanie.  

Konkursy: 

 1 ogłoszony nabór w sektorze zdrowia, budżet naboru: 43,5 mln euro, 6,6% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 4 projekty, szacowana kwota dofinansowania UE: 381,3 mln euro, 57,6% alokacji. 

W zakresie wsparcia programu Mój Prąd w 2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził pierwszy 

nabór wniosków o dofinansowanie osób fizycznych na zakup i montaż instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych 

(program „Mój Prąd” 3.0). W 2022 r. planowane jest uruchomienie kolejnego naboru. 

W 2022 roku planowane jest ogłoszenie konkursu dla oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych 

ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-

stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących 

się leczeniem dzieci. 

W kolejnym okresie sprawozdawczym prace będą koncentrowały się na ocenie składanych wniosków, podpisywaniu umów, jak również 

wdrażaniu i rozliczaniu projektów w celu pełnej realizacji założeń osi. 
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Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań 

podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

XII Pomoc 

techniczna 

REACT-EU 

29 września 2021 roku KE przyjęła zmiany w POIiŚ, mające na celu wdrożenie unijnego Instrumentu REACT-EU. Są to dodatkowe środki 

na wsparcie inwestycyjne i działania zaradcze w odpowiedzi na skutki wywołane pandemią COVID-19. Zostały one przeznaczone na sektor 

zdrowia i energetyki, a 4% alokacji, tj. prawie 27 mln EUR, na pomoc techniczną. 

Pomoc techniczna REACT-EU ma na celu: 

 zapewnienie sprawnego i odpornego na nadużycia finansowe systemu wydatkowania środków POIiŚ pochodzących z REACT-EU; 

 zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu komunikowania o środkach pochodzących z REACT-EU oraz wykorzystaniu tych 

środków w reakcji na sytuację związaną z COVID -19 w kraju; 

 wzmocnienie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów poprzez szkolenia z zakresu REACT-EU; 

 zapewnienie ewaluacji działań wdrażanych ze środków POIiŚ pochodzących z REACT-EU. 

Dodatkowym celem osi będzie utrzymanie niezbędnych, wysokiej jakości zasobów ludzkich w IP i IW.  

Wsparcie będzie rozliczane w oparciu o stawkę ryczałtową wynoszącą 4% kwot wydatków kwalifikowalnych na operacje w XI osi 

priorytetowej.  

Umowy o dofinansowanie: 

 1 umowa z trybu pozakonkursowego, wartość projektu ogółem: 31,9 mln euro, dofinansowanie UE: 27,1 mln euro, 98,4% alokacji. 

W kolejnym okresie sprawozdawczym prace będą koncentrowały się na wdrażaniu projektu PT w celu pełnej realizacji założeń osi. 
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3.2  Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu 

Dane na temat wspólnych wskaźników oraz wskaźników specyficznych dla programu znajdują się 

w załączniku nr 1 do Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. 

3.3  Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Dane na temat celów pośrednich i końcowych wskaźników określonych w ramach wykonania znajdują 

się w załączniku nr 1 do Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020. 

3.4  Dane finansowe 

Informacje finansowe znajdują się w załączniku nr 1 do Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

4. Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji 

W roku 2021 zakończono realizację jednego badania ewaluacyjnego. Była to Ocena wpływu działań 

podejmowanych w ramach IX osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na poprawę stanu zdrowia 

społeczeństwa – etap I przeprowadzona przez firmę EU-CONSULT Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa 

Zdrowia. Badanie dotyczyło lat 2014-2020. Głównym jego celem było opracowanie metodyki 

i pilotażowa ocena wpływu działań podjętych w ramach IX osi POIiŚ 2014-2020 na realizację jej celu 

szczegółowego. W ramach badania ocenie poddano dotychczasowe efekty realizacji projektów 

wspierających infrastrukturę podmiotów systemu ratownictwa medycznego i ponadregionalnych 

podmiotów leczniczych. 

W celu realizacji badania zastosowano następujące metody i techniki badawcze: analizę danych 

zastanych, analizę makroekonomiczną, analizę studiów przypadku projektów cechujących się 

wyjątkową skutecznością, a także indywidualne wywiady pogłębione z pracownikami IP oraz IZ, 

zogniskowany wywiad grupowy z ekspertami i opiekunami projektów oraz wywiad kwestionariuszowy 

z beneficjentami działań 9.1 i 9.2 POIiŚ. 

Ewaluacja pokazała, że udzielone wsparcie w pełni odpowiadało zaplanowanej logice interwencji. 

Poziom osiągnięcia poszczególnych wskaźników programowych pozwala na pozytywną ocenę 

skuteczności działań zrealizowanych w latach 2014-2020. Większość beneficjentów potwierdziła 

osiągnięcie wszystkich zakładanych w projektach efektów, co przełożyło się na realizację  

w zadowalającym stopniu wybranych narzędzi Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. 

Wyniki przeprowadzonej analizy makroekonomicznej potwierdziły realizację celu szczegółowego  

IX osi POIiŚ, jednakże pełna ocena jego realizacji będzie możliwa dopiero po zakończeniu wdrażania 

projektów (tj. w ramach drugiego etapu ewaluacji). Jednak już na podstawie dotychczas zebranych 

danych, ewaluatorzy uznali wpływ interwencji na jakość świadczonych przez podmioty lecznicze usług 

medycznych za znaczący. Uzyskane wsparcie pozwoliło na dostosowanie placówek do potrzeb 

wynikających ze zmian demograficznych oraz zagrożeń epidemiologicznych. Wysoko oceniono również 

wpływ projektów na jakość usług medycznych świadczonych w podmiotach leczniczych. Dodatkowo, 

badanie wskazało również trudności napotykane przez beneficjentów. Były nimi przede wszystkim: 
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rosnące ceny robót budowlanych, problemy w zakupie niektórych rodzajów sprzętów medycznych 

i opóźnienia w ich dostawach oraz trudności wynikające z epidemii. Za istotny problem ewaluatorzy 

uznali kwestie kwalifikowalności wydatków. Były one szczególnie problematyczne dla beneficjentów 

działania 9.1 (dla niemal 18% z nich). Wskazywane trudności w tym zakresie to zamknięty katalog 

możliwych do zakupienia urządzeń czy limit wydatków kwalifikowalnych niewystarczający względem 

potrzeb beneficjentów. 

W ramach tej ewaluacji opracowano Podręcznik opisujący metodykę oceny wpływu działań podjętych 

w latach 2014-2020 na realizację celu szczegółowego IX Osi Priorytetowej, który zostanie wykorzystany 

podczas realizacji drugiego etapu badania. Metodologia określona w podręczniku uwzględnia badanie 

beneficjentów i potencjalnych beneficjentów metodą kontrfaktyczną (na potrzeby efektu netto 

interwencji) i analizę makroekonomiczną (na potrzeby informacji kontekstowych). 

Raport końcowy z badania udostępniono Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 

poprzez system SFC2014, jest on też opublikowany w Krajowej Bazie Badań Ewaluacyjnych na stronie 

internetowej http://www.ewaluacja.gov.pl.  

W 2021 roku opracowano Zalecenia dla jednostek ewaluacyjnych POIiŚ 2014-2020 w zakresie Ewaluacji 

podsumowujących postęp rzeczowy i rezultaty POIiŚ z elementami przeglądu celów końcowych ram 

wykonania. Zalecenia te służą przygotowaniu przez jednostki ewaluacyjne Instytucji Pośredniczących 

badań ewaluacyjnych w sektorach POIiŚ. Cele tych badań obejmą w szczególności: 

1. ocenę skuteczności wdrażania programu w poszczególnych sektorach w końcowej fazie jego 

realizacji; 

2. identyfikację ewentualnych zagrożeń, w tym zagrożeń wynikających pandemii, dla realizacji: 

a. celów szczegółowych określonych dla POIiŚ, 

b. wartości docelowych wskaźników programowych, 

c. celów końcowych wskaźników ram wykonania; 

3. identyfikację ewentualnych potrzeb urealnienia w programie: 

a. wartości docelowych wskaźników rzeczowych, 

b. wartości docelowych lub bazowych wskaźników rezultatu strategicznego; 

i sformułowanie uzasadnień dla powyższych zmian programu; 

4. pomiar wartości części wskaźników rezultatu strategicznego w sektorze transportu na 

potrzeby sprawozdawcze; 

5. sformułowanie wskazówek w zakresie rozwiązań wzmacniających skuteczność realizacji 

określonych w programie celów szczegółowych i wskaźników - na potrzeby POIiŚ 2014-2020 

oraz (opcjonalnie) FEnIKS 2021-2027. 

Instytucje Pośredniczące POIiŚ, które zdecydują o potrzebie wykonania powyższej ewaluacji (badania 

nie są obligatoryjne), będą mogły wykonać ją jako odrębne badanie w 2022 roku bądź włączyć do 

ewaluacji wpływu zaplanowanych na lata 2022-2023. 

W ramach działań związanych z ewaluacją, warto wskazać również Badanie CATI i badanie tajemniczy 

klient w zakresie działalności doradców energetycznych w ramach Ogólnopolskiego systemu wsparcia 

doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 

energetycznej i odnawialnych źródeł energii, które w 2021 roku przeprowadziła firma PBS Sp. z o.o. na 

zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wykonanie tego badania zostało zarekomendowane 

w ramach ewaluacji przeprowadzonej w sektorze energetyki w 2018 roku. Jego wyniki umożliwiły 

Instytucji Pośredniczącej pogłębienie wiedzy na temat jakości pracy doradców energetycznych. 

http://www.ewaluacja.gov.pl/
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Lp. Nazwa Fundusz 
Od 

miesiąca 
Od 

roku 
Do 

miesiąca 
Do 

roku 
Rodzaj 
oceny 

Cel 
tematyczny 

Temat Ustalenia 

1. 

Ocena wpływu działań 
podejmowanych 

w ramach IX 
osi priorytetowej POIiŚ 
2014-2020 na poprawę 

stanu zdrowia 
społeczeństwa – etap I 

EFRR 12 2020 03 2021 wpływ 09 Zdrowie 

1. Wsparcie udzielane w IX osi POIiŚ jest zgodne z logiką 

interwencji programu i realizuje cel szczegółowy 

priorytetu inwestycyjnego 9a. Pełna ocena wpływu 

będzie możliwa w ramach drugiego etapu ewaluacji. 

2. Potrzebna jest kontynuacja wsparcia sektora zdrowia 

w perspektywie 2021-2027. Mimo znacznej wartości 

środków i szerokiego zakresu wsparcia udzielonego 

w perspektywie 2014-2020, skala potrzeb wciąż 

pozostaje duża, podobnie jak potrzeby beneficjentów. 

Zakres przyszłego wsparcia powinien wynikać z aktualnej 

diagnozy potrzeb oraz zainteresowania potencjalnych 

beneficjentów. Wsparcie powinno też służyć 

przeciwdziałaniu problemom demograficznym 

i epidemiologicznym. 

3. Niezbędna jest kontynuacja szkoleń dla beneficjentów 

w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. 

W programach szkoleń trzeba uwzględniać m.in. nabycie 

przez projektodawców kompetencji dot. odpowiedniego 

i przemyślanego zaplanowania działań projektowych czy 

przygotowanie projektu na możliwe zmiany cen. 

Szkolenia takie pomogą przygotować lepsze projekty i 

zapobiegać potrzebom częstego aneksowania zawartych 

umów o dofinansowanie. 

4. Potrzebne są uproszczenia w zakresie wymogów 

względem beneficjentów (uproszczenia dotyczące 

dokumentacji aplikacyjnej – w szczególności wniosku 

o dofinansowanie). 
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5. Informacje na temat wdrażania Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach 
(art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 

Nie dotyczy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

6. Kwestie mające wpływ na wykonanie i podjęte działania 
(art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

a. Kwestie mające wpływ na wykonanie osi priorytetowej i podjęte działania 

Wdrażanie projektów unijnych w 2021 roku było nadal utrudnione przez sytuację spowodowaną 

pandemią COVID-19. W POIiŚ na walkę z COVID-19 przeznaczono aż 910,4 mln zł Funduszy 

Europejskich (850 mln zł na nowe projekty w sektorze zdrowia oraz 60,4 mln zł na rozszerzenie 

zakresów projektów transportowych). 

Pieniądze w sektorze zdrowia zostały alokowane na: 

 roboty budowlane i adaptacyjne szpitali zajmujących się leczeniem chorób zakaźnych, w tym 

COVID-19; 

 wyposażenie szpitali zajmujących się leczeniem osób zakażonych m.in. na zakup sprzętu 

i aparatury medycznej (respiratory, aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, 

EKG); 

 zakup ambulansów; 

 zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji (aparaty do 

dekontaminacji pomieszczeń, zamgławiacze, kombinezony ochronne). 

Wsparcie uzyskały Zespoły Ratownictwa Medycznego z całej Polski, a także podmioty lecznicze, które 

realizują działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych 

chorób zakaźnych. 

Służby ratownicze – policja i straż pożarna otrzymały dodatkowe fundusze na zakup specjalistycznych 

pojazdów, środków do dezynfekcji, pojemników do transportu materiałów CBRNE czy środków 

ochrony indywidualnej. Dofinansowanie UE w wysokości 115 tys. zł. przeznaczono na działania 

łagodzące skutki epidemii w projektach miejskich, związane z realizowanym zakresem rzeczowym 

projektu (mycie i dezynfekcja taboru oraz infrastruktury transportu miejskiego, środki ochrony 

osobistej pracowników). 

Pandemia spotęgowała problemy dotychczas obserwowane podczas wdrażania POIiŚ. Wśród 

istotnych kwestii wpływających na realizację programu należy wymienić: 

 znaczący wzrost cen materiałów i usług budowlanych oraz wzrost kosztów projektów w wyniku 

rozstrzygniętych postępowań przetargowych – ma wpływ na wszystkie przedsięwzięcia 

inwestycyjne w programie; 

Instytucje zaangażowane we wdrażanie osi priorytetowych analizują wzrost kosztów w projektach. 

W miarę dostępności środków, w uzasadnionych sytuacjach, podejmowane są decyzje dot. 

zwiększenia wsparcia dla projektów, po uprzednim zbadaniu czy projekty nadal spełniają kryteria 
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wyboru. Organizowane są spotkania z beneficjentami, prowadzone są analizy możliwych 

rozwiązań. 

 problemy związane bezpośrednio z sytuacją epidemiologiczną, np.: 

• na części inwestycji nastąpiło wstrzymywanie prac ze względu na braki kadrowe 

(nieobecność pracowników budowlanych jak również pracowników jednostek 

realizujących projekty); 

• utrudnienia w dostawie materiałów budowlanych i sprzętu; 

• trudności z osiągnięciem wskaźników rezultatu w projektach sektora kultury (z uwagi na 

to, że przez znaczną część roku 2020 i początek 2021 muzea czy teatry były przymusowo 

zamknięte, a organizacja wydarzeń kulturalnych – zakazana);  

 problemy w realizacji projektów „antycovidowych” z sektora zdrowia tj. brak lub utrudniony 

dostęp na rynku do określonego sprzętu medycznego/wyposażenia, środków ochrony 

indywidualnej/dezynfekcji, opóźniające się dostawy zakupionych przez beneficjentów sprzętów 

medycznych/wyposażenia, absencja pracowników w podmiotach leczniczych realizujących 

projekty po stronie beneficjentów, wykonawców oraz dostawców (choroby, kwarantanna) 

wynikająca ze wzmożonej zachorowalności na COVID-19; 

 opóźnienia w realizacji projektów spowodowane m.in. zmianami w projektach, opóźnieniami 

w ogłaszaniu przetargów, przedłużającymi się procedurami przetargowymi, słabą jakością 

materiałów dot. przyszłych postępowań, unieważnianiem postępowań ze względu 

na przekroczenie wartości złożonej oferty w stosunku do wartości przeznaczonej na realizację 

zamówienia; 

 problemy z wykonawcami – odstępowanie od umów, spory, problemy z rozliczeniami;  

 opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, opóźnienia procedur odbiorowych 

(uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji), długotrwały proces 

pozyskiwania gruntów na cele inwestycyjne; 

 ze względu na Wytyczne w sprawie działań naprawczych w odniesieniu do projektów 

współfinansowanych w okresie programowania 2014-2020 oraz ubiegających się o 

współfinansowanie w okresie 2021-2027 z Funduszy UE… wystąpiła konieczność zastosowania 

działań administracyjnych w postaci scenariuszy, które pomogą projektom w uniknięciu 

niezgodności z prawem unijnym lub w naprawie braków. Tym samym w zakresie projektów, w 

których istnieje ryzyko wystąpienia wydatków poniesionych z naruszeniem przepisów UE w 

zakresie ochrony środowiska, dokonuje się wyłączenia wydatków na roboty budowalne i uznaje się 

je za tymczasowo niekwalifikowane. Dokonano również wyłączenia z prognozy płatności na lata 

2022-2023 wydatków w zakresie projektów, na których istnieje ryzyko wystąpienia wydatków 

poniesionych z naruszeniem przepisów UE w zakresie ochrony środowiska. 

Podejmowane działania zaradcze: 

 stosowanie indywidualnego i elastycznego podejścia do pojawiających się problemów, możliwość 

wydłużania realizacji projektów, w sektorze transportu możliwe było wydłużenie o 30 dni terminu 

na składanie wniosków o płatność przez beneficjentów wraz z wydłużeniem okresu 

sprawozdawczego, umożliwienie realizacji działań kontrolnych u beneficjentów w formule zdalnej; 
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 instytucje na bieżąco analizują informacje przekazywane przez beneficjentów m.in. we wnioskach 

o płatność. Organizowane są spotkania z beneficjentami i okresowe przeglądy projektów oraz 

cykliczne spotkania z udziałem wszystkich zaangażowanych instytucji; 

 w sektorze transportu – IP współuczestniczy w uzgadnianiu źródeł finansowania, odpowiednim 

modyfikowaniu Krajowego Programu Kolejowego oraz Szczegółowego Planu Realizacji KPK. 

Działania te mają na celu przede wszystkim zniwelowanie negatywnych skutków wzrostu cen. IP 

weryfikuje dokumentację projektową przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a następnie 

monitoruje postęp procedur przetargowych; 

 w kulturze KE wyraziła zgodę na ujmowanie odwiedzin on-line we wskaźnikach rezultatu (pod 

określonymi warunkami). 

Przeciwdziałanie nieprawidłowościom 

W 2021 r. na mechanizm sygnalizacyjny tj., za pośrednictwem skrzynki e-mail 

naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl oraz formularza e-nieprawidłowości wpłynęło 30 zgłoszeń, z czego 9 

tj. 30% dotyczyło POIiŚ 2014-2020. Pozostałe zgłoszenia nie dotyczyły funduszy europejskich. 

Wszystkie zgłoszenia funduszowe zostały przekazane do IP w celu przeprowadzenia pogłębionej 

analizy. Żadne z rozpatrzonych w bieżącym roku zgłoszeń nie skutkowało stwierdzeniem 

nieprawidłowości.  

W 2021 roku zakończono wdrażanie pilotażowego projektu paktów uczciwości. Projekt ten był 

związany z innowacyjnym programem promowanym przez Komisję Europejską pn. Integrity Pacts – 

Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU Funds. Mechanizm ten, polegający m.in. na udziale 

partnera społecznego w procesie udzielania zamówienia publicznego, zawierał szereg aspektów, 

przyczyniających się do prewencyjnych działań w zakresie nadużyć finansowych. Paktem został objęty 

projekt Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie warty ok. 117 mln euro. 

Równocześnie w 2021 r. IZ POIiŚ kontynuowała dialog z KE i partnerami społecznymi w zakresie 

możliwości do wdrożenia paktów uczciwości w większej liczbie projektów w perspektywie 2021-2027. 

Jednocześnie IZ POIiŚ w 2021 przeprowadziła cykliczną analizę ryzyka nadużyć finansowych, w ramach 

której uwzględniono dodatkowe ryzyko wynikające z epidemii COVID-19. Analiza przeprowadzana jest 

w celu zidentyfikowania i oszacowania ryzyka oszustw w POIiŚ oraz przypisania każdemu ryzyku 

odpowiednich mechanizmów kontrolnych. 

b. Ocena czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby 

zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań 

naprawczych (w stosownych przypadkach) 

Zobowiązania określone w Ramach Wykonania dla POIiŚ na 2018 rok zostały wypełnione. 

7. Streszczenie podawane do wiadomości publicznej  
(art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Streszczenie znajduje się w załączniku 2 do Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

mailto:naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
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8. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych 
(art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko nie są wdrażane instrumenty finansowe. 

W I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki oferowany jest produkt finansowy 

w postaci pomocy zwrotnej (na podstawie art. 66 rozporządzenia ogólnego).  

Pomoc zwrotna została przewidziana w następujących działaniach/poddziałaniach: 

 poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych 

źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej; 

 działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach; 

 poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym; 

 poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych 

w województwie śląskim. 

9. Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych 
(art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) w przypadku, gdy mające 
zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO 

Nie ma zastosowania do Sprawozdania rocznego z wdrażania POIiŚ 2014-2020 za 2021 rok. 

10. Postępy w przygotowaniu i wdrażanie dużych projektów 
i Wspólnych planów działania  
(art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

10.1  Duże projekty 

Problemy w realizacji dużych projektów są tożsame ze wskazanymi dla całego programu w punkcie 6.  

Sektor środowiska 

 Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta 

Kłodzka 

Z uwagi na problemy i opóźnienia w realizacji projektu, również te spowodowane pandemią COVID-

19, termin zakończenia projektu został wydłużony do września 2023 r. W 2021 r. zakończono budowę 

zbiornika w miejscowości Roztoki. Dla pozostałych trzech budowanych zbiorników zawarto aneksy do 

umów zwiększające wartości kontraktów i wydłużające terminy robót budowlanych. W 2021 

prowadzone były działania naprawcze mające na celu usprawnienie prac.  
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Planowana jest modyfikacja decyzji dla dużych projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. 

Projekt warszawski jest w trakcie procedury zmiany decyzji KE. Ponadto analizowana jest potrzeba 

zmiany decyzji KE dla inwestycji realizowanych na terenie Poznania i Radomia. 

Sektor energii 

W projekcie Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu zrezygnowano z realizacji 

jednego zadania (przeładunek LNG na cysterny kolejowe), co wiąże się z koniecznością modyfikacji 

projektu i prawdopodobnie zmianą decyzji KE dla dużego projektu. Trwa proces przygotowania zmiany 

wniosku o dofinansowanie projektu we współpracy z ekspertami JASPERS. 

Sektor transportu 

W sektorze transportu problemy w realizacji dużych projektów były tożsame ze wskazanymi dla całego 

programu w punkcie 6. Wynikały one m.in. ze wzrostu cen towarów i usług, pandemii COVID-

19, opóźnień w uzyskiwaniu kompletu pozwoleń na budowę czy kłopotów z wykonawcami. 

Wszelkie zmiany planowane w Wykazie dużych projektów (Załącznik 12.2 do programu) 

W lutym 2021 r. do KE wysłaliśmy zmianę polegającą na aktualizacji Wykazu dużych projektów. 

Zatwierdzona w grudniu 2020 r. przez Komitet Monitorujący zmiana polegała na uzupełnieniu Wykazu 

o 3 projekty (z sektora energii i transportu) i usunięciu 5 projektów (z sektora transportu i energii). 

W ramach przeprowadzonej aktualizacji dla części projektów wprowadzono zmiany w zakresie m.in.: 

terminów złożenia wniosków do KE, rozpoczęcia i zakończenia prac czy nazw inwestycji. Instytucja 

Zarządzająca uzyskała pozytywne opinie ze strony Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Dyrektorów Urzędów Morskich o odstąpieniu od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji POIiŚ 2014-2020.  

Kilka dużych projektów będzie wymagało kontynuacji w ramach perspektywy 2021-2027. Kontynuacja 

ta będzie polegała na fazowaniu inwestycji bądź ich etapowaniu. Wstępna lista projektów kolejowych 

została przesłana do KE we wrześniu 2021 roku. IZ nie wyklucza możliwości objęcia procedurą 

fazowania/etapowania dodatkowych projektów drogowych i kolejowych. 

Zmiany planowane w Wykazie dużych projektów w kolejnym okresie sprawozdawczym będą dotyczyły 

w głównej mierze fazowania/etapowania projektów z sektora transportu, jak również aktualizacji 

terminów realizacji. 

10.2 Wspólne plany działania  

Nie dotyczy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
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11. Dodatkowe informacje, które można dołączyć, 
w zależności od treści i celów programu operacyjnego  
(art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

11.1 Wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie  

Do dokumentów strategicznych, które uwzględnione zostały w procesie programowania wsparcia, 

należy Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB). Dokument ten ma znaczenie dla POIiŚ 

2014-2020 przede wszystkim z uwagi na zbieżność tematyczną interwencji, wymiar terytorialny 

i promowanie współpracy w obszarach wspólnego zainteresowania. W przypadku tego dokumentu, 

integracja z POIiŚ 2014-2020 dotyczy wszystkich trzech celów tj. związanych z ochroną morza, 

poprawą dostępności regionu oraz zwiększeniem dobrobytu.  

Do końca 2021 roku liczba przedsięwzięć finansowanych ze środków POIiŚ, wykazujących związek 

z osiąganiem celów SUE RMB, wyniosła 1 245. Wartość tych projektów to aż 29,3 mld euro, 

przy wkładzie unijnym wynoszącym 14,1 mld euro. Inwestycje te są realizowane w sektorach 

środowiska, transportu, energii, kultury i zdrowia. Dotychczas zakończyła się realizacja 652 projektów.  

Przykładowe efekty zakończonych inwestycji: 

 Długość wspartej kanalizacji sanitarnej: 1 333,2 km; 

 Długość wspartej sieci wodociągowej: 158,5 km; 

 Liczba dofinansowanych oczyszczalni ścieków komunalnych: 80; 

 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 456 tys. 


