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1. Identyfikacja sprawozdania rocznego z wdrazania

ccl 2014PL16M10P001

Nazwa programu Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
Wersja 2021.0

Rok sprawozdawczy 2021

Data zatwierdzenia

sprawozdania przez 2022-05-24

Komitet Monitorujgcy
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2. Przeglad wdrazania programu operacyjnego

2.1 System realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020

a) Program Operacyjny

Wyzwaniem z jakim musieliémy sie zmierzy¢ w ostatnich latach byta $wiatowa pandemia COVID-19.
Pod koniec sierpnia 2021 r. do KE przekazaliSmy zmiane Programu implementujgcg inicjatywe KE —
REACT-EU. Srodki REACT-EU to dodatkowe wsparcie inwestycyjne i dziatania zaradcze w odpowiedzi
na skutki wywotane pandemig COVID-19. W POIiS przeznaczyliémy je na wzmocnienie systemu opieki
zdrowotnej w kontekscie walki z pandemia i jej skutkami, w tym na skuteczne przeciwdziatanie
podobnym zdarzeniom w przysztosci oraz na energetyke.

W sektorze zdrowia dziatania koncentrujg sie na wsparciu:

- podm. leczn. ponadregionalnych, udz. Swiadczen zdrow. dedykowanych chorobom ukt.
krazenia, nowotworowym, ukt. kostno-stawowo-miesniowego, ukt. oddechowego, w zakresie
ginekologii, potoznictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddz. zajmujacych sie leczeniem
dzieci;

podm. leczn. udz. $wiadczen zdrow. dedykowanych chorobom zakaznym;

podm. leczn. wyspecjalizowanych w zakresie onkologii;

podm. leczn. przeszczepiajgcych narzady;

organdw Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j;

publicznej stuzby krwi;

cyfryzacji POZ.

rrvrorrrorr’r

Dziatania przyczyniajace sie do transformacji ku zielonej gospodarce polegajg na:

- wsparciu programu Méj prad (zakup instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej przez
osoby fizyczne w budynkach mieszkalnych wraz z infrastrukturg towarzyszacy);

- zwiekszeniu dostepnosci i wykorzystania gazu ziemnego (wsparcie rozbudowy sieci
przesytowej).

Zmiana Programu zostata zaakceptowana przez KE decyzjg z 29 wrzesnia 2021 roku.

W lutym 2021 roku przestalismy do KE zmieniony Wykaz duzych projektow. Szczegétowe informacje
sg opisane w punkcie 10.1.

b) Szczegdétowy Opis Osi Priorytetowych

W okresie sprawozdawczym SZOOP POIi$ 2014-2020 byt 7-krotnie aktualizowany. Zmiany polegaty
m.in. na:

- uwazglednieniu nowych osi priorytetowych REACT-EU,
- dodaniu zatacznika nt. zasad realizacji projektow grantowych,
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rozszerzeniu katalogu beneficjentdw,

modyfikacji Kryteriow wyboru projektow;

aktualizacji Wykazu projektdw zidentyfikowanych,

dostosowaniu tabel finansowych (w zwigzku z implementacji srodkéw REACT-EU do Programu
czy przesunieciami alokacji pomiedzy dziataniami/poddziataniami),

dodaniu/doprecyzowaniu zapisow odnoszacych sie do typow projektéw mogacych podlegaé

rrrrr

r

fazowaniu
- wpisywaniu nowych projektéw na liste projektdw nadzwyczajnych.

c) Opis Funkcji i Procedur, Instrukcje Wykonawcze

W 2021 roku Instrukcja Wykonawcza 1Z POIiS 2014-2020 byta pieciokrotnie aktualizowana.
Aktualizowane byty takze instrukcje IP oraz IW. OFIP nie byt aktualizowany w okresie sprawozdawczym.

d) Kryteria wyboru projektow

W okresie sprawozdawczym przyjmowane i aktualizowane przez Komitet Monitorujacy POIiS 2014-
2020 byty kryteria wyboru projektéw.

e) Prace nad przygotowaniem/zmiang programéw pomocowych

Wiekszo$é prac nad rozporzgdzeniami regulujgcymi kwestie pomocy publicznej zakonczyta sie
w poprzednich okresach sprawozdawczych. We wszystkich sektorach, z wyjatkiem energetyki, przyjeto
planowane programy pomocowe i obecnie trwa ich wdrazanie. W sektorze energetyki od 2019 r. nie
odnotowano postepdw w ramach dziatan zmierzajgcych do wydania rozporzgdzenia ws. udzielania
pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci cieptowniczej lub
chtfodniczej niebedgcej czesciq efektywnego energetycznie systemu cieptowniczego lub chtodniczego
w ramach POIiS 2014-2020. Niemniej jednak wobec dopuszczenia realizacji inwestycji fazowych
(zaktadajacych zobowigzanie sie beneficjenta do modernizacji zrédta w ciggu 3 lat od momentu
rozpoczecia inwestycji w sie¢ cieptowniczg) od 2022 r. w CEEAG oraz planowanego wpisania
analogicznych rozwigzan w GBER (w potowie 2022 r.) przyjecie przedmiotowego rozporzadzenia
przestato by¢ konieczne.

2.2 Analiza postepu rzeczowego i finansowego

Stan na 31 grudnia 2021 roku

- ogfosilismy 104 konkursy we wszystkich wspieranych w programie sektorach na kwote
dofinansowania w wysokosci ok. 8,4 mld euro® (ok. 30,6% alokacji);

- na Wykazie projektow zidentyfikowanych przez wtasciwe instytucje w ramach trybu
pozakonkursowego znajdowato sie 757 projektdw z szacunkowq kwotq dofinansowania UE
wynoszqgcq 20,8 mld euro (ok. 76,2% alokacji);

- podpisalismy 2 840 umow o dofinansowanie na kwote wsparcia UE 24,4 mld euro (89,2%
alokacji), w tym:

1 Wszystkie dane finansowe w Sprawozdaniu s przeliczone po kursie EBC obowigzujagcym w styczniu 2022 r.,
tj. 4,596 PLN/EUR.
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o 1960 umdw z trybu konkursowego na kwote dofinansowania UE 6,2 mld euro;
o 748 umow z trybu pozakonkursowego na kwote dofinansowania UE 18 mld euro;
‘ o 132 umowy z trybu nadzwyczajnego na kwote dofinansowania UE 176,3 min euro;
‘ - beneficjenci ztozyli wnioski o ptatnos¢ na kwote 28,6 mld euro, z czego kwota
‘ dofinansowania UE wyniosta 17,8 mld euro (65,2% alokacji);
‘ - do KE przestalismy deklaracje wydatkdw na kwote wydatkdw kwalifikowanych ponad 23,5
‘ mld euro, kwota wnioskowana do Komisji Europejskiej to 20,8 mid euro (73,9% alokacji).

Rozktad projektéw, dla ktérych zostaty podpisane umowy o dofinansowanie, ksztattuje sie
nastepujaco:

wg rodzajow dziatalno$ci gospodarczej

Umowy o najwyzszej wartosci dofinansowania UE zostaty zawarte w ramach kategorii Transport
i sktadowanie — 16,7 mld euro, nastepnie Dostawa wody, gospodarowanie Sciekami i odpadami oraz
dziatalnosc¢ zwigzana z rekultywacjg — 2,1 mld euro, Energia elektryczna... — 2 mld euro. Na pozostate
rodzaje dziatalnosci gospodarczej (m.in. Budownictwo, Administracja publiczna, Opieka zdrowotna,
Kultura i sztuka) tagcznie przeznaczone zostato 3,6 mld euro.

wg rodzajéw beneficjentow

organ wtadzy, administracji rzgdowej — 10,5 mld euro;
przedsiebiorstwa — 8,9 mld euro;

jednostki samorzqdu terytorialnego — 3,7 mld euro;

samodzielne publiczne zaktady opieki zdrowotnej — 418 min euro;
szkoty, uczelnie, jednostki naukowe — 219,7 min euro;

instytucje gospodarki budzetowej — 218,1 min euro;

pozostate — 340,9 min euro.

rr oo o rr

rozktad terytorialny udzielonego wsparcia

Projekty wspierane z POIiS 2014-2020 s3 realizowane na terenie wszystkich wojewddztw. Umowy
0 najwyzszej wartosci sg realizowane na terenie wojewoédztwa mazowieckiego (dofinansowanie UE
wynoszace 4,8 mld euro) i $lgskiego (dofinansowanie UE wynoszgce 2,6 mld euro).

W przeliczeniu na mieszkanca, najwiecej $rodkow zostato alokowanych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego (1071 euro/mieszkanca), mazowieckiego (885,6 euro/mieszkarica)
i warminsko-mazurskiego (848,6 euro/mieszkarica). Wojewddztwem o najnizszej kwocie wsparcia jest
wojewddztwo swietokrzyskie (20,7 euro/mieszkanca).

obszary wiejskie
POIi$ 2014-2020 jest programem krajowym, dedykowanym obszarowi catego kraju, bez preferencji dla

obszarow wiejskich lub miejskich. Mozliwosé aplikowania o $rodki dla inwestorow na terenach
wiejskich zalezy wiec od charakteru wsparcia udzielanego w danym dziataniu.
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- Do konica 2021 roku na terenach gmin wiejskich realizowanych byto 317 projektéw. Kwota
przyznanego wsparcia UE to 718,8 min euro.

“ Najwiecej, bo az 168 inwestycji, o wartosci dofinansowania unijnego wynoszgcej 326,4 min
euro, jest wdrazanych w sektorze srodowiska. Wspierane inwestycje w gtdwnej mierze dotyczg
gospodarki wodno-sSciekowej, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej oraz gospodarki
odpadami komunalnymi.

- 122 przedsiewziecia, na kwote wsparcia UE 356,8 min euro, sg realizowane w sektorze energii.
Polegajg one m.in. na wsparciu: inwestycji w odnawialne zrddta energii, inwestycji zwigzanych
z wysokosprawnym wytwarzaniem energii oraz projektéw dot. sieci gazowe;j.
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| 3. Wdrazanie osi priorytetowej (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

| 3.1 Przeglad wdrazania

0¢ priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczgcych problemdw i dziatan

podjetych w celu rozwigzania tych probleméw

W 2021 roku ogtoszone zostaty dwa konkursy, prowadzono prace zwigzane z oceng ztozonych wnioskdw o dofinansowanie
i monitorowaniem projektéw wybranych do wsparcia w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Aktualizowany byt Wykaz Projektow
Zidentyfikowanych. Kontynuowano zawieranie uméw o dofinansowanie, wnioskowanie o ptatnosci i przekazywanie wnioskédw o ptatnosé
do KE.

W 2021 roku wdrazanie projektéw unijnych nadal byto utrudnione przez sytuacje spowodowang pandemig COVID-19. W przypadku
projektéw inwestycyjnych pojawity sie problemy wynikajgce ze znaczgcego wzrostu cen materiatdw i ustug budowlanych, jak réwniez
brakéw w dostepie do materiatéw budowlanych. Szczegéty nt. kluczowych kwestii majacych wptyw na wdrazanie osi priorytetowej
w okresie sprawozdawczym znajdujg sie w punkcie 6.

Konkursy:

~ 41 ogtoszonych naboréw (w tym 2 w 2021 roku), budzet naboréw: 2 mld euro, 113,1% alokacji.
I. Zmniejszenie

emisyjnosci
gospodarki

Wykaz Projektéw Zidentyfikowanych:

- 146 projektdw, szacowana kwota dofinansowania UE: 712,3 min euro, 39,8% alokacji.
Umowy o dofinansowanie:

~ 843 umowy, wartos¢ inwestycji: 3,5 mld euro, dofinansowanie UE: 1,6 mld euro, 88,9% alokacji.

- w tym tryb pozakonkursowy:

o 139 umoéw, wartos¢ inwestycji: 1,8 mld euro, dofinansowanie UE: 705,3 mIn euro, 39,2% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):

— wartos¢ ogétem: 1,8 mld euro, dofinansowanie UE: 864,5 mIn euro, 48% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

— wydatki kwalifikowalne: 1,35 mld euro, wnioskowana refundacja: 1,2 mld euro, 65,9% alokacji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtéwne prace bedg koncentrowaty sie na wdrazaniu i rozliczaniu projektéw w celu petnej realizacji
zatozen osi priorytetowe;.
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Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan
podjetych w celu rozwigzania tych probleméw

OS priorytetowa

W 2021 roku zakonczono prace zwigzane z oceng whnioskéw i podpisywaniem uméw o dofinansowanie z trybu konkursowego.
Prowadzony byt monitoring dofinansowanych projektéw. Aktualizowany byt Wykaz Projektow Zidentyfikowanych. Zawierane byty nowe
umowy o dofinansowanie, kontynuowane byto wnioskowanie o ptatnosci i przekazywanie wnioskdw o ptatnosé do KE.

W zwigzku z pandemig COVID-19 rok 2021 byt kolejnym, w ktérym realizacja projektdow z duzym udziatem dziatarh miekkich, w ktdrych
bazuje sie na dotarciu do odbiorcy m.in. poprzez imprezy masowe, szkolenia, konferencje, edukacje bezposrednig byta utrudniona.
W przypadku projektéw inwestycyjnych pojawity sie problemy z dostepem do materiatéw budowlanych i czasowym wstrzymaniem prac
spowodowanym brakami kadrowymi. Szczegdty nt. kluczowych kwestii majacych wptyw na wdrazanie osi priorytetowej znajdujg sie
w punkcie 6.

Konkursy:

- 38 ogtoszonych naboréw, budzet naboréw: 3,4 mld euro, 99,8% alokacji.

Il. Ochrona Wvkaz Proiektéw Zid il h
SrodeniEie, v vkaz Projektow Zidentyfikowanych:
tym adaptacja — 50 projektéw, szacowana kwota dofinansowania UE: 626,3 min euro, 18,3% alokacji.
1o e Umowy o dofinansowanie:
klimatu

— 849 umodw, wartosé inwestycji: 6,4 mld euro, dofinansowanie UE: 3,4 mld euro, 98,5% alokacji.
- w tym tryb pozakonkursowy:
o 48 umdw, wartosc inwestycji: 1,1 mld euro, dofinansowanie UE: 645,4 min euro, 18,9% alokaciji.
Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):
— wartos¢ ogétem: 4,1 mld euro, dofinansowanie UE: 2,4 mld euro, 69% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
— wydatki kwalifikowalne: 3,1 mld euro, wnioskowana refundacja: 2,7 mld euro, 78% alokacji.

W kolejnym okresie gtéwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu i rozliczaniu projektéw w celu petnej realizacji zatozen osi
priorytetowe;.
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0¢ priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan

podjetych w celu rozwigzania tych probleméw

W okresie sprawozdawczym prowadzone byty prace zwigzane z aktualizacjg Wykazu Projektow Zidentyfikowanych, kontynuowane byto
rowniez wdrazanie i rozliczanie projektéw. Trwata ocena sktadanych wnioskéw i proces podpisywania uméw o dofinansowanie oraz
whnioskowania o ptatnosci i przekazywania wnioskdéw o ptatnos¢ do KE.

Wdrazanie projektéw unijnych w 2021 roku nadal byto utrudnione przez sytuacje spowodowang pandemia COVID-19. W czesci
realizowanych inwestycji nastgpito wstrzymanie prac ze wzgledu na brak pracownikéw budowlanych jak réwniez nieobecnos¢
pracownikéw jednostek realizujgcych projekty. Szczegéty nt. kluczowych kwestii majgcych wptyw na wdrazanie osi priorytetowej znajduja
sie w punkcie 6.

Konkursy:
- 1 ogtoszony nabdr, budzet naboru: 217,6 min euro, 2,4% alokacji.

Wykaz Projektéow Zidentyfikowanych:

Ill. Rozwdj sieci
drogowej TEN-T
i transportu Umowy o dofinansowanie:

- 107 projektdw, szacowana kwota dofinansowania UE: 9,5 mld euro, 103,5% alokacji.
multimodalnego - 128 umoéw, wartosé inwestycji: 16,7 mld euro, dofinansowanie UE: 8,1 mld euro, 88,3% alokaciji.

~ w tym tryb pozakonkursowy:

o 96 umow, wartos¢ inwestycji: 16 mld euro, dofinansowanie UE: 7,8 mld euro, 85,5% alokacji.

Whioski o ptatnos¢ (poziom beneficjenta):

- warto$¢ ogétem: 9,8 mld euro, dofinansowanie UE: 7 mld euro, 76,7% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

- wydatki kwalifikowalne: 8,8 mld euro, wnioskowana refundacja: 7,7 mld euro, 81,6% alokacji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtéwne prace bedg koncentrowaty sie na wdrazaniu i rozliczaniu projektéw w celu petnej realizacji
zatozen osi priorytetowej. Ogtoszony zostanie konkurs dla gmin. Dofinansowanie beda mogty uzyska¢ projekty dotyczgce poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan
podjetych w celu rozwigzania tych probleméw

OS priorytetowa

W okresie sprawozdawczym trwato wdrazanie i rozliczanie projektéw, podpisywanie byty aneksy do umdéw o dofinansowanie,
kontynuowano wnioskowanie o ptatnosci i przekazywanie wnioskéw o ptatnosé¢ do KE.

Wdrazanie projektéw unijnych w 2021 roku nadal byto utrudnione przez sytuacje spowodowang pandemig COVID-19. W czesci
realizowanych inwestycji nastgpito wstrzymanie prac ze wzgledu na brak pracownikéw budowlanych jak réwniez nieobecnosc¢
pracownikéw jednostek realizujgcych projekty. Szczegdty nt. kluczowych kwestii majgcych wptyw na wdrazanie osi priorytetowej znajduja
sie w punkcie 6.

Konkursy:
- 2 ogtoszone nabory, budzet naboréw: 1,1 mld euro, 39,8% alokacji.

Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:

IV.
Infrastruktura
drogowa dla Umowy o dofinansowanie:

- 40 projektéw, szacowana kwota dofinansowania UE: 2,2 mld euro, 89,9% alokacji.
miast & 59 umow, wartos¢ inwestycji: 4,3 mld euro, dofinansowanie UE: 2,5 mld euro, 87,1% alokacji.

- w tym tryb pozakonkursowy:

o 27 umow, wartosc inwestycji: 3,2 mld euro, dofinansowanie UE: 1,7 mld euro, 61,1% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):

—  wartos¢ ogétem: 2,9 mld euro, dofinansowanie UE: 2,1 mld euro, 75,4% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

— wydatki kwalifikowalne: 2,6 mld euro, wnioskowana refundacja: 2,3 mld euro, 79,6% alokacji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtéwne prace bedg koncentrowaty sie na wdrazaniu i rozliczaniu projektéw w celu petnej realizacji
zatozen osi priorytetowe;.
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OS priorytetowa

V. Rozwdj
transportu
kolejowego w
Polsce

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan

podjetych w celu rozwigzania tych probleméw

W 2021 roku ogtoszony zostat jeden konkurs, prowadzono prace zwigzane z aktualizacja Wykazu Projektow Zidentyfikowanych,
kontynuowane byto wdrazanie i rozliczanie projektéw, trwata ocena ztozonych aplikacji i proces podpisywania uméw o dofinansowanie

oraz wnioskowania o ptatnosci i przekazywania wnioskéw o ptatnos¢ do KE.

Cel certyfikacji na 2021 r. nie zostat osiggniety. Nizszy od planowanego byt poziom wydatkéw rozliczonych we wnioskach o ptatnos¢
w projektach realizowanych przez PKP PLK S.A. Na wysokos¢ osiggnietej certyfikacji miato wptyw nizsze wykonanie w projektach
taborowych, dworcowych i aglomeracyjnych w zwigzku z pandemig COVID-19. Na czesci inwestycji pojawity sie opdznienia w realizacji
umow z wykonawcami, wydtuzyto sie procedowanie decyzji administracyjnych. Szczegdty nt. kluczowych kwestii majgcych wptyw na

wdrazanie osi priorytetowe]j znajdujg sie w punkcie 6.
Konkursy:
- 5 ogtoszonych naboréw (w tym 1 w 2021 roku), budzet naborow: 829 min euro, 16,8% alokacji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:
- 63 projekty, szacowana kwota dofinansowania UE: 4,2 mld euro, 84,2% alokaciji.
Umowy o dofinansowanie:
— 77 umow, wartos¢ inwestycji: 8,1 mld euro, dofinansowanie UE: 4,4 mld euro, 89,1% alokacji.

- w tym tryb pozakonkursowy:

o 58 umoéw, wartosc inwestycji: 6,4 mld euro, dofinansowanie UE: 3,7 mld euro, 74,3% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):
—  wartos¢ ogétem: 4,4 mld euro, dofinansowanie UE: 2,5 mld euro, 50% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

~ wydatki kwalifikowalne: 3,3 mld euro, wnioskowana refundacja: 2,9 mld euro, 58,6% alokacji.

W kolejnym okresie gtéwne prace bedg koncentrowaty sie na wdrazaniu i rozliczaniu projektdw w celu petnej realizacji zatozen osi

priorytetowe;.
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Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan
podjetych w celu rozwigzania tych probleméw

OS priorytetowa

W 2021 roku trwaty prace zwigzane z wdrazaniem i rozliczaniem projektéw, zawieraniem anekséw do umoéw o dofinansowanie,
kontynuowano wnioskowanie o ptatnosci i przekazywanie wnioskéw o ptatnosé¢ do KE.

Wdrazanie projektéw unijnych w 2021 roku nadal byto utrudnione przez sytuacje spowodowang pandemig COVID-19. Pojawity sie
opdznienia w realizacji projektéw wynikajgce z ograniczonego dostepu do materiatéw budowlanych i brakéw kadrowych. Szczegéty nt.
kluczowych kwestii majacych wptyw na wdrazanie osi priorytetowej znajdujg sie w punkcie 6.

Konkursy:
& 1 ogtoszony nabdr, budzet naboréw: 100,1 min euro, 4,5% alokacji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:
VI. Rozwaj — 45 projektow, szacowana kwota dofinansowania UE: 2 mld euro, 90,5% alokacji.

et Umowy o dofinansowanie:

transportu
zbiorowego w - 58 umow, wartos¢ inwestycji: 4 mld euro, dofinansowanie UE: 2,1 mld euro, 95% alokacji.
miastach - w tym tryb pozakonkursowy:

o 45 umow, wartos¢ inwestycji: 3,9 mld euro, dofinansowanie UE: 2 mld euro, 90,5% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ (poziom beneficjenta):
- wartos¢ ogétem: 2,4 mld euro, dofinansowanie UE: 1,3 mld euro, 59,7% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
- wydatki kwalifikowalne: 1,9 mld euro, wnioskowana refundacja: 1,7 mld euro, 76,3% alokacji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtéwne prace bedg koncentrowaty sie na wdrazaniu i rozliczaniu projektéw w celu petnej realizacji
zatozen osi priorytetowej. Planowane jest ogtoszenie konkursu dotyczacego opracowania dokumentacji planistycznej w zakresie
zréwnowazonej mobilnosci miejskiej (SUMP).
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0¢ priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan

podjetych w celu rozwigzania tych probleméw

W okresie sprawozdawczym trwaty prace zwigzane z wdrazaniem i rozliczaniem projektédw, podpisywaniem umowy i aneksowaniem
umow o dofinansowanie, a takze wnioskowaniem o ptatnosci i przekazywaniem wnioskéw o ptatnos¢ do KE.

Podobnie jak w przypadku innych osi priorytetowych pandemia COVID-19 nie pozostawata bez wptywu na wdrazanie VII osi
priorytetowej. W przypadku projektéow dotyczacych budowy gazociggdw ograniczone kontakty osobiste z wtascicielami nieruchomosci
znacznie utrudniajg i wydtuzajg proces negocjacji. Spowolniony jest réwniez proces wydawania decyzji administracyjnych w projektach.
Odczuwalne jest takze zmniejszenie dostepnosci niektérych materiatdow (np. stali czy aluminium) oraz zaktécenia w faricuchach dostaw.
Szczegdty nt. kluczowych kwestii majgcych wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym znajdujg sie w punkcie 6.
Pomimo wystepujgcych trudnosci, postep w realizacji zatozonych celéw VII osi priorytetowej jest zadawalajgcy, zaréwno w zakresie
kontraktacji jak i certyfikacji wydatkow.

Wykaz Projektéow Zidentyfikowanych:

VII. Poprawa
bezpieczenstwa
energetycznego

- 61 projektéw, szacowana kwota dofinansowania UE: 947,8 min euro, 98,7% alokacji.
Umowy o dofinansowanie:

- 61 umodw, wszystkie z trybu pozakonkursowego, wartos¢ inwestycji: 2,7 mld euro, dofinansowanie UE: 947,9 min euro, 98,7%
alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):
— wartos¢ ogétem: 1,4 mld euro, dofinansowanie UE: 623,5 mIn euro, 64,9% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
— wydatki kwalifikowalne: 1,03 mld euro, wnioskowana refundacja: 911,1 mln euro, 91,1% alokaciji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtéwne prace bedg koncentrowaty sie na wdrazaniu i rozliczaniu projektéw w celu petnej realizacji
zatozen osi priorytetowe;.

14 |Strona



Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan
podjetych w celu rozwigzania tych probleméw

OS priorytetowa

W 2021 roku kontynuowane byto wdrazanie i rozliczanie projektéw, podpisywane byty umowy o dofinansowanie, trwato wnioskowanie
beneficjentdw o ptatnosci i przekazywanie wnioskdw o ptatnos$¢ do KE.

Przez znaczng cze$¢ 2020 r. i na poczatku 2021 r., w zwigzku ze stanem pandemii COVID-19, podmioty sektora kultury tj. muzea czy teatry
byty przymusowo zamkniete, a organizacja wydarzen kulturalnych — zakazana. Ograniczenia wprowadzone w czasie pandemii wywarty
rowniez wptyw na modele zachowan spotecznych, wptywajgc negatywnie na osigganie wskaznikdw w projektach. Dostosowujac sie do
obecnej sytuacji czes¢ beneficjentéw rozszerzyta dziatalnos¢ on-line (wirtualne warsztaty, lekcje muzealne, zwiedzanie, wydarzenia).
Szczegdty nt. kluczowych kwestii majacych wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym znajdujg sie w punkcie 6.

Konkursy:
- 5 ogtoszonych naboréw, budzet naboréw: 390,3 min euro, 86,5% alokacji.

Wykaz Projektéow Zidentyfikowanych:
VIIl. Ochrona

dziedzictwa - 6 projektéw, szacowana kwota dofinansowania UE: 22,3 mlIn euro, 4,9% alokacji.
kulturowego i
rozwoj zasobow
kultury

Umowy o dofinansowanie:

- 146 umodw, wartosé inwestycji: 683,6 min euro, dofinansowanie UE: 441,8 min euro, 98% alokacji.

~ w tym tryb pozakonkursowy:

o 6 umow, wartosc inwestycji: 26,3 min euro, dofinansowanie UE: 22,3 min euro, 4,9% alokacji.

Whioski o ptatnos¢ (poziom beneficjenta):

- wartos$¢ ogétem: 543,3 min euro, dofinansowanie UE: 355,5 min euro, 78,8% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

- wydatki kwalifikowalne: 468,8 mIn euro, wnioskowana refundacja: 411,3 min euro, 88% alokacji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtéwne prace bedg koncentrowaty sie na wdrazaniu i rozliczaniu projektéw w celu petnej realizacji
zatozen osi priorytetowe;.
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0¢ priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan

podjetych w celu rozwigzania tych probleméw

W 2021 roku dziatania IP koncentrowaty sie przede wszystkim na wsparciu podmiotéw leczniczych udzielajgcych swiadczen w zakresie
choréb zakaznych oraz innych podmiotéw zaangazowanych w realizacje dziatan zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19. Alokacje w wysoko$ci 850 min PLN udato sie znacznym stopniu zagospodarowac juz w poprzednim roku, w 2021
roku IP niemal zakonczyta kontraktacje tych srodkéw. Pozostata kwota, ok. 892 tys. PLN, bedzie wykorzystana na wsparcie projektéw
antycovidowych.

Kluczowe kwestie majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowej zostaty opisane w punkcie 6.

Konkursy:

& 10 ogtoszonych naboréw, budzet naboréw: 241,3 min euro, 37,7% alokacji.
Wykaz Projektéw Zidentyfikowanych:

IX.
Wzmocnienie - 223 projekty, szacowana kwota dofinansowania UE: 211,6 mIn euro, 33,1% alokacji.
strategicznej  Umowy o dofinansowanie:
infrastruktury ) . iy i . .
ochrony & 571 umow, wartos¢ inwestycji: 955,6 min euro, dofinansowanie UE: 635,5 min euro, 99,3% alokacji.
zdrowia — w tym tryb pozakonkursowy:

o 220 umoéw, wartos¢ inwestycji: 393,6 min euro, dofinansowanie UE: 205,9 min euro, 32,2% alokacji;
~ w tym tryb nadzwyczajny:

o 132 umowy, wartosc¢ inwestycji: 209,4 min euro, dofinansowanie UE: 176,3 min euro, 27,5% alokacji;
Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):

- wartos$¢ ogétem: 798 min euro, dofinansowanie UE: 622,5 min euro, 84,5% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

~ wydatki kwalifikowalne: 708 mln euro, wnioskowana refundacja: 475,9 min euro, 71,7% alokaciji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtéwne prace beda koncentrowaty sie na zagospodarowaniu pozostate]j alokacji, jak réwniez
wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu petnej realizacji zatozen osi priorytetowej.
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Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan
podjetych w celu rozwigzania tych probleméw

OS priorytetowa

Realizacja osi priorytetowej przebiega zgodnie z oczekiwaniami. W 2021 roku 1Z POIliS kontynuowata proces realizacji umoéw
o dofinansowanie na lata 2019-2020, rozliczania wnioskdw o ptatno$¢ kocows i przekazywania ich do KE. W IV kwartale 2020 r. IZ POIi$
rozpoczeta procedure naboru wnioskdw o dofinansowanie na lata 2021-2023, zgodnie z Systemem oceny i wyboru projektéw w ramach
pomocy techniczne;.

Umowy o dofinansowanie:
o 47 umdw, wszystkie z trybu pozakonkursowego, wartosé projektéw ogétem: 252,9 min euro, dofinansowanie UE: 299,8 min euro,
93,5% alokacji.
Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):
- wartos$¢ ogdtem: 235,6 min euro, dofinansowanie UE: 193,7 min euro, 59,2% alokaciji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
X Pomoc - wydatki kwalifikowalne: 239,9 min euro, wnioskowana refundacja: 209 mIn euro, 63,9% alokacji.

Techniczna W kolejnym okresie sprawozdawczym gtéwne prace bedg koncentrowaty sie na wdrazaniu i rozliczaniu projektéw w celu petnej realizacji
zatozen osi priorytetowe;j.
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0¢ priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan

podjetych w celu rozwigzania tych probleméw

29 wrzeénia 2021 roku KE przyjeta zmiany w POIiS, majace na celu wdrozenie unijnego Instrumentu REACT-EU. S3 to dodatkowe $rodki
na wsparcie inwestycyjne i dziatania zaradcze w odpowiedzi na skutki wywotane pandemig COVID-19. Alokacja Xl osi to blisko 648 min
euro, z czego 331 min euro zostanie przeznaczonych na sektor zdrowia a 317 mln euro na sektor energetyki.

W IV kwartale 2021 roku trwaty intensywne prace nad przygotowaniem osi do wdrazania. W listopadzie 2021 r. KM zatwierdzit kryteria wyboru
projektéw, co umozliwi wiasciwg ocene wnioskéw o dofinansowanie.

Konkursy:

— 1 ogtoszony nabdr w sektorze zdrowia, budzet naboru: 43,5 min euro, 6,6% alokacji.
Wykaz Projektéw Zidentyfikowanych:

- 4 projekty, szacowana kwota dofinansowania UE: 381,3 mIn euro, 57,6% alokaciji.

W zakresie wsparcia programu Méj Prad w 2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzit pierwszy
naboér wnioskdéw o dofinansowanie oséb fizycznych na zakup i montaz instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych
X| REACT-EU (program ,,Méj Prad” 3.0). W 2022 r. planowane jest uruchomienie kolejnego naboru.

W 2022 roku planowane jest ogtoszenie konkursu dla oddziatéw oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotéw leczniczych
ponadregionalnych udzielajgcych $wiadczen zdrowotnych dedykowanych chorobom uktadu krazenia, nowotworowym, uktadu kostno-
stawowo-miesniowego, uktadu oddechowego, w zakresie ginekologii, potoznictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziatéw zajmujacych
sie leczeniem dzieci.

W kolejnym okresie sprawozdawczym prace bedg koncentrowaty sie na ocenie sktadanych wnioskdéw, podpisywaniu umoéw, jak réwniez
wdrazaniu i rozliczaniu projektow w celu petnej realizacji zatozen osi.
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OS priorytetowa

Xl Pomoc
techniczna
REACT-EU

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan

podjetych w celu rozwigzania tych probleméw

29 wrzeénia 2021 roku KE przyjeta zmiany w POIiS, majace na celu wdrozenie unijnego Instrumentu REACT-EU. S3 to dodatkowe $rodki
na wsparcie inwestycyjne i dziatania zaradcze w odpowiedzi na skutki wywotane pandemig COVID-19. Zostaty one przeznaczone na sektor
zdrowia i energetyki, a 4% alokacji, tj. prawie 27 min EUR, na pomoc techniczna.

Pomoc techniczna REACT-EU ma na celu:

[N

Ly

Ly

Ly

zapewnienie sprawnego i odpornego na naduzycia finansowe systemu wydatkowania $rodkéw POIiS pochodzgcych z REACT-EU;
zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu komunikowania o srodkach pochodzacych z REACT-EU oraz wykorzystaniu tych
srodkéw w reakcji na sytuacje zwigzang z COVID -19 w kraju;

wzmochnienie potencjatu beneficjentéw i potencjalnych beneficjentéw poprzez szkolenia z zakresu REACT-EU;

zapewnienie ewaluacji dziatan wdrazanych ze érodkéw POIiS pochodzgcych z REACT-EU.

Dodatkowym celem osi bedzie utrzymanie niezbednych, wysokiej jakosci zasobdéw ludzkich w IP i IW.

Wsparcie bedzie rozliczane w oparciu o stawke ryczattowg wynoszaca 4% kwot wydatkow kwalifikowalnych na operacje w XI osi
priorytetowe;.

Umowy o dofinansowanie:

L

1 umowa z trybu pozakonkursowego, wartos¢ projektu ogétem: 31,9 min euro, dofinansowanie UE: 27,1 min euro, 98,4% alokacji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym prace bedg koncentrowaty sie na wdrazaniu projektu PT w celu petnej realizacji zatozen osi.
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3.2 Wspodlne wskazniki i wskazniki specyficzne dla programu

Dane na temat wspdlnych wskaznikéw oraz wskaznikdow specyficznych dla programu znajdujg sie
w zatgczniku nr 1 do Sprawozdania rocznego z wdrazania Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020.

3.3 Cele posrednie i koricowe okreslone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane na temat celdw posrednich i koncowych wskaznikéw okreslonych w ramach wykonania znajduja
sie w zatgczniku nr 1 do Sprawozdania rocznego z wdrazania Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020.

3.4 Dane finansowe

Informacje finansowe znajdujg sie w zatgczniku nr 1 do Sprawozdania rocznego z wdrazania Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

| 4. Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji

W roku 2021 zakonczono realizacje jednego badania ewaluacyjnego. Byta to Ocena wptywu dziatan
podejmowanych w ramach IX osi priorytetowej POIiS 2014-2020 na poprawe stanu zdrowia
spoteczeristwa — etap | przeprowadzona przez firme EU-CONSULT Sp. z 0.0. na zlecenie Ministerstwa
Zdrowia. Badanie dotyczyto lat 2014-2020. Gtéwnym jego celem byto opracowanie metodyki
i pilotazowa ocena wptywu dziatai podjetych w ramach IX osi POIiS 2014-2020 na realizacje jej celu
szczegdtowego. W ramach badania ocenie poddano dotychczasowe efekty realizacji projektéw
wspierajgcych infrastrukture podmiotéow systemu ratownictwa medycznego i ponadregionalnych
podmiotéw leczniczych.

W celu realizacji badania zastosowano nastepujace metody i techniki badawcze: analize danych
zastanych, analize makroekonomiczng, analize studidw przypadku projektéw cechujgcych sie
wyjatkowq skutecznoscig, a takze indywidualne wywiady pogtebione z pracownikami IP oraz 1Z,
zogniskowany wywiad grupowy z ekspertami i opiekunami projektéw oraz wywiad kwestionariuszowy
z beneficjentami dziatart 9.1 9.2 POIiS.

Ewaluacja pokazata, ze udzielone wsparcie w petni odpowiadato zaplanowanej logice interwenc;ji.
Poziom osiggniecia poszczegdlnych wskaznikéw programowych pozwala na pozytywng ocene
skutecznosci dziatan zrealizowanych w latach 2014-2020. Wiekszo$¢ beneficjentéw potwierdzita
osiggniecie wszystkich zaktadanych w projektach efektéw, co przetozyto sie na realizacje
w zadowalajacym stopniu wybranych narzedzi Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.
Wyniki przeprowadzonej analizy makroekonomicznej potwierdzity realizacje celu szczegétowego
IX osi POIiS, jednakze petna ocena jego realizacji bedzie mozliwa dopiero po zakoriczeniu wdrazania
projektéw (tj. w ramach drugiego etapu ewaluacji). Jednak juz na podstawie dotychczas zebranych
danych, ewaluatorzy uznali wptyw interwencji na jakos$¢ swiadczonych przez podmioty lecznicze ustug
medycznych za znaczacy. Uzyskane wsparcie pozwolifo na dostosowanie placéwek do potrzeb
wynikajgcych ze zmian demograficznych oraz zagrozen epidemiologicznych. Wysoko oceniono rowniez
wplyw projektéw na jakosé ustug medycznych swiadczonych w podmiotach leczniczych. Dodatkowo,
badanie wskazato réwniez trudnosci napotykane przez beneficjentéow. Byty nimi przede wszystkim:
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rosngce ceny robét budowlanych, problemy w zakupie niektérych rodzajéw sprzetéw medycznych
i opbznienia w ich dostawach oraz trudnosci wynikajgce z epidemii. Za istotny problem ewaluatorzy
uznali kwestie kwalifikowalno$ci wydatkdw. Byty one szczegdlnie problematyczne dla beneficjentéow
dziatania 9.1 (dla niemal 18% z nich). Wskazywane trudnosci w tym zakresie to zamkniety katalog
mozliwych do zakupienia urzadzen czy limit wydatkéw kwalifikowalnych niewystarczajgcy wzgledem
potrzeb beneficjentéw.

W ramach tej ewaluacji opracowano Podrecznik opisujgcy metodyke oceny wpfywu dziatan podjetych
w latach 2014-2020 na realizacje celu szczegétowego IX Osi Priorytetowej, ktéry zostanie wykorzystany
podczas realizacji drugiego etapu badania. Metodologia okreslona w podreczniku uwzglednia badanie
beneficjentéw i potencjalnych beneficjentéw metodg kontrfaktyczng (na potrzeby efektu netto
interwenc;ji) i analize makroekonomiczng (na potrzeby informacji kontekstowych).

Raport koncowy z badania udostepniono Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej
poprzez system SFC2014, jest on tez opublikowany w Krajowej Bazie Badan Ewaluacyjnych na stronie
internetowej http://www.ewaluacja.gov.pl.

W 2021 roku opracowano Zalecenia dla jednostek ewaluacyjnych POIiS 2014-2020 w zakresie Ewaluacji
podsumowujgcych postep rzeczowy i rezultaty POIiS z elementami przeglgdu celéw koricowych ram
wykonania. Zalecenia te stuzg przygotowaniu przez jednostki ewaluacyjne Instytucji Posredniczacych
badan ewaluacyjnych w sektorach POIiS. Cele tych badan obejma w szczegélnosci:

1. ocene skutecznosci wdrazania programu w poszczegdlnych sektorach w koncowej fazie jego
realizacji;
2. identyfikacje ewentualnych zagrozen, w tym zagrozen wynikajacych pandemii, dla realizacji:
a. celéw szczegdétowych okreslonych dla POIiS,
b. wartosci docelowych wskaznikow programowych,
c. celow koncowych wskaznikdw ram wykonania;
3. identyfikacje ewentualnych potrzeb urealnienia w programie:
a. wartosci docelowych wskaznikow rzeczowych,
b. wartosci docelowych lub bazowych wskaznikéw rezultatu strategicznego;
i sformutowanie uzasadnien dla powyzszych zmian programu;
4. pomiar wartosci czesci wskaznikow rezultatu strategicznego w sektorze transportu na
potrzeby sprawozdawcze;
5. sformutowanie wskazéwek w zakresie rozwigzan wzmacniajacych skutecznosé realizacji
okreélonych w programie celéw szczegétowych i wskaznikéw - na potrzeby POIiS 2014-2020
oraz (opcjonalnie) FEnIKS 2021-2027.

Instytucje Posredniczace POIiS, ktére zdecydujg o potrzebie wykonania powyzszej ewaluacji (badania
nie sg obligatoryjne), bedg mogty wykonac jg jako odrebne badanie w 2022 roku badz wiaczy¢ do
ewaluacji wptywu zaplanowanych na lata 2022-2023.

W ramach dziatan zwigzanych z ewaluacjg, warto wskazaé rowniez Badanie CATI i badanie tajemniczy
klient w zakresie dziatalnosci doradcdw energetycznych w ramach Ogdlnopolskiego systemu wsparcia
doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiebiorstw w zakresie efektywnosci
energetycznej i odnawialnych Zrédet energii, ktére w 2021 roku przeprowadzita firma PBS Sp. z 0.0. na
zlecenie Ministerstwa Klimatu i Srodowiska. Wykonanie tego badania zostato zarekomendowane
w ramach ewaluacji przeprowadzonej w sektorze energetyki w 2018 roku. Jego wyniki umozliwity
Instytucji Posredniczgcej pogtebienie wiedzy na temat jakosci pracy doradcéw energetycznych.
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Od Od Do Do Rodzaj Cel

.. _ Temat Ustalenia
miesigca  roku miesigca roku oceny tematyczny

Lp. Nazwa Fundusz
1. Wsparcie udzielane w IX osi POIiS jest zgodne z logika
interwencji programu i realizuje cel szczegétowy
priorytetu inwestycyjnego 9a. Petna ocena wptywu
bedzie mozliwa w ramach drugiego etapu ewaluacji.

2. Potrzebna jest kontynuacja wsparcia sektora zdrowia
w perspektywie 2021-2027. Mimo znacznej wartosci
srodkéw iszerokiego zakresu wsparcia udzielonego
w perspektywie 2014-2020, skala potrzeb wcigz
pozostaje duza, podobnie jak potrzeby beneficjentow.
Zakres przysztego wsparcia powinien wynikac z aktualnej

Ocena wplywu dziatan diagnozy potrzeb oraz zainteresowania potencjalnych

podejmowanych beneficjentéw.  Wsparcie  powinno  tez  stuzy¢
w ramach IX przeciwdziataniu problemom demograficznym

1. osi priorytetowej POIiS EFRR 12 2020 03 2021 wptyw 09 Zdrowie i epidemiologicznym.
2014-2020 na poprawe 3. Niezbedna jest kontynuacja szkoleri dla beneficjentéw
stanu zdrowia w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
spoteczeristwa — etap | W programach szkolen trzeba uwzglednia¢ m.in. nabycie

przez projektodawcéw kompetencji dot. odpowiedniego
i przemyslanego zaplanowania dziatan projektowych czy
przygotowanie projektu na mozliwe zmiany cen.
Szkolenia takie pomogg przygotowaé lepsze projekty i
zapobiegaé potrzebom czestego aneksowania zawartych
umoéw o dofinansowanie.

4. Potrzebne s3 uproszczenia w zakresie wymogéw
wzgledem beneficjentéw  (uproszczenia dotyczgce
dokumentacji aplikacyjnej — w szczegdlnosci wniosku
o dofinansowanie).
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5. Informacje na temat wdrazania Inicjatywy na rzecz

zatrudnienia ludzi mtodych, w stosownych przypadkach
(art. 19 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013)

Nie dotyczy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

6. Kwestie majgce wptyw na wykonanie i podjete dziatania
(art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

a. Kwestie majgce wptyw na wykonanie osi priorytetowej i podjete dziatania

Wdrazanie projektéw unijnych w 2021 roku byto nadal utrudnione przez sytuacje spowodowang
pandemig COVID-19. W POIiS na walke z COVID-19 przeznaczono az 910,4 min zt Funduszy
Europejskich (850 min zt na nowe projekty w sektorze zdrowia oraz 60,4 min zt na rozszerzenie
zakresow projektow transportowych).

Pienigdze w sektorze zdrowia zostaty alokowane na:

- roboty budowlane i adaptacyjne szpitali zajmujgcych sie leczeniem chordéb zakaznych, w tym
COVID-19;

- wyposazenie szpitali zajmujacych sie leczeniem oséb zakazonych m.in. na zakup sprzetu
i aparatury medycznej (respiratory, aparaty do wysokoprzeptywowej tlenoterapii donosowej,
EKG);

- zakup ambulansow;

- zakup S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz S$rodkéw do dezynfekcji (aparaty do
dekontaminacji pomieszczen, zamgtawiacze, kombinezony ochronne).

Wsparcie uzyskaty Zespoty Ratownictwa Medycznego z catej Polski, a takze podmioty lecznicze, ktore
realizujg dziatania zwigzane z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych
chordb zakaznych.

Stuzby ratownicze — policja i straz pozarna otrzymaty dodatkowe fundusze na zakup specjalistycznych
pojazdéw, srodkéw do dezynfekcji, pojemnikdéw do transportu materiatéw CBRNE czy s$rodkow
ochrony indywidualnej. Dofinansowanie UE w wysokosci 115 tys. zt. przeznaczono na dziatania
tagodzace skutki epidemii w projektach miejskich, zwigzane z realizowanym zakresem rzeczowym
projektu (mycie i dezynfekcja taboru oraz infrastruktury transportu miejskiego, srodki ochrony
osobistej pracownikéw).

Pandemia spotegowata problemy dotychczas obserwowane podczas wdrazania POIiS. Wsrdd
istotnych kwestii wptywajacych na realizacje programu nalezy wymienié:

- znaczacy wzrost cen materiatéw i ustug budowlanych oraz wzrost kosztow projektéow w wyniku
rozstrzygnietych postepowan przetargowych — ma wptyw na wszystkie przedsiewziecia
inwestycyjne w programie;

Instytucje zaangazowane we wdrazanie osi priorytetowych analizujg wzrost kosztow w projektach.
W miare dostepnosci srodkéw, w uzasadnionych sytuacjach, podejmowane sg decyzje dot.
zwiekszenia wsparcia dla projektéw, po uprzednim zbadaniu czy projekty nadal spetniajg kryteria
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wyboru. Organizowane sg spotkania z beneficjentami, prowadzone sg analizy mozliwych
rozwigzan.

- problemy zwigzane bezposrednio z sytuacjg epidemiologiczng, np.:

e na czesci inwestycji nastgpito wstrzymywanie prac ze wzgledu na braki kadrowe
(nieobecnos¢ pracownikow budowlanych jak rdéwniez pracownikéw jednostek
realizujgcych projekty);

e utrudnienia w dostawie materiatéw budowlanych i sprzetu;

e trudnosci z osiggnieciem wskaznikéw rezultatu w projektach sektora kultury (z uwagi na
to, ze przez znaczng czesc roku 2020 i poczatek 2021 muzea czy teatry byty przymusowo
zamkniete, a organizacja wydarzen kulturalnych — zakazana);

- problemy w realizacji projektow ,antycovidowych” z sektora zdrowia tj. brak lub utrudniony
dostep na rynku do okres$lonego sprzetu medycznego/wyposazenia, Srodkdéw ochrony
indywidualnej/dezynfekcji, opdzniajgce sie dostawy zakupionych przez beneficjentéw sprzetéow
medycznych/wyposazenia, absencja pracownikdw w podmiotach leczniczych realizujacych
projekty po stronie beneficjentow, wykonawcéw oraz dostawcow (choroby, kwarantanna)
wynikajgca ze wzmozonej zachorowalnosci na COVID-19;

- opdznienia w realizacji projektow spowodowane m.in. zmianami w projektach, opdznieniami
w ogfaszaniu przetargdw, przedtuzajgcymi sie procedurami przetargowymi, stabg jakoscig
materiatdw dot. przysztych postepowan, uniewaznianiem postepowan ze wzgledu
na przekroczenie wartosci ztozonej oferty w stosunku do wartosci przeznaczonej na realizacje
zamoéwienia;

- problemy z wykonawcami — odstepowanie od uméw, spory, problemy z rozliczeniami;

- opdznienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, opdinienia procedur odbiorowych
(uzyskiwanie niezbednych zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji), dtugotrwaty proces
pozyskiwania gruntéw na cele inwestycyjne;

- ze wzgledu na Wytyczne w sprawie dziatan naprawczych w odniesieniu do projektow
wspdtfinansowanych w okresie programowania 2014-2020 oraz ubiegajgcych sie o
wspotfinansowanie w okresie 2021-2027 z Funduszy UE... wystgpita konieczno$¢ zastosowania
dziatan administracyjnych w postaci scenariuszy, ktdre pomogg projektom w uniknieciu
niezgodnosci z prawem unijnym lub w naprawie brakéw. Tym samym w zakresie projektow, w
ktorych istnieje ryzyko wystgpienia wydatkdow poniesionych z naruszeniem przepisow UE w
zakresie ochrony srodowiska, dokonuje sie wytgczenia wydatkéw na roboty budowalne i uznaje sie
je za tymczasowo niekwalifikowane. Dokonano réwniez wytgczenia z prognozy ptatnosci na lata
2022-2023 wydatkéw w zakresie projektéw, na ktérych istnieje ryzyko wystgpienia wydatkéw
poniesionych z naruszeniem przepisdw UE w zakresie ochrony srodowiska.

Podejmowane dziatania zaradcze:

- stosowanie indywidualnego i elastycznego podejscia do pojawiajgcych sie problemow, mozliwosé
wydtuzania realizacji projektéw, w sektorze transportu mozliwe byto wydtuzenie o 30 dni terminu
na skfadanie wnioskdw o ptatnos¢ przez beneficjentéw wraz z wydtuzeniem okresu
sprawozdawczego, umozliwienie realizacji dziatar kontrolnych u beneficjentéw w formule zdalnej;
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- instytucje na biezgco analizujg informacje przekazywane przez beneficjentéw m.in. we wnioskach
o pfatnosé. Organizowane sg spotkania z beneficjentami i okresowe przeglady projektéw oraz
cykliczne spotkania z udziatem wszystkich zaangazowanych instytucji;

- w sektorze transportu — IP wspétuczestniczy w uzgadnianiu zrédet finansowania, odpowiednim
modyfikowaniu Krajowego Programu Kolejowego oraz Szczegétowego Planu Realizacji KPK.
Dziatania te majg na celu przede wszystkim zniwelowanie negatywnych skutkdw wzrostu cen. IP
weryfikuje dokumentacje projektowa przed ztozeniem wniosku o dofinansowanie, a nastepnie
monitoruje postep procedur przetargowych;

- w kulturze KE wyrazita zgode na ujmowanie odwiedzin on-line we wskaznikach rezultatu (pod
okreslonymi warunkami).

Przeciwdziatanie nieprawidtowosciom

W 2021 r. na mechanizm sygnalizacyjny tj.,, za posrednictwem skrzynki e-mail
naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl oraz formularza e-nieprawidtowosci wptyneto 30 zgtoszen, z czego 9
tj. 30% dotyczyto POIliS 2014-2020. Pozostate zgtoszenia nie dotyczyly funduszy europejskich.
Wszystkie zgtoszenia funduszowe zostaty przekazane do IP w celu przeprowadzenia pogtebionej

analizy. Zadne z rozpatrzonych w biezagcym roku zgtoszern nie skutkowato stwierdzeniem
nieprawidtowosci.

W 2021 roku zakorczono wdrazanie pilotazowego projektu paktdw uczciwosci. Projekt ten byt
zwigzany z innowacyjnym programem promowanym przez Komisje Europejskg pn. Integrity Pacts —
Civil Control Mechanisms for Safequarding EU Funds. Mechanizm ten, polegajgcy m.in. na udziale
partnera spotecznego w procesie udzielania zamodwienia publicznego, zawierat szereg aspektéw,
przyczyniajacych sie do prewencyjnych dziatan w zakresie naduzy¢ finansowych. Paktem zostat objety
projekt Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Czestochowa — Zawiercie warty ok. 117 min euro.
Réwnoczesnie w 2021 r. 1Z POIiS kontynuowata dialog z KE i partnerami spotecznymi w zakresie
mozliwosci do wdrozenia paktédw uczciwosci w wiekszej liczbie projektdw w perspektywie 2021-2027.

Jednoczesnie 1Z POIiS w 2021 przeprowadzita cykliczng analize ryzyka naduzyé finansowych, w ramach
ktorej uwzgledniono dodatkowe ryzyko wynikajace z epidemii COVID-19. Analiza przeprowadzana jest
w celu zidentyfikowania i oszacowania ryzyka oszustw w POIiS oraz przypisania kazdemu ryzyku
odpowiednich mechanizméw kontrolnych.

b. Ocena czy postepy poczynione w zakresie celdw posrednich sg wystarczajace, aby
zapewnic ich realizacje, wskazanie wszelkich podjetych lub planowanych dziatan
naprawczych (w stosownych przypadkach)

Zobowigzania okre$lone w Ramach Wykonania dla POIi$ na 2018 rok zostaty wypetnione.

7. Streszczenie podawane do wiadomosci publicznej
(art. 50 ust. 9 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Streszczenie znajduje sie w zafaczniku 2 do Sprawozdania rocznego z wdrazania Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
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8. Sprawozdanie z wdrazania instrumentéw finansowych
(art. 46 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

W ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko nie sg wdrazane instrumenty finansowe.

W | osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki oferowany jest produkt finansowy
w postaci pomocy zwrotnej (na podstawie art. 66 rozporzadzenia ogélnego).

Pomoc zwrotna zostata przewidziana w nastepujgcych dziataniach/poddziataniach:

- poddziatanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczqcych wytwarzania energii z odnawialnych
Zrédet wraz z podtgczeniem tych zréodet do sieci dystrybucyjnej/przesytowej;

- dziatanie 1.2 Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych Zrédet
energii w przedsiebiorstwach;

- poddziatanie 1.3.2 Wspieranie efektywnosci energetycznej w sektorze mieszkaniowym;

- poddziatanie 1.7.1 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych
w wojewddztwie slgskim.

9. Dziatania podjete w celu spetnienia warunkéw wstepnych

(art. 50 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013) w przypadku, gdy majgce
zastosowanie warunki wstepne nie zostaty spetnione w momencie przyjmowania PO

Nie ma zastosowania do Sprawozdania rocznego z wdrazania POIiS 2014-2020 za 2021 rok.

10. Postepy w przygotowaniu i wdrazanie duzych projektow

i Wspolnych planow dziatania
(art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

10.1 Duze projekty

Problemy w realizacji duzych projektow sg tozsame ze wskazanymi dla catego programu w punkcie 6.
Sektor srodowiska

- Ochrona przed powodzig Kotliny Ktodzkiej ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony Miasta
Ktodzka

Z uwagi na problemy i opdznienia w realizacji projektu, rowniez te spowodowane pandemia COVID-
19, termin zakonczenia projektu zostat wydtuzony do wrzesnia 2023 r. W 2021 r. zakoriczono budowe
zbiornika w miejscowosci Roztoki. Dla pozostatych trzech budowanych zbiornikéw zawarto aneksy do
umow zwiekszajgce wartosci kontraktéow i wydtuzajgce terminy robot budowlanych. W 2021
prowadzone byty dziatania naprawcze majace na celu usprawnienie prac.
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Planowana jest modyfikacja decyzji dla duzych projektéw z zakresu gospodarki wodno-$ciekowe;.
Projekt warszawski jest w trakcie procedury zmiany decyzji KE. Ponadto analizowana jest potrzeba
zmiany decyzji KE dla inwestycji realizowanych na terenie Poznania i Radomia.

Sektor energii

W projekcie Rozszerzenie funkcjonalnosci Terminalu LNG w Swinoujsciu zrezygnowano z realizacji
jednego zadania (przetadunek LNG na cysterny kolejowe), co wigze sie z koniecznosciag modyfikacji
projektu i prawdopodobnie zmiang decyzji KE dla duzego projektu. Trwa proces przygotowania zmiany
whniosku o dofinansowanie projektu we wspdtpracy z ekspertami JASPERS.

Sektor transportu

W sektorze transportu problemy w realizacji duzych projektéw byty tozsame ze wskazanymi dla catego
programu w punkcie 6. Wynikaty one m.in. ze wzrostu cen towardw i ustug, pandemii COVID-
19, opdznien w uzyskiwaniu kompletu pozwolen na budowe czy ktopotdow z wykonawcami.

Wszelkie zmiany planowane w Wykazie duzych projektow (Zatgcznik 12.2 do programu)

W lutym 2021 r. do KE wystaliSmy zmiane polegajgcg na aktualizacji Wykazu duzych projektow.
Zatwierdzona w grudniu 2020 r. przez Komitet Monitorujacy zmiana polegata na uzupetnieniu Wykazu
o 3 projekty (z sektora energii i transportu) i usunieciu 5 projektow (z sektora transportu i energii).
W ramach przeprowadzonej aktualizacji dla czesci projektow wprowadzono zmiany w zakresie m.in.:
termindéw ztozenia wnioskéw do KE, rozpoczecia i zakonczenia prac czy nazw inwestycji. Instytucja
Zarzadzajgca uzyskata pozytywne opinie ze strony Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
Gtéwnego Inspektora Sanitarnego i Dyrektoréw Urzedéw Morskich o odstgpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko dla aktualizacji POIi$ 2014-2020.

Kilka duzych projektéw bedzie wymagato kontynuacji w ramach perspektywy 2021-2027. Kontynuacja
ta bedzie polegata na fazowaniu inwestycji bgdz ich etapowaniu. Wstepna lista projektéw kolejowych
zostata przestana do KE we wrzedniu 2021 roku. IZ nie wyklucza mozliwosci objecia procedurg
fazowania/etapowania dodatkowych projektéw drogowych i kolejowych.

Zmiany planowane w Wykazie duzych projektéw w kolejnym okresie sprawozdawczym beda dotyczyty
w gtdwnej mierze fazowania/etapowania projektéw z sektora transportu, jak réowniez aktualizacji
termindw realizacji.

10.2 Wspdlne plany dziatania

Nie dotyczy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
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11. Dodatkowe informacje, ktére mozna dotfaczyc,

w zaleznosci od tresci i celéw programu operacyjnego
(art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

11.1 Wktad w strategie makroregionalne i strategie morskie

Do dokumentéw strategicznych, ktére uwzglednione zostaty w procesie programowania wsparcia,
nalezy Strategia UE dla Regionu Morza Battyckiego (SUE RMB). Dokument ten ma znaczenie dla POIiS
2014-2020 przede wszystkim z uwagi na zbieznos¢ tematyczng interwencji, wymiar terytorialny
i promowanie wspdtpracy w obszarach wspdlnego zainteresowania. W przypadku tego dokumentu,
integracja z POIiS 2014-2020 dotyczy wszystkich trzech celéw tj. zwigzanych z ochrong morza,
poprawg dostepnosci regionu oraz zwiekszeniem dobrobytu.

Do korica 2021 roku liczba przedsiewzie¢ finansowanych ze srodkéw POIiS, wykazujacych zwigzek
z osigganiem celéow SUE RMB, wyniosta 1 245. Warto$¢ tych projektow to az 29,3 mld euro,
przy wktadzie unijnym wynoszacym 14,1 mld euro. Inwestycje te sg realizowane w sektorach
Srodowiska, transportu, energii, kultury i zdrowia. Dotychczas zakonczyta sie realizacja 652 projektow.

Przyktadowe efekty zakoriczonych inwestycji:

Dtugos$¢ wspartej kanalizacji sanitarnej: 1 333,2 km;

Dtugos¢ wspartej sieci wodociggowej: 158,5 km;

Liczba dofinansowanych oczyszczalni $ciekdw komunalnych: 80;

Liczba dodatkowych oséb korzystajacych z ulepszonego oczyszczania sciekdw: 456 tys.

rrrr
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