
Warszawa,  24  lutego 2017 r.

XII posiedzenie KOMITETU MONITORUJĄCEGO 
Program Operacyjny Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020
STAN REALIZACJI POIIŚ 2014-2020 ORAZ WARUNKOWOŚĆ EX-ANTE



Podsumowanie 2016 roku
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POIiŚ 2014-2020



Podsumowanie 2016 roku
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.. Plany Wykonanie % realizacji 
celu

KONTRAKTACJAKONTRAKTACJA 16,5 mld zł 29,7 mld zł 180%

PROGNOZA

PŁATNOŚCI
(WYDATKI KWALIFIKOWANE)

PROGNOZA

PŁATNOŚCI
(WYDATKI KWALIFIKOWANE)

6,3 mld 
zł

8,95 mld zł 142%

LICZBA DUŻYCH

PROJEKTÓW

WYSŁANYCH DO KE

LICZBA DUŻYCH

PROJEKTÓW

WYSŁANYCH DO KE

38 41 108%

49 ogłoszonych 

konkursów

24,1 mld zł –
kwota ogłoszonych 

konkursów

Wszystkie
zaplanowane 

konkursy 
zostały 

ogłoszone

Wszystkie
zaplanowane 

konkursy 
zostały 

ogłoszone



Projekty 
zakończone

rzeczowo

A. W grudniu 2016 r. oddano do użytku ponad 9-kilometrowy
fragment drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę
i Kraków, na odcinku Miłomłyn – Ostróda Północ.

B. Również w grudniu 2016 r. otwarto ponad 15-kilometrowy
fragment drogi ekspresowej S8 od istniejącej obwodnicy
Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina (w ramach projektu Budowa
drogi ekspresowej S8 Wyszków – Białystok).

C. Otwarto 4 obwodnice:

• obwodnicę Bełchatowa (w województwie łódzkim)
• obwodnicę Brodnicy (w województwie kujawsko-

pomorskim)
• zachodnią obwodnicę Lublina
• obwodnicę Międzyrzecza (w województwie lubuskim).

D. Zakończyła się także inwestycja Modernizacja systemu
przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego
funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia
Polska-Niemcy, w ramach której wybudowana została tłocznia
gazu Jeleniów.
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Inwestycje 
drogowe 

w ramach POIiŚ 
2014-2020 

zakończone
w 2016 roku
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Aktualny stan realizacji 
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POIiŚ 2014-2020



Konkursy, WPZ, wnioski o dofinansowanie
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.. Liczba
Wartość 

wnioskowanego 
dofinansowania UE

% alokacji

KONKURSYKONKURSY 51 24,5 mld zł 22%

WYKAZ PROJEKTÓW

ZIDENTYFIKOWANYCH

WYKAZ PROJEKTÓW

ZIDENTYFIKOWANYCH
506 77,5 mld zł 69,5%

WNIOSKI

O DOFINANSOWANIE

WNIOSKI

O DOFINANSOWANIE
1 352 41,4 mld zł 37,1%

111,5 
mld zł

Alokacja

Stan na 17/02/2017 r.



Umowy o dofinansowanie, płatności, wnioskowanie do KE

8

.. Liczba
Wartość 

przyznanego 
dofinansowania/ 

wniosków  
o płatność

% alokacji

UMOWY

O DOFINANSOWANIE

UMOWY

O DOFINANSOWANIE
384 30,2 mld zł 27,1%

WNIOSKI

O PŁATNOŚĆ
(W CZĘŚCI UE)

WNIOSKI

O PŁATNOŚĆ
(W CZĘŚCI UE)

- 9,95 mld zł 8,9%

WNIOSKOWANIE

DO KE
WNIOSKOWANIE

DO KE

10,8 mld 
zł kwota 

zadeklarowan
a do KE 

9,5 mld zł 
wnioskowany 

wkład UE
8,5%

..

8,37 mld zł 
kwota refundacji

7,5%

Stan na 17/02/2017 r.



Duże projekty 
w ramach POIiŚ 2014-2020
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.. Liczba
Wartość 

projektów
Dofinansowanie 

UE

DUŻE PROJEKTY

PRZESŁANE DO KE
DUŻE PROJEKTY

PRZESŁANE DO KE
41 10,3 mld euro 5,7 mld euro

DECYZJE KEDECYZJE KE 33 8,9 mld euro 5 mld euro

Stan na 17/02/2017 r.
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Liczba dużych projektów planowanych i zgłoszonych do KE do końca 2016 roku 

Polska na tle innych krajów członkowskich
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POLICY PAPER

DLA OCHRONY

ZDROWIA NA

LATA 2014-
2020 KRAJOWE

RAMY

STRATEGICZNE

POLICY PAPER

DLA OCHRONY

ZDROWIA NA

LATA 2014-
2020 KRAJOWE

RAMY

STRATEGICZNE

KOMITET

STERUJĄCY DS. 
KOORDYNACJI

INTERWENCJI

EFSI W
SEKTORZE

ZDROWIA

KOMITET

STERUJĄCY DS. 
KOORDYNACJI

INTERWENCJI

EFSI W
SEKTORZE

ZDROWIA

MAPY POTRZEB

ZDROWOTNYCH

MAPY POTRZEB

ZDROWOTNYCH

Warunkowość ex-ante w sektorze zdrowia

OPUBLIKOWANE

31.12.2016 R., 
POZOSTAJĄCE DO

ZATWIERDZENIA

PRZEZ KE

Choroby psychiczne (lecznictwo 
szpitalne, POZ, AOS)

ZATWIERDZONE

PRZEZ KE

Choroby układu krążenia (mapa 
dziedzinowa)

Choroby nowotworowe (mapa 
dziedzinowa)

Choroby układu kostno - stawowego 
(lecznictwo szpitalne)

Choroby układu oddechowego 
(lecznictwo szpitalne)

Ginekologia (lecznictwo szpitalne)

Położnictwo (lecznictwo szpitalne)

Neonatologia (lecznictwo szpitalne)

Pediatria (lecznictwo szpitalne)

W
 zakresie m

ap potrzeb zdrow
otnych niezbędny jest bieżący 

m
onitoring i aktualizacja
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AKTUALIZACJA PLANÓW

GOSPODAROWANIA

WODAMI NA OBSZARACH

DORZECZY

AKTUALIZACJA PLANÓW

GOSPODAROWANIA

WODAMI NA OBSZARACH

DORZECZY

PRZYJĘCIE NOWEJ

USTAWY PRAWO WODNE

PRZYJĘCIE NOWEJ

USTAWY PRAWO WODNE

AKTUALIZACJA

WOJEWÓDZKICH PLANÓW

GOSPODARKI ODPADAMI

WRAZ Z OPRACOWANIEM

PLANÓW

INWESTYCYJNYCH

W ZAKRESIE GOSPODARKI

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

AKTUALIZACJA

WOJEWÓDZKICH PLANÓW

GOSPODARKI ODPADAMI

WRAZ Z OPRACOWANIEM

PLANÓW

INWESTYCYJNYCH

W ZAKRESIE GOSPODARKI

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

Warunkowość ex-ante w sektorze środowiska

Warunek tematyczny 6.1 Warunek tematyczny 6.2



Plany na 2017 rok
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POIiŚ 2014-2020
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WKŁAD UE - NA 31 GRUDNIA 2017 R. % ALOKACJI W SEKTORZE - NA 31 GRUDNIA 2017 R.

Planowana kontraktacja POIiŚ 
na koniec 2017 roku  (kumulatywnie)

do 31.12.2017  
60,5 mld zł 
53,3% alokacji 

głównej

50% alokacji 
z rezerwą wykonania
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Inwestycje 
drogowe 

w ramach POIiŚ 
2014-2020

planowane 
do zakończenia 

w 2017 roku 
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Inwestycje 
kolejowe

w ramach POIiŚ 
2014-2020 

- umowy 
o dofinansowanie 
zawarte do końca 

2016 r. oraz 

planowane 
do podpisania 

w 2017 r.
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POIiŚ 2014-2020 – duże projekty planowane do przekazania do KE
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*Liczba projektów w sektorze środowiska może zwiększyć się po rozstrzygnięciu konkursów  

Sektor 2017 rok

Transport

sektor drogowy 15

sektor kolejowy 3

sektor miejski 11

Środowisko*

3

Energetyka

2

Razem 34 projektów



Konkursy – ogłoszone i planowane do 
ogłoszenia w 2017 roku
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KONKURSY OGŁOSZONE DO 17 LUTEGO 2017 R. KONKURSY PLANOWANE DO OGŁOSZENIA W 2017 R.

Konkursy 
planowane 

do ogłoszenia 
w 2017  r.

16 konkursów

ok. 3,3 mld zł 
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Planowana certyfikacja  w 2017 roku  

8 688

616 736 151 171 117
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CERTYFIKACJA DO KE - 31 GRUDNIA 2017

w 2017 roku  10,48 mld zł 
Wydatki kwalifikowalne 

(nienarastaj ąco)

ok. 16,3% alokacji bez rezerwy 
wykonania (wkład UE)

21,42 mld zł 
Wydatki kwalifikowalne 
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kumulatywnie na 
koniec 2017 roku

ok. 6,8% alokacji bez rezerwy 
wykonania (wkład UE)



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

Departament Programów Infrastrukturalnych
Ministerstwo Rozwoju

www.mr.gov.pl
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