Zatacznik 1. Dane finansowe

TABELA 1. Wskazniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spéjnosci (wedtug osi priorytetowej i celu szczegotowego); ma zastosowanie takze do osi priorytetowej ,Pomoc techniczna”

Os$ priorytetowa 1.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1

Cel szczeg6towy: 1 - Wzrost udziatu energii wy! j ze irédet ych w koficowym zuzyciu energii brutto
KATEGORIA 3 2 WARTOSC ROCZNA
NR WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA! UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018 N
IDENTYFIKACYJNY . BAZOWA BAZOWY (2023 R.) - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogétem K Ogdtem M K Ogoétem K Ogodtem K Ogdtem
Udziat energii ze zrédet P .
11 odnawialnych w koricowym % nd. 11,0 2012 min. 15 11,49 11,74 11,29 10,97 bd. Zrédto: GUS, ostatnie dane dostepne
s " sq za rok 2017
zuzyciu energii brutto
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.11
Cel 6 y:1- y w
KATEGORIA 3 2 WARTOSC ROCZNA
NR WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA! UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018 N
IDENTYFIKACYINY BAZOWA BAZOWY (2023 R.) - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogotem K Ogotem M K Ogodtem K Ogoétem K Ogdtem
Zrédto: Eurostat, ostatnie d
21 Zuycie energii pierwotnej Mtoe nd. 933 2012 ok. 96 Mtoe 89,49 90,06 94,83 99,11 bd. rodio: Eurostat, ostatnie dane
dostepne sg za rok 2017
Zrédto: Eurostat, ostatnie dane
Zuzycie energii w przeliczeniu na dostepne sg za rok 2016. Od lutego
3 ki 1000EUR d. 298,70 2012 263,93 2333 227,8 231,2 bd. bd. L .
jednostke PKB goe/ n 2018 wskaznik przestat by¢
monitorowany w Eurostat.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.111
Cel otowy: 1 - y w ym oraz w y
KATEGORIA I 7 WARTOSC ROCZNA
NR 5 WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGION! 2014 201! 2011 2017 201
IDENTYFIKACYINY “ cony BAZOWA BAZOWY (2023 R.) 0 = 0L > 016 = 0 = 018 = (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogodtem K Ogoétem M K Ogodtem K Ogodtem K Ogétem
Zrédto: Eurostat, ostatnie d
4 Zuiycie energii pierwotnej Mtoe nd. 93,3 2012 ok. 96 Mtoe 89,49 90,06 94,83 99,11 bd. rodio: turostat, ostatnie dane
dostepne sg za rok 2017
Sprzedaz energii cieplnej na cele
komunalno-bytowe w budynkach
ieszkalnych i i Zrédto: GUS, ostatnie d dosts
5 mieszkanych w przeticzeniu na GJ/1 dam® nd. 137,23 2012 131,53 115,40 115,57 119,95 115,96 bd. rodto ostatnie cane dostepne
kubature budynkow sq za rok 2017
mieszkalnych ogrzewanych
centralnie
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.IV
Cel 6 y: 1-Wp zowych sieci i
KATEGORIA WARTOSC ROCZNA
NR . WARTOSC ROK  |WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018
IDENTYFIKACYINY BAZOWA BAZOWY (2023 R.) - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogoétem K 0Ogoétem M K Ogoétem K Ogodtem K Ogotem
Odsetek odbiorcow Zrédto: Ministerstwo Energii,
33 korzystajacych z inteligentnych % nd. 3 2013 80 2,9 6,40 8,01 8,66 bd. ostatnie dane dostepne s3 za rok
licznikéw 2017




PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V

Cel 6 y:1- $¢ przesytu energii termicznej
KATEGORIA I - WARTOSC ROCZNA
NR WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA! UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018 .
IDENTYFIKACYINY . BAZOWA BAZOWY (2023 R.) - - . . — (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogodtem K Ogotem M K Ogotem K Ogoétem Ogdtem
Zrédto: Eurostat, ostatnie d
10 Emisja gazéw cieplarnianych 1990=100 nd. 85,85 2012 79,40 81,97 82,72 85,03 bd. bd. rodio: Eurostat, ostatnie dane
dostepne sg za rok 2016
L . . Zrédto: Eurostat, ostatnie dane
21 Zuzycie energii pierwotnej Mtoe nd. 93,3 2012 ok. 96 Mtoe 89,49 90,06 94,83 99,11 bd.
dostepne sg za rok 2017
Ludnos¢ miast narazona na Zrédto: Eurostat, warto$¢ wskaznika
251 sFezenlé PMlO przev\./yzs%ajﬁce % nd. 81,30 2012 64,95 8234 80,67 80,17 74,35 60,81 jest prezent.owana Jvako Srednia z
dzienny limit (przez wiecej niz 35 trzech ostatnich lat, tj. dana za rok n
dni w roku) — $rednia 3-letnia jest $rednig z lat n-3, n-2 oraz n-1.
Sprawnos¢ przesytania energii w
koncesjonowanych Zrédto: URE ostatnie dostepne s3 za
31 . % nd. 87,00 2013 88,05 86,30 86,30 86,70 86,70 bd.
przedsiebiorstwach rok 2017
cieptowniczych
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.VI
Cel szczeg6towy: 1 - Zwigkszony udziat energii j w
KATEGORIA a ¢ WARTOSC ROCZNA
NR 5 WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGION! 2014 201! 201 2017 201
IDENTYFIKACYINY “ cony BAZOWA BAZOWY (2023 R.) 0 = 0L > 016 = 0 = 013 a (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogodtem K Ogoétem M K Ogodtem K Ogodtem K Ogétem
Udziat energii elektrycznej
235 produkov.v.anej w"skojarzenlu w % nd. 16,7 2012 2,0 151 161 16,6 16,70 bd. Zrédto: Eurostat, ostatnie dane
produkcji energii elektrycznej dostepne sg za rok 2017
ogdétem
Zrédto: Eurostat, ostatnie d
4 Zuycie energii pierwotnej Mtoe nd. 933 2012 ok. 96 Mtoe 89,49 90,06 94,83 99,11 bd. rodio: Eurostat, ostatnie dane
dostepne sg za rok 2017




0s$ priorytetowa 2.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.11
Cel szczeg6towy: 1 - Wieksza ilos¢ retencjonowanej wody oraz wyzsza $¢ przepi i ia w sytuacji ienia zag i awarii
KATEGORIA 3 2 WARTOSC ROCZNA
NR WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA! UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018 N
IDENTYFIKACYJNY . BAZOWA BAZOWY (2023 R.) - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M Ogodtem M K Ogotem M K Ogotem K Ogétem K Ogdtem
Poj $¢ obiekt6 tej Zrédto: GUS, ostatnie dane dost
12 ojemnosc obiektow malej dam’ nd. 753 624 2012 844 836 804 401,8 830309,8 826 034,2 bd. bd. rodio: G5, ostatnie dane dostepne
retencji wodnej sq za rok 2016
Procent interwencji, dla ktérych
jednostka ochrony Zrédto: Komenda Gtéwna Strazy
39 przeciwpozarowej dotarta na % nd. 85,7 2013 88,0 86,90 90,21 90,20 88,25 90,50 Pozarnej, System Wspomagania
miejsce zdarzenia w czasie do 15 Decyzji
min.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1
Cel otowy: 1 - ilosé dé dl h skfad:
. . WARTOSC ROCZNA
NR NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY K:g:ﬁ)?\lRLIJA WATTEAE ROK WARICSCIDOCE[OWA 2014 2015 2016 2017 2018 .
IDENTYFIKACYINY BAZOWA BAZOWY (2023 R.) - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogoétem M K Ogoétem M K Ogoétem K Ogdtem K Ogétem
Udziat odpadéw komunalnych
16 mepodllegaj.qcycl'f skiadowlanlu w % nd. 24 2011 60 416 457 543 58,2 bd. Zrodto: GUS, ostatnie dane dostepne
ogdlnej masie odpadéw s za rok 2017
komunalnych
Udziat odpadéw komunalnych
25 zbleranYch selektywnie w ma'sle % nd. 10 2011 50 19,8 234 252 271 bd. Zrodto: GUS, ostatnie dane dostepne
wszystkich zebranych odpadéw sq za rok 2017
komunalnych w skali kraju
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.11
Cel szczeg6towy: 1 - Wigksza liczba ludnosci z systemu Sciekow p p yz
NR KATEGORIA WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA WARIGSEROGZNA UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018
IDENTYFIKACYINY 5 BAZOWA BAZOWY (2023 R.) = = = = = (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogoétem M K Ogoétem M K Ogoétem K Ogoétem K Ogoétem
18 Odsetek Iudnoscl.krorzysltajacej % nd. 68,6 2011 70,2 71,5 72,70 73,5 736 bd. Zrédto: GUS, ostatnie dane dostepne
z oczyszczalni Sciekow sq za rok 2017




PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.111

Cel 6 y:1- stuzace ochronie przyrody
NR KATEGORIA WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA WARTOSGROGZNA UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018
IDENTYFIKACYINY . BAZOWA BAZOWY (2023 R.) - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) Ogotem K 0Ogoétem M K Ogoétem K Ogodtem K Ogotem
2 Ods.etek ubszarom./ Natura 2090 % nd. 3,97 2013 100,00 38,30 44,90 50,76 54,42 bd. Zrodto: GDOS, ostatnie dane
objetych planami zarzadzania dostepne sg za rok 2017
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1V
Cel 6towy: 1 - Zat ie spadku hni terenéw zieleni w miastach
KATEGORIA q . WARTOSC ROCZNA
NR NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU WARIOSC ROK WARTOSC DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 .
IDENTYFIKACYINY ‘ BAZOWA BAZOWY (2023 R.) = " = = — (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) Ogétem K Ogoétem M K Ogoétem K Ogodtem K Ogétem
Powierzchnia parkow, zielencow i - . . . .
d ki Zrodto: GUS, ostatnie d dost
35 terenéw zieleni osiedlowej w ha nd. 47 380,89 2013 |Fmmielszenie dynamid 47 663,9 47841,8 49680,4 49954,8 bd. rodio: G5, ostatnie dane dostepne
B spadku sq za rok 2017
miastach
0§ priorytetowa 3.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1
Cel szczegotowy: 1 - Lepszy stan potaczeri drogowych w sieci TEN-T w Polsce
NR KATEGORIA WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA WARIGSGROGZNA UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA EDNOSTKA MIARY REGION! 2014 2015 2016 2017 2018
IDENTYFIKACYINY g J o8 “ cony BAZOWA BAZOWY (2023 R.) - - - - — (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) Ogodtem K 0Ogoétem M K Ogodtem K Ogodtem K 0Ogoétem
Zrédto: Ewaluacja biezaca z
elementami mid-term dotyczaca
t POIi$ 2014-
Skrocenie $redniego czasu po;lf;;;;ecf;‘:;:io rzel ladu
100 przejazdu drogowego pomiedzy godziny nd. 4,3 2013 3,7 bd. bd. bd. 4,1 bd. - P przegia -
. A o O srédokresowego, w tym realizacji
18 os$rodkami wojewddzkimi - . s
zapis6w ram i rezerwy wykonania w
zakresie osi POIi$ 2014-2020
wdrazanych przez CUPT
Wskainik Drogowej 5 0 - .
Zrédto: ek: tyza Polskiej Akad!
5 Dostepnosci Transportowej nd. nd. 34,35 2013 41,88 35,11 35,57 36,16 36,96 bd. rocio: eksper y’:uk" SHIE) Akacemil
(WDDT II) syntetyczny.




PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1l

Cel 6 y: 1 - Wigkszy transportu w przewozie towaréw oraz lepszy stan krajowej sieci platform multimodalnych w TEN-T
NR KATEGORIA WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA WARTOSGROGZNA UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018
IDENTYFIKACYINY . BAZOWA BAZOWY (2023 R.) - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M Ogodtem K Ogodtem M K Ogodtem K Ogodtem K Ogotem
101 Praca przewozowa w transporcie | 1y ok nd. 3084 2013 5746 3402 3718 4481 541020 6161,63 Zrodto: UTK
intermodalnym
123 Obroty fadunkowe w portach min ton nd. 64,10 2013 70,54 68,7 69,5 729 78,1 ba, |/rodtor GUS, ostatnie dane dostepne
morskich sg za rok 2017
05 priorytetowa 4.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.A
Cel otowy: 1 - di $¢ transportowa o$rodkéw miejskich w TEN-T oraz odcigzenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
KATEGORIA q . WARTOSC ROCZNA
NR NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU WARIOSC ROK WARICSCIDOCE[OWA 2014 2015 2016 2017 2018 .
IDENTYFIKACYINY ‘ BAZOWA BAZOWY (2023 R.) = " = = — (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M Ogétem K Ogoétem M K Ogoétem K Ogodtem K Ogétem
Wskaznik Drogowej
Dost Sci T t j 5
0stepnoscl Transportowe] stabiej/lepiej Zrédto: ekspertyza Polskiej Akademii
103 WDDT Il (syntetyczny) dla nd . 46,68 2013 56,41 47,43 48,05 48,72 49,75 bd.
N . rozwinigte Nauk
miast na prawach powiatu
na sieci TEN-T
Zrédto: Ewaluacja biezaca z
. N elementami mid-term dotyczaca
niepogorszenie "
sie postepu rzeczowego POIi$ 2014-
" " L L 1
104 Wypadki w mlastafch.na prawach sz}t./lOOltyls. Sfablej.ﬂ?plej 101 2013 srednie] bd. bd. ba. 82,84 bd. ) ’2020 dla potrzeb przeglaéu .
powiatu w sieci TEN-T Mieszkancow rozwiniete statnich srédokresowego, w tym realizacji
? ;) ciu Talt zapis6w ram i rezerwy wykonania w
zakresie osi POIi$ 2014-2020
wdrazanych przez CUPT
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.B
Cel otowy: 1 - §¢ transportowa poza siecig p: ych gowych w TEN-T oraz ie miast od ruchu
NR KATEGORIA WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA WARIGSEROGZNA UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018
IDENTYFIKACYINY 5 BAZOWA BAZOWY (2023 R.) = = = = = (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M Ogoétem K Ogoétem M K Ogoétem K Ogoétem K Ogoétem
Zrédto: Ewaluacja biezaca z
niepogorszenie elementami mid-term dotyczaca
Wypadki w miastach na prawach p gsie postepu rzeczowego POIIS 2014-
t./100 tys. tabiej/lepiej 2020 dl trzeb lad
105 powiatu s2t/100 tys stabie/lepiej 89 2013 sredniej bd. bd. bd. 75,51 bd. » @ potraed praegias
o Mieszkancow rozwiniete ) srédokresowego, w tym realizacji
poza siecig TEN-T z ostatnich . . .
5-ciu lat zapis6w ram i rezerwy wykonania w
zakresie osi POIi$ 2014-2020
wdrazanych przez CUPT
Wskaznik Drogowej
Dostepnosci
Transportowej
WDDT Il tabiej/lepiej Zrédto: ekspertyza Polskiej Akademii
110 nd stabiel/lepie] 34,06 2013 39,48 34,89 35,19 35,73 36,28 bd. rodio: ekspertyza Folsiie) Akademil
(syntetyczny) dla rozwinigte Nauk
miast na prawach
powiatu poza siecig
TEN-T




0s$ priorytetowa 5.

PRIORYTET INWESTYCYINY 7.1

Cel szczeg6towy: 1 - Lepszy stan 1] jowych i Polski
NR KATEGORIA WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA WARTOSGROGZNA UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018
IDENTYFIKACYINY . BAZOWA BAZOWY (2023 R.) - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) Ogodtem K Ogotem M K Ogodtem K Ogodtem K Ogotem
Wskaznik Kolejowej
109 Dostepnosci nd nd. 30,17 2013 45,25 31,66 33,20 34,49 35,31 ba, | Zrodto: ekspertyza Polskiej Akademil
Transportowej WKDT Il Nauk
(syntetyczny) dla Polski
Zrédto: Ewaluacja biezaca z
elementami mid-term dotyczaca
t POIi$ 2014-
Skrdcenie sredniego czasu pozoe;;;;eczol\:gio rzel ladu
112 przejazdu koleja miedzy godziny nd. 5,5 2013 3,7 bd. bd. bd. bd. 4,60 . P przegia -
. L $rodokresowego, w tym realizacji
osrodkami wojewodzkimi . ) N
zapisow ram i rezerwy wykonania w
zakresie osi POIi$ 2014-2020
wdrazanych przez CUPT
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1l
Cel szczegotowy: 1 - Lepszy stan krajowych potaczeri kolejowych oraz wigksze j h
NR KATEGORIA WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA WARIGSGROGZNA UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA EDNOSTKA MIARY REGION! 2014 2015 2016 2017 2018
IDENTYFIKACYINY g J o8 “ cony BAZOWA BAZOWY (2023 R.) - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) Ogodtem K 0Ogoétem M K Ogodtem K Ogodtem K 0Ogoétem
Praca przewozowa
106 w kolejowym transporcie mln paskm/rok nd. 16 293 2013 20026 16 071 17 443 19181 20321 21047 Zrédto: UTK
pasazerskim
Praca przewozowa
107 w kolejowym transporcie min tkm/rok nd. 50 881 2013 63 100 50 098 50 605 50620 54 829 59 650 Zrédto: UTK
towarowym
Os$ priorytetowa 6.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V
Cel y: 1 - Wigksze wyl transportu
KATEGORIA WARTOSC ROCZNA
NR . WARTOSC ROK  |WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018
IDENTYFIKACYINY BAZOWA BAZOWY (2023 R.) - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) Ogoétem K 0Ogoétem M K Ogoétem K Ogodtem K Ogotem
Zrédto: Ewaluacja biezaca z
Uniknieta emisia elementami mid-term dotyczaca
< N . postepu rzeczowego POIiS$ 2014-
€02 wwyniku warost 2020 dia potrzeb przegladu
167 funkcjonowania tony CO2 nd. 1150408 2013 uniknietej bd. bd. bd. 1363588 bd. - P przega -
. $rédokresowego, w tym realizacji
transportu emisji L R N
blicznego Zapisow ram | rezerwy wykonama w
pu zakresie osi POIi$ 2014-2020
wdrazanych przez CUPT
Liczb 6 zerskich 5
\czba pfzewozow pas‘azers '|c w Zrédto: GUS, ostatnie dane dostgpne
108 przeliczeniu na 1 mieszkarica szt. nd. 167,1 2011 226,8 159,7 158,3 162,7 161,7 bd.
. P 53 za rok 2017
obszaréw miejskich




Os$ priorytetowa 7.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.E
Cel szczegtowy: 1 - Wzmocniona infrastruktura bezpieczeristwa energetycznego kraju
NR KATEGORIA WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA WARTOSGROGZNA UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018
IDENTYFIKACYINY . BAZOWA BAZOWY (2023 R.) - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M K Ogodtem M K Ogodtem M K Ogodtem M K Ogodtem M K Ogotem
Indeks Herfindahla-Hirschman'a - stabiej/lepiej Zrédto: ME, ostatnie dane dostepne
168 Dywersyfikacja (HHI-D) dia proporcja el/iepie) 05 2013 02 0,47 0,34 0,26 0,26 bd. FME a
rozwinigte sg za rok 2017
sektora gazowego
Zrédto: ME, Ocena postepu
$rednia przerw rzeczowego | i VIl osi priorytetowej
llosc energii elektrycznej stabiej/lepiej awaryjnych z okresu 6 Programu Operacyjnego
2 niedostarczonej przez system MWh/rok rozwjini :ej 95,9 2013 letniego (tj. lat 2017- 24,69 23,06 23,06 28,10 bd. Infrastruktura i Srodowisko 2014-
przesytowy elektroenergetyczny < 2022) na poziomie 95 2020 dla potrzeb przegladu
MWh/rok $rodokresowego, w tym realizacji
zapis6w ram i rezerwy wykonania
0s$ priorytetowa 8.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.C
Cel y: 11 - Lepsza $¢ infrastruktury kultury i dziedzi oraz wzrost f i jako waznych ki
NR KATEGORIA WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA WARIGSGROGZNA UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA EDNOSTKA MIARY REGION! 2014 2015 2016 2017 2018
IDENTYFIKACYINY g J o8 “ cony BAZOWA BAZOWY (2023 R.) - - - - = (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogodtem M K 0Ogoétem M K Ogodtem M K Ogodtem M K 0Ogoétem
286 Zwiedzajacy muzea‘\ oddztalj/ osoba Sfablej.ﬂ?plej 603 2012 nie mniej niz w roku 705 865 939 976,00 bd. Zrédto: GUS, ostatnie dane dostepne
muzealne na 1000 mieszkaricow rozwinigte bazowym sg za rok 2017
44 Odsetek 0s6b uczestniczacych w % stabiej/lepiej 31 2012 36 34 37 37 40 43 Zrédto: CBOS na zlecenia MKIDN
wybranych obszarach kultury rozwiniete
0s$ priorytetowa 9.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.A
Cel szczeg6towy: 12 - Zapewnienie dostepu ludnosci do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywnosci systemu opieki zdrowotnej
KATEGORIA WARTOSC ROCZNA
NR . WARTOSC WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018
IDENTYFIKACYINY BAZOWA BAZOWY (2023 R.) - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogoétem M K 0Ogoétem M K Ogoétem M K Ogodtem M K Ogotem
i j tabiej/lepiej Zrédto: OECD, tnie d
2 Sreﬁdm czas pol.nytu pacjenta na dni s ablej./ .eplej 68 63 66 69 67 bd. bd. rodto: OECD, ostatnie dostgpne
tézkach leczniczych w Polsce rozwinigte dane sg za rok 2016.
54 Srednia‘ liczba osél? przypadajaca tys./szt. siabiej./l.epiej 177,4 152,0 1765 1755 1739 170,0 1656 Zrédto: MZ na pod.stawie danych
na szpitalny oddziat ratunkowy rozwinigte wiasnych i GUS




0s$ priorytetowa 10.

Cel szczeg6towy: 1 - Utrzymanie niezbednych warunkéw pracy oraz potencjatu instytucji realizujacych Program oraz instytucji majacych znaczacy wptyw na wdrazanie Programu, gwar: y £ ja Programu
KATEGORIA » » WARTOSC ROCZNA
NR WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU 2014 2016 2017
IDENTYFIKACYINY . BAZOWA BAZOWY (2023 R.) - — - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) Ogotem 0Ogoétem M K Ogoétem M K Ogodtem Ogotem
Srednioroczna liczba form " - "
szkoleniowych na jednego Pierwsze wnioski o ptatnos¢
88 zroreniowych na jecneg liczba nd. 2,57 2013 2,90 00 0,0 29 2,51 374 zawierajace dane w tym zakresie
pracownika instytucji systemu .
L zostaty ztozone w 2016 roku.
wdrazania FE
Cel szczeg6towy: 2 - Zapewnienie sprawnego systemu realizacji Programu
KATEGORIA q . WARTOSC ROCZNA
NR NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGIONU WARIOSC ROK WARICSCIDOCE[OWA 2014 2016 2017 R
IDENTYFIKACYINY ‘ BAZOWA BAZOWY (2023 R.) = " = = — (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) Ogétem Ogoétem M K Ogoétem M K Ogodtem Ogétem
wzrost odsetka
wdrozonych Realizacja projektow rozpoczeta sie
29 Odsetek \f\./drozony?h % nd. 0 2013 rekoméndaql 0,0 0,0 27 38,00 30,00 ;?od !<0n|ec 20%? roku, pler\fvsze
rekomendacji operacyjnych operacyjnych w whnioski o ptatnos¢ zostaty ztozone w
odniesieniu do 2016 roku.
wartosci bazowej
S$redni czas zatwierdzenia L
X - N skrocenie czasu . s N .
projektu (od ztozenia wniosku o . N . ) Pierwsze wnioski o dofinansowanie
90 ) . o liczba dni nd. 298,9 2013 zatwierdzania - 128,7 170 179,38 262,61 .
dofinansowanie do podpisania o zostaty ztozone w 2015 roku.
projektow
umowy)
Cel & y:3- i y J:d , ze j Dyrekcji Drég Krajowych Autostrad oraz PKP Polskie Linie S.A. oraz instytucji znaczacy wplyw na J:d
KATEGORIA & ¢ WARTOSC ROCZNA
NR 5 WARTOSC ROK WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA MIARY REGION! 2014 201 2017
IDENTYFIKACYINY “ cony BAZOWA BAZOWY (2023 R.) 0 = a 016 = 0 = a (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) Ogodtem Ogoétem M K Ogodtem M K Ogodtem Ogétem
Poziom fluktuacji pracownikéw w zZmniejszenie poziomu
instytucjach zaangazowanych w fluktuacji
polityke spdjnosci (monitorowany pracownikéw GDDKiA W 2014 roku poziom fluktuacji nie
1 9 d. 4 201 bd. 2 13,07 14, 11,
6 w odniesieniu do dwdch % n 5 013 i PKP PLK SA d 65 3.0 36 69 byt mierzony.
najwiekszych beneficjentow tj. zaangazowanych w
GDDKiA i PKP PLK S.A.) polityke spéjnosci
Ocena praydatnosci form Pierwsze wnioski o ptatnos¢
62 przy skala 1-5 nd. 4,1 2013 4,25 bd. bd. 4,5 4,56 4,50 zawierajace dane w tym zakresie
zostaty ztozone w 2016 roku.

szkoleniowych dla beneficjentow




TABELA 2A. Wspdlne wskazniki rezultatu dla EFS (ze wzgledu na o$ priorytetowa, priorytet inwestycyjny i kategorie regionu). Dane na temat wszystkich wspdlnych wskaznikéw rezultatu dla EFS (z i bez wartosci docelowej) przedstawia sie w sprawozdaniu
zgodnie z podziatem na pte¢. W przypadku osi priorytetowej ,,Pomoc techniczna” w sprawozdaniu przedstawia sie jedynie te wskazniki wspdlne, w odniesieniu do ktérych ustanowiono wartosé docelowa

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 2B. Wskazniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych wedtug osi priorytetowej lub czesci osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, zatgcznik | i Il do rozporzadzenia w sprawie EFS)

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 2C. Wskazniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych przypadkach wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie takze do osi priorytetowej ,Pomoc techniczna”

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020



TABELA 3A. Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR i Funduszu Spéjnosci (wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziatem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie takze do osi priorytetowych ,Pomoc techniczna”)

Os$ priorytetowa 1.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1
WARTOSC ROCZNA
o KATEGORIA REGIONU| ~ WARTOSC EE
F/S WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY |  FUNDUSZ (W STOSOWNYCH DOCELOWA
t IDENTYFIKACYINY ( R 0B 2o il 2o (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) (2023 R.)
M| K | Ogétem | M [ K | Ogétem Ogétem Ogétem Ogétem
F €030 Energia odnawmlr.\.a: d/od'atkowla zdo.\rTosc wytwarzania MW Fs nd. 102 o o o 00 75
energii ze zrodet ych
Wedtug wynikow ewaluacji mid-term przyjety na etapie programowania spos6b
szacowania wartosci docelowej wskaznika nie budzi zastrzezeri metodologicznych
i rachunkowych. Niemniej dotychczasowe realia wdrozeniowe znacznie odbiegaja
od zatozen dotyczacych kosztéw jednostkowych, przelicznikéw kursowych,
poziomu dofinansowania oraz typow wspieranych instalacji OZE, co spowodowato
przekroczenie zaktadanej wartosci wskaznika. Jak dotad dofinansowane oraz
s €030 Energia odnaW|aIr.|.a: d'o({atkowa zdc?\nosc wytwarzania MW Fs nd. 102 0 0 47 1160 1693 zatwmrd.zone do"do.flnans.owama pryo]ekty obejmujq.wy.iqczme Je.dnoftkl
energii ze Zrédet odnawialnych wytwarzania energii cieplnej z OZE, ktére charakteryzujg sie znacznie nizszym
poziomem naktadéw na 1 MW mocy zainstalowanej niz jednostki wytwarzana
energii elektrycznej. Szacujac wartos¢ docelowa wskaznika przyjeto, ze
finansowane beda gtéwnie elektrocieptownie biogazowe i biomasowe oraz
instalacje fotowoltaiczne, a mniejszym stopniu takze elektrownie wiatrowe. W
wyliczeniach nie zaktadano natomiast udziatu jednostek wytwarzajacych
wylgcznie energie cieplng z OZE.
E co34 Redukcja emisji gazovz/ ﬁlepli-l/rnlar\ych: s?acuwanv roczny ) tor\yA Fs nd. 115 000 o o o 0 0,0
spadek emisji gazow cieplarnianych réwnowaznika CO2
Dane zaktualizowane za lata 2016 i 2017. Poprzednio uwzglednione zostaty
s co34 Redukcja emisji gazévy fi5p|§rniahvch: szacowany roczny | tofwA Fs nd. 115 000 o o o 191047,7 2516154 wskazniki wykazangd\a p‘rojektéw.z dzialania.l..l.zj niemnie/j wyniki t/)adarTia mid-
spadek emisji gazow cieplarnianych réwnowaznika CO2 term wykazaty, ze projekty te nie przyczyniajg sie z sposdb bezposredni do
redukcji emisji gazéw cieplarnianych i nalezy je pomingc.
Dtugo$¢ nowo wybudowanych lub zmodernizowanych
F 11 sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych Zrédet km FS nd. 391 0 0 0 24,6 24,6
energii
Na etapie programowania sposéb ustanowienia wartosci docelowej wskaznika byt
zgodny z metodyka przyjeta w obliczeniach wskaznikéw dla Pl 7.e. (liczenie wg
Dtugo$¢ nowo wybudowanych lub zmodernizowanych dtugosci geograficznych). Obecnie metodyka dla Pl 7.e. zaktada liczenie wg toréw
S 11 sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych Zrédet km FS nd. 391 0 0 78,76 464,1 1032,9 pradowych. W paZdzierniku 2018 r. zaktualizowana zostata lista projektow
energii strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIi$. Zidentyfikowane
zostaty nowe inwestycje zasilajace wskaznik. Umowy dla nich zostaty zawarte pod
koniec okresu sprawozdawczego.
F 2 Liczba przedsigbiorstw otrzymujgcych wsparcie szt. FS nd. 7 0 0 0 1 6 Dane na podstawie niezerowych wnioskéw o ptatnos¢, wg nikalnych numeréw NIP
S 2 Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 7 0 0 2 12 18
0s$ priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.11
£ 030 Energia odnawmlnva: d(')dratkowa zd?\nosc wytwarzania MW Fs nd. 35 o o 0 0 0
energii ze zrédet odnawialnych
s 030 Energia odnawialnva: d(')dratkowa zdé\nos’c’ wytwarzania MW Fs nd. 35 o o 0 0 0,16
energii ze zrédet odnawialnych
£ co34 Redukcja emisji gazévt/ Eiepla'rnia‘nych: S?acowanv roczny ) to.ny. Fs nd. 183 000 o o 0 0 0
spadek emisji gazow cieplarnianych réwnowaznika CO2
s co34 Redukcja emisji gazévt/ Eiepla'rnia‘nych: S?acowanv roczny ) to.ny. Fs nd. 183 000 o o 0 623,87 54069,72
spadek emisji gazow cieplarnianych réwnowaznika CO3
F 2 Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 36 0 0 0 0 1
S 2 Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 36 0 0 0 3 15
F 3 Zmniejszenie zuzycia energii koricowej GJ/rok FS nd. 700 000 0 0 0 0 0
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WARTOSC ROCZNA

o KATEGORIA REGIONU| ~ WARTOSC RE
F/S WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY |  FUNDUSZ (W STOSOWNYCH DOCELOWA
f IDENTYFIKACYJNY ( o 2 o il 203 (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) (2023 R.)
M| K | Ogétem | M [ K | Ogétem Ogétem M Ogétem Ogétem
S 3 Zmniejszenie zuzycia energii koricowej GJ/rok FS nd. 700 000 0 0 0 4181,3 313 480,61
0s$ priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.111
£ €030 Energia odnawmll?.a:df)d'atkowa zd?\nosc wytwarzania MW Fs nd. 50 0 0 0 ° 012
energii ze zrodet odnawialnych
s €030 Energia odnawmll?.a:df)d'atkowa zd?\nosc wytwarzania MW Fs nd. 50 0 0 3,08 8,21 10,76
energii ze zrédet odnawialnych
£ co31 Efektywnos$¢ energetyczna: Ilczb.a gospodatstw gospodarstwa Fs nd. 56000 0 0 0 ° 538
domowych z lepsza klasa zuzycia energii domowe
s co31 Efektywnos$¢ energetyczna: Ilczb.a gospodatstw gospodarstwa Fs nd. 56000 0 0 0 769 20352
domowych z lepsza klasa zuzycia energii domowe
F 032 Efektywnos¢ energetyczna: zmniejszenie rocznego kWh/rok Fs nd. 240 000 000 0 0 0 13014,0 2325511,9
zuzycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
s 032 Efektywnos¢ energetyczna: zmniejszenie rocznego kWh/rok Fs nd. 240 000 000 0 0 95 906 439 291490 952,3 310937 516,01
zuzycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
E co3a Redukcja emisji gazon Elepla'rnla.nych: s.zacowany roczny ) torxyv Fs nd. 120000 0 0 0 0,32 644,83
spadek emisji gazdw cieplarnianych réwnowaznika CO2
s co3a Redukcja emisji gazon Elepla'rnla.nych: s.zacowany roczny ) torxyv Fs nd. 120000 0 0 29891 95775,03 128 967,48
spadek emisji gazdw cieplarnianych réwnowaznika CO2
F 3 Zmniejszenie zuzycia energii koricowej GJ/rok FS nd. 1780 000 0 0 0 48,92 9 648,50
S 3 Zmniejszenie zuzycia energii koricowej GJ/rok FS nd. 1780 000 0 0 237522 905 489,69 1319 816,57
Os priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.IV
Efektywnos¢ energetyczna: liczba dodatkowych
F co33 uzytkownikéw energii podtaczonych do inteligentnych uzytkownicy FS nd. 519 000 0 0 0 0 0
sieci
” . Tak wysoki poziom realizacji wartosci docelowej wskaznika spowodowany jest
EfektywnoSc energetyczna: liczba dodatkowych m.in odnotowanymi na etapie programowania trudnosciami w szacowaniu
S €033 uzytkownikéw energii podtaczonych do inteligentnych uzytkownicy FS nd. 519 000 0 0 0 3342934 3347730 ) v 3 p P g . L L .,
sieci efektow tego rodzaju projektéw wynikajacymi z niewielkich doswiadczen spétek
dystrybucyjnych w tym zakresie.
F 2 Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 4 0 0 0 1 3
S 2 Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 4 0 0 0 3 6
0s$ priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V
E 034 Redukcja emisji gazovz/ flepla'rnla‘nych: s?acowanv roczny ) tOI.WA Fs nd. 137000 0 0 0 3443 122782
spadek emisji gazow cieplarnianych réwnowaznika CO2
W zwigzku z tym, ze wskaznik charakteryzuje sig rocznym okresem inkubacji i
wymaga kilkumiesiecznego procesu raportowania i zatwierdzenia wskaznika przez
instytucje wdrazajacg na etapie programowania zastosowano algorytm
redukcyjny. Przyjeto zatozenie, ze warto$¢ wykorzystania alokacji projektow
zakoniczonych do korica czerwca 2022 r. wyniesie 56,2% catkowitej alokacji.
s 034 Redukcja emisji gazovt/ Elepla/rnla.nych: s.zacowany roczny ) tor\y. Fs nd. 137000 0 0 0 201 113,79 336 456,24 Wptyw na .przekroczenrlg za!ozor.\ej waftoscw befi.zwe miata przede.wszystkl.m
spadek emisji gazéw cieplarnianych réwnowaznika CO2 faktyczna intensywnos¢ wsparcia, ktéra byta nizsza od zatozonej na etapie
szacowania wartosci (75%), jak rowniez nizszy koszt jednostkowy zmniejszenia
zapotrzebowania na energig pierwotng w podpisanych umowach w stosunku do
zatozen. Wptyw na niedoszacowanie wartosci wskaznika miat
réwniez przyjety na etapie obliczer kurs PLN/EUR, ktéry byt duzo nizszy od
faktycznej relacji PLN/EUR w okresie 2015-2018.
F 2 Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 21 0 0 0 3 31
S 2 Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 21 0 0 0 28 53
F 31 Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej GJ/rok FS nd. 1440 000 0 0 0 492,59 16 821,75
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WARTOSC ROCZNA
o KATEGORIA REGIONU| ~ WARTOSC RE
F/S WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY |  FUNDUSZ (W STOSOWNYCH DOCELOWA
f IDENTYFIKACYJNY ( o 2 o il 203 (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) (2023 R.)
M| K | Ogétem | M [ K | Ogétem Ogétem M Ogétem Ogétem
Na etapie programowania zastosowano algorytm redukcyjny, zaktadajac, ze
wartos¢ wykorzystania alokacji projektéw zakoriczonych do czerwca 2022 roku
wyniesie 56,2% catkowitej alokacji. Wptyw na przekroczenie zatozonej wartosci
S 31 Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej Gl/rok FS nd. 1440 000 0 0 0 2395 883,07 3674239,69 |bedzie miata przede wszystkim faktyczna intensywnos¢ wsparcia, ktéra byta nizsza
od zatozonej na etapie szacowania wartosci docelowej (75%), jak réwniez nizszy
koszt jednostkowy zmniejszenia zapotrzebowania na energie pierwotng w
podpisanych umowach w stosunku do zatozen.
£ 4 Dtugosé wybudowa.neJ lub z.mo.dernlzowanej sieci «m Fs nd. 930 0 0 0 14,48 126,87
cieptowniczej
Dtugo$¢ wybudowanej lub zmodernizowanej sieci
S 4 ) S km FS nd. 930 0 0 0 683,15 958,58
cieptowniczej
Os priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.VI
E €030 Energia odnawmlria: d/od’atkowa zdo‘\nosc wytwarzania MW Fs nd. 110 0 0 0 0 0,00
energii ze zrodet ych
s €030 Energia odnawmlria: d/od’atkowa zdo‘\nosc wytwarzania MW Fs nd. 110 0 0 0 0 53,68
energii ze zrodet ych
E 034 Redukcja emisji gazovz/ ﬁl&pla/rnl&r\ych: s?acuwanv roczny ) tor\yA Fs nd. 310000 0 0 0 0 0
spadek emisji gazow cieplarnianych réwnowaznika CO2
Wptyw na niedoszacowanie wartosci wskaznik miat nizszy niz zaktadany faktyczny
s o34 Redukcja emisji gazov.u f:lleplalrma‘nych: s»zacuwanv roczny ) tor\yA Fs nd. 310 000 0 0 0 622 482 1393127 poziom d?ﬁnans»uwar»na oraz wyzs.zy kurs PLN/EUR, ja‘k.I'OWV.]IEZ zwmliszeme
spadek emisji gazow cieplarnianych réwnowaznika CO2 alokacji na dziatanie 1.6.1 przy jednoczesnym zmniejszeniu alokacji na
poddziatanie 1.6.2, a takze nizsze niz zaktadane koszty jednostkowe w projektach.
F 2 Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 14 0 0 0 2 19
S 2 Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 14 0 0 0 30 51
E 2 Dtugos¢ wybudowa.nej lub z.mo.dernlzowanej sieci m ks nd. 250 0 0 0 0 2011
cieptowniczej
s 4 Dtugosé wybudowa.nej lub z.mo.dernlzowanej sieci «m Fs nd. 250 0 0 0 158,83 177,53
cieptowniczej
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek
F 5 wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach szt. FS nd. 35 0 0 0 1 3
wysokosprawnej kogeneracji
Wptyw na niedc ie wartosci wskaznik miat nizszy niz zaktadany faktyczny
poziom dofinansowania oraz wyzszy kurs PLN/EUR, jak réwniez zwiekszenie
alokacji na dziatanie 1.6.1 przy jednoczesnym zmniejszeniu alokacji na
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek poddziatanie 1.6.2, a takze nizsze niz zaktadane koszty jednostkowe w projektach.
S 5 wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach szt. FS nd. 35 0 0 0 34 74 Ponadto, na etapie programowania przyjeto zatozenie, ze uktady skojarzone w
wysokosprawnej kogeneracji wysokosprawnej kogeneracji budowane beda w proporgji (usrednionej) 1: 1,15
mocy elektrycznej do mocy cieplnej, tymczasem faktyczna proporcja w
podpisanych umowach wyniosta okoto 1: 1,35, co miato wptyw na wyzszy niz
zaktadany poziom realizacji wartoéci docelowej wskaznika.
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek
F 6 wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach szt. FS nd. 27 0 0 0 0 0
wysokosprawnej kogeneracji z OZE
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek
N 6 wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach szt. FS nd. 27 0 0 0 5 8
wysokosprawnej kogeneracji z OZE
D o« . i elek L
£ 7 ot.iatkov.va zdolnos¢ wytwarzania energl.l elel tryczn.e.ej i MW ks nd. 220 0 0 0 2,40 8,81
cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
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WARTOSC ROCZNA

o KATEGORIA REGIONU| ~ WARTOSC RE
F/S WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY |  FUNDUSZ (W STOSOWNYCH DOCELOWA
/ IDENTYFIKACYINY ( 2014 2015 2016 2017 2018 (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) (2023 R.)
M| K | Ogétem | M [ K | Ogétem Ogétem M Ogétem Ogétem
Wptyw na niedoszacowanie wartosci wskaznik miat nizszy niz zaktadany faktyczny
poziom dofinansowania oraz wyzszy kurs PLN/EUR, jak réwniez zwigkszenie
alokacji na dziatanie 1.6.1 przy jednoczesnym zmniejszeniu alokacji na
Dodatkowa zdolnoéé wytwarzania energii elektryczne i poddziatanie 1.6.2, a takze nizsze niz zaktadane koszty jednostkowe w projektach.
s 7 cateow v 8l eektryczne) Mw Fs nd. 220 0 0 0 160,83 57951,93 Ponadto, na etapie programowania przyjeto zafozenie, ze ukfady skojarzone w
cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji . " P L
wysokosprawnej kogeneracji budowane beda w proporcji (usrednionej) 1: 1,15
mocy elektrycznej do mocy cieplnej, tymczasem faktyczna proporcja w
podpisanych umowach wyniosta okoto 1: 1,35, co miato wptyw na wyzszy niz
zaktadany poziom realizacji warto$ci docelowej wskaznika.
05 priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.11
F 14 Objetosé retencjonowanej wody m3 FS nd. 2500 000 0 0 0 272,00 30 272,00
Szacowana wartos¢ wskaznika zmniejszyta sie w stosunku do poprzedniego okresu
S 14 Objetos¢ retencjonowanej wody m3 FS nd. 2500 000 0 0 2500 000 3004 328,39 2967 843,64 sprawozdawczego w zwigzku z przeprowadzong analiza poprawnosci przyjetych
miernikéw w projektach i korekta danych w umowach.
Liczba jednostek stuzb ratowniczych wspartych do
F 16 prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutkow szt. FS nd. 16 0 0 0 0 0
awarii i katastrof
Liczba jednostek stuzb ratowniczych wspartych do
S 16 prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutkow szt. FS nd. 16 0 0 17 17 17
awarii i katastrof
F 101 Pojemnos¢ obiektéw duzej retencii m3 FS nd. 185 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s 101 Pojemnosc obiektow duzej retencji m3 FS nd. 185 000 000 0,00 0,00 185 000 000,00 201 700,00 201 700,00 Wskaznik wprowadzony do Programu aktualizacia 2 22.03.2018 . Nie byt
wczedniej wykazywany w sprawozdaniach.
Zapobieganie ryzyku i zarzadzenie ryzykiem: liczba
F co20 ludnosci odnoszacej korzysci ze srodkéw ochrony osoby Fs nd. 280 000 0 0 0 0 0
przeciwpowodziowej
Zapobieganie ryzyku i zarzadzenie ryzykiem: liczba - . .
Wskaznik d do P ktual 22.03.2018 r. Nie b
S €020 ludnosci odnoszacej korzysci ze srodkéw ochrony osoby FS nd. 280000 0 0 1300000 1376535 1388325 skazniicwprowaczony co frogramu aktualzacla z ~ r. Nie byt
N . . wczesniej wykazywany w sprawozdaniach.
przeciwpowodziowej
05§ priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1
£ co17 Odpady state: dodvatkowe .I’HOZ|IWOSCI Przerobowe w Me/rok Fs nd. 80000 0 0 0 0 0
zakresie recyklingu odpadéw
s co17 Odpady state: dodvatkowe .I’|'\OZ|IWOSCI Przerobowe w Me/rok Fs nd. 80000 0 0 0 19600 30050
zakresie recyklingu odpadéw
F 107 Liczba wspartych zaktadéw zagospodarowania odpadéw szt. FS nd. 15 0 0 0 0 0
N 107 Liczba wspartych zaktadéw zagospodarowania odpadéw szt. FS nd. 15 0 0 0 1 10
O3 priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.11
£ co1s Zaopat'rzeme w wode: liczba dodatkowych 0s6b osoby ks nd. 15000 0 0 0 83 10 256
korzystajacych z ulepszonego zaopatrzenia w wode
Na etapie szacowania wartosci docelowych zatozono, ze wskaznik bedzie zasilany
jedynie przez przedsiewziecia obejmujace przytaczenie ludnosci do nowej sieci
Zaopatrzenie w wode: liczba dodatkowych oséb wodociggowej, w trakcie wdrazania stosowano réwniez podejscie zgodne z
S COo18 3 . osoby FS nd. 15 000 0 0 9420 62276 73878 - . . N N N
korzystajacych z ulepszonego zaopatrzenia w wode definicja wskaznika okreslong przez KE, polegajace na ujmowaniu
dotychczasowych uzytkownikdw korzystajacych dotychczas (przed zakonczeniem
projektu) z systemu niedotrzymujacego standardéw.
E co19 Oczysu.:zame Sciekow: liczba dodatkowych C.JSO'b RLM Fs nd. 2000 000 0 0 1440 14 585 68057
korzystajacych z ulepszonego oczyszczania Sciekow
e éciekow: li K .
s co19 Oczyszczanie {ciekow: liczba dodatkowych 0s6b RLM Fs nd. 2000 000 0 0 278337 2416 802 3097920
korzystajacych z ulepszonego oczyszczania Sciekow
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WARTOSC ROCZNA

o KATEGORIA REGIONU| ~ WARTOSC RE
F/S WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY |  FUNDUSZ (W STOSOWNYCH DOCELOWA
f IDENTYFIKACYINY ( o 2 o il 203 (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) (2023 R.)
M| K | Ogétem | M| K | Ogétem Ogodtem M| K Ogotem Ogodtem
F 21 Dlugoét wybudowane, rozbudowanej lub km Fs nd. 6500 0 0 78,08 442,83 1422,60
zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej
s 21 Dlugoét wybudowane, rozbudowanej lub km Fs nd. 6500 0 0 1190 3555,17 5168,60
zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej
F 2 Liczba wybudowa.n/y?h |l:|b zmodernizowanych it ks nd. 180 0 0 0 5 2
oczyszczalni $ciekéw komunalnych
s 2 Liczba wybudowa.n/y?h |l:|b zmodernizowanych it ks nd. 180 0 0 65 150 208
oczyszczalni $ciekéw komunalnych
0s$ priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.111
Przyroda i réznorodnos¢ biologiczna: powierzchnia
F co23 siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ha FS nd. 73 000 0 0 0 142,68 1530,70
ochrony
Przyroda i réznorodnos¢ biologiczna: powierzchnia
S Cco23 siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ha FS nd. 73 000 0 0 1294 23931,22 35056,03
ochrony
E 54 Liczba parkow narodowY.ch, w k(‘urych wsparto osrodki ot Fs nd. 10 0 0 0 0 2
edukacji ekologicznej
s 54 Liczba parkow narodowY.ch, w k(‘urych wsparto osrodki ot Fs nd. 10 0 0 10 1 13
edukacji ekologicznej
0s$ priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1V
E co22 Rekultywacja gruntéw: taczna po\{vlerzchnla ha ks nd. 100 0 0 0 0 86
zrekultywowanych gruntéw
Przekroczenie zaktadanej wartosci jest spowodowane m.in. nizszym poziomem
Rekultywacja gruntéw: faczna powierzchnia naktadéw na rekultywacje 1 ha gruntéw, wyzszym poziomem naktadéw na
s c022 ywaca g : faczna pov ha Fs nd. 100 0 0 29,44 79,45 175,75 dziatania rekultywacyjne w przeliczeniu na EUR, co jest konsekwencja znacznie
zrekultywowanych gruntow . . .
wyzszego kursu PLN/EUR w stosunku do zatozen i zastosowaniem dodatkowego
marginesu bezpieczenstwa na etapie szacowania.
0s$ priorytetowa 3.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1
F CO13a Drogi: Catkowita dfugoé¢ nowych drég, w tym TEN-T km FS nd. 757 0 0 0,92 153,46 447,70
Na etapie programowania wartosci docelowe wskaznikéw szacowane byty na
dstawie aktual ten okres WPZ jetych zatozen. W trakcie oki
s co13a Drogi: Catkowita dfugosé nowych drég, w tym TEN-T km FS nd. 757 0 318,91 569,08 964,37 1159,19  |Poestawie akiuainego na ten okres WPZ oraz prayjetych zatozen. W trakcle okresu
realizacji WPZ byt wielokrotnie aktualizowany, identyfikowane byty nowe
przedsiewzigcia zasilajgce wskaznik.
0s$ priorytetowa 3.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.11
E 103 Liczba terminali Azbudowanych »Iul? rozbudowanych ot Fs nd. 3 0 0 0 0 0
zlokalizowanych w sieci TEN-T
s 103 Liczba terminali zbudowanych lub rozbudowanych st Fs nd 3 0 0 0 0 7 Trudnosci z oszacowaniem wskaznika na etapie programowania wynikaty m.in. z
zlokalizowanych w sieci TEN-T : ’ tego, ze projekty zasilajace wskaznik sa wytaniane w trybie konkursowym.
£ o Dtugo$¢ zbudowanych lub zmodern‘lzowanvch nabrzezy mb ks nd. 8000 0 0 0 0 0,00
w portach morskich
s o Dtugo$¢ zbudowanych lub zmodern‘lzowanvch nabrzezy mb ks nd. 8000 0 0 0 0 4612,40
w portach morskich
£ 33 Dtugosé zmodermzo\{n{a.nych toréw wodnych i K ks nd. 6,5 0 0 0 0 0,00
podejsciowych
Na etapie programowania wartosci docelowe wskaznikow szacowane byty na
s 33 Dtugo$é zmodermzo\{n{a.nych toréw wodnych i K ks nd. 6,5 0 0 0 62,00 78,57 podstaw‘le a.lftualnego n;? ten okrés WPz o.raz przyjetych za.iozen. W trakcie okresu
podejsciowych realizacji WPZ byt wielokrotnie aktualizowany, identyfikowane byty nowe
przedsiewzigcia, przy czym jeden projekt zaktada modernizacje az 62 km toréw.

05§ priorytetowa 4.
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WARTOSC ROCZNA

o KATEGORIA REGIONU| ~ WARTOSC RE
F/S WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY |  FUNDUSZ (W STOSOWNYCH DOCELOWA
f IDENTYFIKACYJNY ( o 2 o il 203 (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) (2023 R.)
M | K | Ogétem | M | K | Ogétem K Ogétem M | K | Ogétem M | K | Ogétem
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.A
F Cco13 Drogi: catkowita dtugos¢ nowych drog km EFRR stabiej rozwiniete 77 0 0 0 26,58 32,14
Na etapie programowania wartosci docelowe wskaznikéw szacowane byty na
s co13 Drogi: cafkowita diugosé nowych drég km EFRR stabiej rozwinigte 77 0 0 32,76 76,11 171,03  |Podstawie aktualnego naten okres WPZ oraz przyjetych zafozed. W trakcie okresu
realizacji WPZ byt wielokrotnie aktualizowany, identyfikowane byty nowe
przedsiewzigcia zasilajace wskaznik.
F CO13a Drogi: Catkowita dtugo$¢ nowych drég, w tym TEN-T km EFRR stabiej rozwinigte 77 0 0 0 26,58 34,14
Na etapie programowania wartosci docelowe wskaznikow szacowane byty na
dstawie aktual ten okres WPZ jetych zatozen. W trakcie oki
s 0132 Drogi: Cafkowita dfugos¢ nowych drég, w tym TEN-T km EFRR stabiej rozwiniete 77 0 0 32,76 76,11 171,03  |Poostawle axtuanego naten okres WhE oraz prayietych zatozen. W trakele okresu
realizacji WPZ byt wielokrotnie aktualizowany, identyfikowane byty nowe
przedsiewzigcia zasilajace wskaznik.
E co14 Drogi: catkowita d(u.gosc przebudv/owanych lub K EFRR stabiej rozwiniete 33 0 0 0 0 2,90
zmodernizowanych drég
s co14 Drogi: catkowita diugosc przebudowanych lub km EFRR stabiej rozwiniete 33 0 0 19,13 19,13 19,13
zmodernizowanych drég
F co14a brogi: Catkowita diugosc przebudowanych lub km EFRR stabiej rozwiniete 33 0 0 0 0 2,90
zmodernizowanych drég, w tym: TEN-T
s co14a brogi: Catkowita diugosc przebudowanych lub km EFRR stabiej rozwiniete 33 0 0 19,13 19,13 19,13
zmodernizowanych drég, w tym: TEN-T
05§ priorytetowa 4.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.B
F C013 Drogi: catkowita dtugo$¢ nowych drég km EFRR stabiej rozwinigte 109 0 0 1,48 60,23 95,28
S C013 Drogi: catkowita dtugo$¢ nowych drég km EFRR stabiej rozwinigte 109 0 29,39 94,5 140,18 156,07
F CO13 Drogi: catkowita dtugo$¢ nowych drég km EFRR lepiej rozwiniete 7 0 0 0 0 0,00
S CO13 Drogi: catkowita dtugo$¢ nowych drég km EFRR lepiej rozwiniete 7 0 0 0 8,96 8,96
F co1a Drogi: catkowita diugos¢ przebudowanych lub km EFRR stabiej rozwiniete 50 0 0 0 3,22 5,02
zmodernizowanych drég
s co14 Drogi: catkowita diugosc przebudowanych lub km EFRR stabiej rozwiniete 50 0 0 0 70,08 70,23
zmodernizowanych drég
0s$ priorytetowa 5.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1
E co12a Kolej: (;a#kowna di»ug“osc przebudowanvch lub K Fs nd. 522 0 0 0 13,25 18,96
zmodernizowanych linii kolejowych, w tym: TEN-T
s co12a Kolej: Catkowita dtugos¢ przebudowanych lub km Fs nd. 522 0 138 312,36 332,15 560,93
zmodernizowanych linii kolejowych, w tym: TEN-T
E 105 Liczba zakupionych/ zmédernlzowanych pojazdow ot Fs nd. 167 0 0 0 0 0
kolejowych
Projekty zasilajace wskaznik zostaty wybrane w trybie konkursowym. Na etapie
programowania wartosci docelowe wskaznikéw zostaty oszacowane na podstawie
. . . L kosztow jednostkowych w odniesieniu do analogicznych projekdw w perspektywy
Liczba zak h d h d
S 105 czba zakuplonyc /kZT;?Ojr::‘zowanyc pojazdow szt. FS nd. 167 0 0 0 0 388 2007-2013. W obecnej perspektywie dwa z dofinansowanych projektéw
Jowy! zasilajacych wskaznik polegajg m.in. na modernizacji znacznej liczby wagonéw,
przy czym kazdy wagon zliczany jest osobno, co powoduje przekroczenie
zaktadanej wartosci.
Dtugos¢ linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS
F 38 (ETCS lub GSM-R, w tym doposazenie w drugi km FS nd. 480 0 0 0 0 0,00
komponent ERTMS lub podniesienie poziomu ETCS)
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WARTOSC ROCZNA

o KATEGORIA REGIONU| ~ WARTOSC RE
F/S WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY |  FUNDUSZ (W STOSOWNYCH DOCELOWA
4 IDENTYFIKACYINY ( o 2 2o 2 i) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) (2023 R.)
M| K [ Ogétem [M | K | Ogétem | M | K Ogétem M Ogétem Ogétem
Na etapie programowania wskaznik byt szacowany z duza doza ostroznosci.
Wynikato to gtéwnie z faktu, ze projekt dotyczacy zabudowy ERTMS na liniach
kolejowych, pomimo wstepnych prac przygotowawczych w perspektywie 2007-
2013, w ramach ktorych pozyskiwano m.in. pozwolenia na budowe, byt obarczony
Dtugos¢ linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS wieloma niewiadomymi, a takze wysokim ryzykiem jego niezrealizowania. Nie do
N 38 (ETCS lub GSM-R, w tym doposazenie w drugi km FS nd. 480 0 457 631,36 14 489,67 14 582,12 korica znany byt zakres geograficzny projektu, pod znakiem zapytania stato
komponent ERTMS lub podniesienie poziomu ETCS) pozyskanie tak duzej kwoty na jego realizacje, wytonienie kompetentnego
wykonawcy, posiadajgcego doswiadczenie w realizacji tego (w zasadzie nowego)
typu projektu. Przed zawarciem umowy z wykonawca nie byt mozliwy do
okreslenia zakres rzeczowy ani termin realizacji projektu, ktory wykonawca
zdefiniowat dopiero po wstepnym mapowaniu radiowym.
05§ priorytetowa 5.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.111
E 105 Liczba zakupionych/ sz.)dermzowanych pojazdéw st ks nd. 222 0 0 0 0 0
kolejowych
s 105 Liczba zakupionych/ sz.)dermzowanych pojazdéw st ks nd. 222 0 0 0 0 116
kolejowych
E 122 Catkowita r?lugosc prze.bl.J.dowavnych lub «m ks nd. 103 0 0 0 0 218
zmodernizowanych linii kolejowych
s 122 Catkowita r?lugosc prze.bl.J.dowavnych lub «m ks nd. 103 0 0 429 233,59 330,17 w tr.akt.:le reallzac]lrpljogr.a.mu dofinansowanie uzyska.io wigcej projek?ow
zmodernizowanych linii kolejowych zasilajgcych wskaznik niz zaktadane byto to na etapie programowania.
Os$ priorytetowa 6.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V
E co1s Transpo.rt miejski: céiﬁowﬁa dlygosc n?WYFh lub K Fs nd. 86 0 0 0 2,47 6,33
zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra
Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika oparto si¢ na doswiadczeniach
perspektywy 2007-2013, ponadto uwzgledniony zostat margines alokacji dla
s co1s Transpo.rt miejski: c‘ai.lfowita difxgoéc’ n?\{v\/‘.ch lub m Fs nd. 86 0 0 11,34 183,37 21927 projektéw realizujacych.cele osi, ale nie obejmujgcych bu}dowy}linii lub ‘zakupu
zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra taboru (np. wezty przesiadkowe, systemy ITS). Ostatecznie ztozone projekty w
petniejszym stopniu zasilajg wskaznik, co wptyneto na przekroczenie jego
zaktadanej wartosci.
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek
F 27 taboru pasazerskiego w publicznym transporcie szt. FS nd. 298 0 0 0 36 172
zbiorowym komunikaciji miejskiej
Przy szacowaniu wartosci docelowej wskaznika oparto sig na doswiadczeniach
perspektywy 2007-2013, ponadto uwzgledniony zostat margines alokacji dla
projektéw realizujacych cele osi, ale nie obejmujacych budowy linii lub zakupu
taboru (np. wezty przesiadkowe, systemy ITS). Istotng zmiang w stosunku do
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek 0| rlzeZni:oT)Eresu ro| ramo:vaniayby'o)umoiliizienie ziku u taboru
s 27 taboru pasazerskiego w publicznym transporcie szt. FS nd. 298 0 0 119 943 943 pop 50 okresu programo moziwienie zakupu taboru
R autobusowego, mozliwos$¢ wsparcia otrzymaty réwniez miasta nie posiadajgce
zbiorowym komunikacji miejskiej . N . N . . .
sieci tramwajowej. Nowoczesny tabor autobusowy jest kilkukrotnie tariszy od
taboru tramwajowego (tabor elektryczny ponad dwukrotnie). Tym samym w
poréwnaniu do pierwotnych wyliczen, dostepna alokacja pozwolita na zakup
wigkszej liczby taboru.
0§ priorytetowa 7.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.E
F 1 Dhugosé nowo wybudowanych lub zmodernizowanych km EFRR stabiej rozwiniete 896 0 0 0 14,01 112,98
gazociagow przesytowych lub dystrybucyjnych
s 1 Dhugosé nowo wybudowanych lub zmodernizowanych km EFRR stabiej rozwiniete 896 0 0 384 1110,80 1218,46
gazociagow przesytowych lub dystrybucyjnych
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WARTOSC ROCZNA

o KATEGORIA REGIONU| ~ WARTOSC RE
F/S WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY |  FUNDUSZ (W STOSOWNYCH DOCELOWA
/ IDENTYFIKACYINY ( 2014 2015 2016 2017 2018 (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) (2023 R.)
M| K | Ogétem | M [ K | Ogétem Ogétem M Ogétem Ogétem
Odnotowane przekroczenia wartosci docelowej wskaznika wynikaja przede
" . wszystkim z réznic kursowych (na etapie programowania przyjmowano kurs EUR
Dfugos¢ nowo wybudowanych lub zmodernizowanych . -
F 1 8 o i v ¢ 'Z_ v km EFRR lepiej rozwiniete 40 0 0 0 44,77 79,17 na poziomie 3,5 PLN, obecnie wynosi on 4,3 PLN) oraz ze zwigkszenia dostepnej
gazociggow przesytowych lub dystrybucyjnych " . . o " .
alokacji w zwigzku z rezygnacja ze wsparcia inwestycji w podziemne magazyny
gazu.
Odnotowane przekroczenia wartosci docelowej wskaznika wynikaja przede
" X wszystkim z réznic kursowych (na etapie programowania przyjmowano kurs EUR
Dtugos¢ nowo wybudowanych lub zmodernizowanych . -
S 1 8 o v v : 'Z_ v km EFRR lepiej rozwinigte 40 () () 54,29 207,13 207,13 na poziomie 3,5 PLN, obecnie wynosi on 4,3 PLN) oraz ze zwigkszenia dostepnej
gazociagow przesytowych lub dystrybucyjnych " . . o " .
alokacji w zwigzku z rezygnacja ze wsparcia inwestycji w podziemne magazyny
gazu.
Dodatkowa roczna zdolnos¢ terminala LNG do odbioru
F 245 gazu dostarczanego droga morska (odnosi sie do min m3 EFRR stabiej rozwiniete 2400 0 0 0 0,00 0,00
wolumenu gazu po regazyfikacji)
Dodatkowa roczna zdolnos¢ terminala LNG do odbioru
S 245 gazu dostarczanego drogg morska (odnosi sie do min m3 EFRR stabiej rozwiniete 2400 0 0 0 0,00 0,00
wolumenu gazu po regazyfikacji)
Dfugo3¢ nowo wybudowanych Tub zmodernizowanych
F 39 elektroenergetycznych sieci przesytowych lub km EFRR stabiej rozwiniete 578 0 0 0 0,00 25,05
dvstrvhucvinvch
Dfugos¢ nowo wybudowanych Tub zmodernizowanych
s 39 elektroenergetycznych sieci przesytowych lub km EFRR stabiej rozwiniete 578 0 0 9,9 745,52 800,32
dustrvhiicvinuch
Dfugo3¢ nowo wybudowanych Tub zmodernizowanych
F 39 elektroenergetycznych sieci przesytowych lub km EFRR lepiej rozwiniete 139 0 0 0 0,00 0,00
T bd&mrrvhur\;}irl\vrbh o 5
Dtugos¢ nowo wybudowanych [ub zmodernizowanyci . o . . .
s 39 elektroenergetycznych sieci przesytowych lub km EFRR lepiej rozwiniete 139 0 0 0 0,00 220,00 Wskaznik zasila jeden projekt, w ramach ktérego zaplanowana jest budowa
. dwutorowej linii elektroenergetycznej wysokiego napiegcia o dtugosci 220 km.
dustrvhiicvinuch
05§ priorytetowa 8.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.C
Zréwnowazona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby
iedzi j h i biektach dziedzicty
F o0y odwiedzin w objetych wsparciem obiektach dziedzictwa | - i iy srok EFRR stabiej rozwinigte | 635000 0 0 0 0 1806
kulturowego i naturalnego oraz stanowigcych atrakcje
turystyczne
Szacowana na podstawie umow realizacja wskaznikana poziomie znacznie
wyzszym niz zaktadano spowodowana jest m.in. tym, ze:
- grupe odniesienia do szacowania wskaznikdw stanowity projekty z perspektywy
. ;s . . 2007-2013,
Zréwnowazona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby . s . . " P
odwiedzin w objetych wsparciem obiektach dziedzictwa - przyjeto, ze $redni koszt jednostkowy wspartego projektu bedzie rowny
S C009 R Ity P N . odwiedziny/rok EFRR stabiej rozwiniete 635 000 0 0 937993 3648688 4249 462 maksymalnej dopuszczalnej wartosci projektu (koszt catkowity 5 min EUR / 10 min
kulturowego i naturalnego oraz stanowiacych atrakcje N . s " . .
EUR) — rzeczywista $rednia warto$¢ inwestycji w ramach VIl osi wynosi 19,6 min
turystyczne . .
PLN kosztéw catkowitych,
- zatozono, ze w ramach 1 dofinansowanego projektu wsparty zostanie 1 obiekt —
faktycznie 28% projektow VIl osi ma wartos¢ wskaznika dotyczacego liczby
obiektéw powyzej 1.
Zréwnowazona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby
F coo9 odwiedzin w objetych wsparciem obiektach deiedeicta | oy ok EFRR lepiej rozwiniete 65000 0 0 0 0 0
kulturowego i naturalnego oraz stanowigcych atrakcje
turystyczne
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Zréwnowazona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objetych wsparciem obiektach dziedzictwa
kulturowego i naturalnego oraz stanowiacych atrakcje
turystyczne

odwiedziny/rok

EFRR

lepiej rozwinigte

65 000

451392

411392

Szacowana na podstawie umoéw realizacja wskaznikana poziomie znacznie
wyzszym niz zaktadano spowodowana jest m.in. tym, ze:
- grupe odniesienia do szacowania wskaznikéw stanowity projekty z perspektywy
2007-2013,

- przyjeto, ze $redni koszt jednostkowy wspartego projektu bedzie réwny
maksymalnej dopuszczalnej wartosci projektu (koszt catkowity 5 min EUR / 10 min
EUR) — rzeczywista srednia warto$¢ inwestycji w ramach VIII osi wynosi 19,6 min
PLN kosztow catkowitych,

- zatozono, ze w ramach 1 dofinansowanego projektu wsparty zostanie 1 obiekt —
faktycznie 28% projektow VIII osi ma wartos¢ wskaznika dotyczacego liczby
obiektéw powyzej 1.

35

Liczba obiektéw kultury i dziedzictwa kulturowego
objetych wsparciem

EFRR

stabiej rozwinigte

80

35

Liczba obiektoéw kultury i dziedzictwa kulturowego
objetych wsparciem

szt.

EFRR

stabiej rozwiniete

33

334

361

Szacowana realizacja wskaznika na poziomie znacznie wyzszym niz zaktadano
spowodowana jest m.in. tym, ze:
- grupe odniesienia do szacowania wskaznikdw stanowity projekty z perspektywy
2007-2013,

- przyjeto, ze $redni koszt jednostkowy wspartego projektu bedzie réwny
maksymalnej dopuszczalnej wartosci projektu (koszt catkowity 5 min EUR / 10 min
EUR) — rzeczywista $rednia warto$¢ inwestycji w ramach VIl osi wynosi 19,6 min
PLN kosztow catkowitych,

- zatozono, ze w ramach 1 dofinansowanego projektu wsparty zostanie 1 obiekt —
faktycznie 28% projektéw VIII osi ma warto$¢ wskaznika dotyczacego liczby
obiektéw powyzej 1.

36

Liczba obiektéw kultury i dziedzictwa kulturowego
objetych wsparciem

szt.

EFRR

lepiej rozwinigte

36

Liczba obiektow kultury i dziedzictwa kulturowego
objetych wsparciem

EFRR

lepiej rozwiniete

38

37

Szacowana realizacja wskaznikana poziomie znacznie wyzszym niz zaktadano
spowodowana jest m.in. tym, ze:
- grupe odniesienia do szacowania wskaznikdw stanowity projekty z perspektywy
2007-2013,

- przyjeto, ze $redni koszt jednostkowy wspartego projektu bedzie réwny
maksymalnej dopuszczalnej wartosci projektu (koszt catkowity 5 min EUR / 10 min
EUR) — rzeczywista $rednia warto$¢ inwestycji w ramach VIl osi wynosi 19,6 min
PLN kosztéw catkowitych,

- zatozono, ze w ramach 1 dofinansowanego projektu wsparty zostanie 1 obiekt —
faktycznie 28% projektow VIl osi ma wartos¢ wskaznika dotyczacego liczby
obiektéw powyzej 1.

37

Liczba osdb korzystajacych z obiektdw objetych
wsparciem

osoby/rok

EFRR

stabiej rozwiniete

3000 000

8361

37

Liczba osdb korzystajacych z obiektdw objetych
wsparciem

osoby/rok

EFRR

stabiej rozwinigte

3000 000

5594 475

20092533

22974578

Szacowana realizacja wskaznikana poziomie znacznie wyzszym niz zaktadano
spowodowana jest m.in. tym, ze:
- grupe odniesienia do szacowania wskaznikéw stanowity projekty z perspektywy
2007-2013,

- przyjeto, ze sredni koszt jednostkowy wspartego projektu bedzie réwny
maksymalnej dopuszczalnej wartosci projektu (koszt catkowity 5 min EUR / 10 min
EUR) — rzeczywista srednia wartos¢ inwestycji w ramach VIl osi wynosi 19,6 min
PLN kosztow catkowitych,

- zatozono, ze w ramach 1 dofinansowanego projektu wsparty zostanie 1 obiekt —
faktycznie 28% projektéw VIII osi ma warto$¢ wskaznika dotyczacego liczby
obiektdw powyzej 1.

43

Liczba os6b korzystajacych z obiektéw objetych
wsparciem

osoby/rok

EFRR

lepiej rozwinigte

350 000
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WARTOSC ROCZNA
o KATEGORIA REGIONU| ~ WARTOSC RE
F/S WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY |  FUNDUSZ (W STOSOWNYCH DOCELOWA
/ IDENTYFIKACYINY ( 2014 2015 2016 2017 2018 (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) (2023 R.)
M| K | Ogétem [ M | K | Ogétem Ogétem M Ogétem Ogétem
Szacowana na podstawie umoéw realizacja wskaznikana poziomie znacznie
wyzszym niz zaktadano spowodowana jest m.in. tym, ze:
- grupe odniesienia do szacowania wskaznikéw stanowity projekty z perspektywy
2007-2013,
. . N L . - przyjeto, ze $redni koszt jednostkowy wspartego projektu bedzie réwny
Liczba oséb korzystajacych z obiektéw objetych . -
s 43 ez : Wfa‘:def“ ' Ity osoby/rok EFRR lepiej rozwinigte 350 000 0 0 0 4801130 4756071 | maksymalnej dopuszczalnej wartosci projektu (koszt catkowity 5 min EUR / 10 min
P EUR) — rzeczywista srednia warto$¢ inwestycji w ramach VIII osi wynosi 19,6 min
PLN kosztow catkowitych,
- zatozono, ze w ramach 1 dofinansowanego projektu wsparty zostanie 1 obiekt —
faktycznie 28% projektow VIII osi ma wartos¢ wskaznika dotyczacego liczby
obiektéw powyzej 1.
05 priorytetowa 9.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.A
E 9 Liczba wspartych POd"_"UtOW leczniczych z wytaczeniem ot EFRR lepie] rozwiniete 1 0 0 0 o 1 Zgodnie z Kataloglem.mlermkuw P0.||S 2914—2020 da/r’e p?dawane na podstawie
ratownictwa medycznego zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢ koricowa.
s 9 Liczba wspartych pod@utow leczniczych z wytgczeniem ot EFRR lepiej rozwiniete 1 0 0 0 16 1
ratownictwa medycznego
E 93 Liczba wspartych POd"_"UtOW leczniczych z wytaczeniem ot EFRR stabiej rozwiniste 31 0 0 0 o B Zgodnie z Kataloglem.mlermkuw P0.||S 2914—2020 da/r’e p?dawane na podstawie
ratownictwa medycznego zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢ koricowa.
Na etapie programowania zaktadana byta realizacja mniejszej liczby projektéw o
s 03 Liczba wspartych POd"_"UtOW leczniczych z wytaczeniem at. EFRR stabiej rozwiniste 3 0 0 1 31 9 wgksze; lJedqostkgwej) WET(O/SCI. N\emn\ej jednak, m.in. z uwagi na d.uze.
ratownictwa medycznego zainteresowanie wnioskodawcéw, dofinansowaych zostato znacznie wiecej
przedsiewziec niz to byto planowane.
Liczba wspartych podmiotéw leczniczych udzielajgcych
$wiadczen ratownictwa medycznego lub jednostek ‘
WIA < .n ratow .I f”a © YCZ. g0 lub Jedno N L - Zgodnie z Katalogiem miernikow POIi$ 2014-2020 dane podawane na podstawie
F 94 organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie szt. EFRR stabiej rozwiniete 79 0 0 0 2 62 ) o L
N e P . zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢ koricowa.
udzielania $wiadczen niezbednych dla ratownictwa
medycznego
Liczba wspartych podmiotéw leczniczych udzielajgcych . . . e s
. . . . Na etapie programowania zaktadana byta realizacja mniejszej liczby projektéw o
$wiadczer ratownictwa medycznego lub jednostek wiekszej (jednostkowej) wartosci. Niemniej jednak, m.in. z uwagi na duze
S 94 organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie szt. EFRR stabiej rozwinigte 79 0 0 46 161 183 3 cksze) ) ) 3 | R 1] T 8 R
N L L ) zainteresowanie wnioskodawcéw, dofinansowaych zostato znacznie wigcej
udzielania $wiadczen niezbednych dla ratownictwa P
przedsiewziec niz to byto planowane.
medycznego
Liczba wspartych podmiotéw leczniczych udzielajgcych
$wiadczen ratownictwa medycznego lub jednostek
N . - y . & ) N . - Zgodnie z Katalogiem miernikéw POIi$ 2014-2020 dane podawane na podstawie
F 95 organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie szt. EFRR lepiej rozwiniete 11 0 0 0 2 8 ) o L
N e P . zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢ koricowa.
udzielania $wiadczen niezbednych dla ratownictwa
medycznego
Liczba wspartych podmiotéw leczniczych udzielajgcych . . . e s
. . . . Na etapie programowania zaktadana byta realizacja mniejszej liczby projektéw o
$wiadczer ratownictwa medycznego lub jednostek wiekszej (jednostkowej) wartosci. Niemniej jednak, m.in. z uwagi na duze
S 95 organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie szt. EFRR lepiej rozwiniete 11 0 0 7 15 19 3 ckszef ) ) 3 | PR 1] T 8 R
3 L L ) zainteresowanie wnioskodawcéw, dofinansowaych zostato znacznie wigcej
udzielania $wiadczen niezbednych dla ratownictwa . N
przedsiewziec niz to byto planowane.
medycznego
Liczba | i i j Zgodnie 2 K; i ierniké i$ 2014-202 i
E 98 iczba leczonych w podmlot.ach leczniczych objetych osoby/rok EFRR stabiej rozwiniete 1688999 0 0 0 32865 782 984 'godnie z ataloglem.mlernlkow PO.I|S 0 4-2020 da'rfe p?dawane na podstawie
wsparciem zatwierdzonych wnioskéw o ptatnosé koricowa.
Na etapie programowania zaktadana byta realizacja mniejszej liczby projektow o
s 98 fezba leczonych w podmiotach leczniczych objetych osoby/rok EFRR stabiej rozwinigte | 1688999 0 0 101653 8785832 9319283 wigkszej (jednostkowe) wartosci. Niemniej jednak, m.in. z uwagi na duze
wsparciem zainteresowanie wnioskodawcéw, dofinansowaych zostato znacznie wigcej
przedsiewziec niz to byto planowane.
£ 99 Liczba leczonych w podmlotfich leczniczych objetych osoby/rok EFRR lepiej rozwinicte 371877 0 0 0 0 288 245 Zgodnie z Kataloglemvmlernlkow PO!IS 2914—2020 da'n'e p(')dawane na podstawie
wsparciem zatwierdzonych wnioskéw o ptatnosé koricowa.
Na etapie programowania zaktadana byta realizacja mniejszej liczby projektéw o
s % Liczba leczonych w podmiotfich leczniczych objetych osoby/rok EFRR lepiej rozwiniete 371877 0 0 17172 1730725 1374371 V\{iekszej (jedn‘ostko'wej) war(o'éci. N'\e}nn'\ej jednak, m.in. z uwagi na duie‘
wsparciem zainteresowanie wnioskodawcéw, dofinansowaych zostato znacznie wigcej
przedsiewzig¢ niz to byto planowane.
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WARTOSC ROCZNA

o KATEGORIA REGIONU| ~ WARTOSC RE
F/S WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY |  FUNDUSZ (W STOSOWNYCH DOCELOWA
4 IDENTYFIKACYINY ( et i 2o 2 i) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) (2023 R.)
M | K | Ogétem | M | K | Ogétem K Ogétem M | K | Ogétem M | K | Ogétem
0s$ priorytetowa 10.
F 63 Liczba uczestnikow form szkoleniowych dla instytucji osoba FS nd. nd. 0 0 1115 7933 13583
S 63 Liczba uczestnikow form szkoleniowych dla instytucji osoba FS nd. nd. 0 0 5211 12 200 14 021
£ 64 Liczba zakuplonvycl'! urzqdzerT oraz elementow st Fs nd. nd. 0 0 206 2261 2162
wyposazenia stanowiska pracy
s 64 Liczba zakuplonvycl'! urzqdzerT oraz elementow st Fs nd. nd. 0 0 1606 3787 3055
wyposazenia stanowiska pracy
F 65 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. FS nd. nd. 0 0 0 5 17
S 65 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. FS nd. nd. 0 0 4 17 11
£ 66 Liczba zorganlzowanYch s.;?otkan, konferencji, st Fs nd. nd. 0 0 14 28 87
seminariéw
s 6 Liczba zorganlzowanYch s.;?otkan, konferencji, at. Fs nd. nd. 0 0 12 77 72
seminariéw
F 67 Liczba opracowanych ekspertyz szt. FS nd. nd. 0 0 284 1661 3276
S 67 Liczba opracowanych ekspertyz szt. FS nd. nd. 0 0 701 1632 3318
Liczba posiedzen sieci tematycznych, grup roboczych,
F 68 komitetdw oraz innych ciat dialogu angazujgcych szt. FS nd. nd. 0 0 53 19 29
partneréw spoza administracji publicznej
Liczba posiedzen sieci tematycznych, grup roboczych,
S 68 komitetdw oraz innych ciat dialogu angazujgcych szt. FS nd. nd. 0 0 8 18 30
partneréw spoza administracji publicznej
E 69 Liczba etatomiesigecy fmanso.wany.ch ze srodkéw pomocy st ks nd. nd. 0 0 9727 26531 42099
technicznej
s 69 Liczba etatomiesigecy fmanso.wany.ch ze srodkéw pomocy ot ks nd. nd. 0 0 16538 52767 52767
technicznej
£ 70 Liczba uczestnikow f.on.'m s%kolemowych dla osoba Fs nd. nd. 0 0 1048 5463 13583
beneficjentow
s 70 Liczba uczestnikow f.on s%kolenlowych dla osoba Fs nd. nd. 0 0 3162 9872 14021
beneficjentow
F 71 Liczba projektéw objetych wsparciem szt. FS nd. nd. 0 0 0 0 0
S 71 Liczba projektéw objetych wsparciem szt. FS nd. nd. 0 0 4 0 0
F 72 Liczba dziatarh |nformacyjn?-promocyjnych o szerokim sat. Fs nd. nd. 0 0 0 0 1
zasiegu
s 72 Liczba dziatan |nformacyjn?-promocyjnych o szerokim sat. Fs nd. nd. 0 0 3 2 2
zasiegu
£ 73 Liczba odwiedzin Portalu informacyjnego/serwisu sot. Fs nd. nd. 0 0 1877372 3870303 4564216
internetowego
s 73 Liczba odwiedzin Portalu informacyjnego/serwisu sot. Fs nd. nd. 0 0 156 300 4940 919 4895 540
internetowego
£ 74 Liczba materiatow mformac.yjnych Iub.prorr.\ocyjnych sot. Fs nd. nd. 0 0 14852 21 47
wydanych w formie elektronicznej
s 74 Liczba materiatow |nformac.wnych Iub.prorr.\ccyjnych sat. Fs nd. nd. 0 0 1048 80 7
wydanych w formie elektronicznej
Komentarz:

Zrédtem danych jest aplikacja SL2014. W tabeli przedstawione zostaty informacje zarejestrowane w SL2014 do 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z ustaleniami z KE dane w wierszach oznaczonych F zostaty zaczerpniete z zatwierdzonych przez odpowiednie instytucje wnioskow beneficjentéw o ptatnosé, chyba ze w kolumnie uwagi zaznaczono inaczej.
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TABELA 3B. W odniesieniu do wybranych wspdlnych wskaznikéw produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu , Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia” zwigzanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym
kazde przedsiebiorstwo liczone jest tylko raz, niezaleznie od liczby projektéw w ramach danego przedsiebiorstwa

NAZWA WSKAZNIKA

LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH WSPARCIE'

LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH WSPARCIE 22
LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH DOTACIE 0
LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH WSPARCIE FINANSOWE 0
INNE NIZ DOTACJE

LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH WSPARCIE 0
NIEFINANSOWE

LICZBA WSPIERANYCH NOWYCH PRZEDSIEBIORSTW 0

! dane na podstawie wnioskow o ptatnosé koricowa z zatwierdzonych niezerowych wnioskéw o ptatnosé z uwzglednieniem unikalnych numeréw NIP przedsiebiorcow.
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TABELA 4A. Wspolne wskazniki produktu dla EFS (wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych, kazdej osi priorytetowej lub dowolnej czesci tej osi nie jest
wymagany podziat wedtug kategorii regionu

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 4B. Specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFS (wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie takze do osi priorytetowych ,Pomoc techniczna”) W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi mtodych, kazdej osi priorytetowej lub dowolnej czesci tej osi nie jest wymagany podziat wedtug kategorii regionu

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020
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TABELA 5. Informacje na temat celéw poétednich i koricowych okreslonych w ramach wykonania

T T T e
RODZAJ WSKAZNIKA (KLUCZOWE
B e JEDtOSTEAMART, KATEGORIA
05 PRIORYTETOWA b NRID, WSKAZNIK LUB KLUCZOWY ETAP WORAZANIA WSTOSOWNYCH. [ FUNDUSZ CELPOSREDNINA2018 R, | ~ CEL KONCOWY (2023 R) 2014, 2015 2016 2017 2018, Uwagi (w racie potrzeby)
FINANSOWY, WSKAZNIK REGIONU
PREYPADKACH
N Ogélem m]K Ogélem w [« [ ogstem [ m Ogétem Ogélem | m Ogélem Ogélem ™ Ogélem N Ogélem ™ Ogélem Ogétem ™ Ogélem
X Calkowita kwota certyfkowanych wydatkow
% priorytetowa 1 finansowy 200 €U s nd 215109527 2151095 269 o 0 000 000 2045 439,05 2085 439,05 7842613523 76380 695,78 261968 516 183 542 380,89 -
Liczba praedsigbiorstw otrzymuiacych wsparcie w Dane na podstavie zawartych umow
% priorytetowa 1 Kew 3 priedsid rmulacyeh wSparcie e st s nd 0 - o 0 o 0 0 o 50 50 105 55 P e
zawartych uméw o dofinansowanie o dofinansowanie
Zgodnie 2 2apisami POIS dane dla
% priorytetowa 1 produkt 2 Liczba praedsigbiorstw otrzymujacych wsparcie st s nd o 7 o 0 o 0 0 o 6 6 a 3 priorytetow inwestycyinych 4.1, 4.,
viav
¢ priorytetowa 2. finansowy 200 Colkovita ota certyfkonanych wydatkow Eur s nd 758574 667 4127263725 o 0 000 000 48256 781,49 48256 781,49 223346 331,10 175 089 549,61 788 865 159 565 518 826,28
Liczba budowanych lub modernizowanych oczyszczalnt s
¢ priorytetowa 2. Kew 188 sciekow komunalnych wg. zawartych umow o at 3 nd ss o 0 o 0 65 & 150 8 208 se Dane na pockauleawaryeh umov
. Liczba wspieranych zaktadéw 2agospodarowania odpadéw Dane na podstavie zawartych umow
$ priorytetowa 3 s s n .
Of prionvietowa 2 rew i W zawartych uméw o dofinansowanie * 4 N ° ° ° ° ° ° ! ! 0 ? o dofinansowanie
0 priorytetowa 2. produkt 214 | Liczba wspartych zakiadéw zagospodarowania odpadéw. st s nd. 0 6 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 panena """i‘?w" ‘f‘:‘",’"“’““"
wrioskow o platnost.
. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni Dane na podstawie zatwierdzonych
$ priorytetowa rod s s n
Ofprionvietowa 2 prodult » scickow komunalnych * 4 ° e ° ° ° ° ° ° ° ® » » wnioskow o phtnost.
. Calkowita kwota certyfkowanych wydatkow
0¢ prioytetowa 3. finansowy 200 Eur s nd 2735319030 11214561037 o o 410349 347,48 410349 347,48 1842736 013,00 1432 386 665,61 340031967671 1557 583 663,62 5138130556 1737 810879,48
¢ prorytetowa 3. Kew ap | Cllowitadugostbudowanyeh g wedlug ovartyeh o s nd. asa o 0 35282 3282 569,08 21626 96437 395,29 115920 190,83 Dane na pocawleavaryeh umév
Dane na podstawie zatwierdzonych
04 prioryetowa 3. produkt cotza Calkowit diugosé nowych drég, w tym TEN-T m s nd o 757 o 0 o 0 052 092 153,46 152,58 447,70 20824 i s
Calkowita kwota certyikowanych wydatkow
¢ prorytetowa 4 finansowy 200 €U EFRR | stabiej ronwinigte 713757879 3419432928 o 0 30325585,45 30325 585,45 305 357 026,01 275 031 44056 644708 928,73 339351 902,72 1202230601 55752167272 .
¢ prorytetowa 4 finansowy 200 Galkovita ota certyfkonanych wydatkow €U EFRR | lepie rozwinigty 19606529 79735 200 o 0 000 000 000 000 1303274230 1303274230 37301820 24869077,60 .
¢ priorytetowa 4 Kew 11a | Calowita dugoié budowanyeh rog wedug sowartych o EFRR | shabiej ronwinigte m o 0 2939 2939 127,26 787 21629 89,03 328,00 mn Dane na pocawleavartyeh umov
Calkowita diugost budowanych drg wedlug zawartych Dane na podstavie zawartych umow
¢ priorytetowa 4. Kew 118 o apycn &8 weclug ey m EFRR | lepie rozwiniaty 7 - o 0 o 0 0 o 896 896 896 000 B e Tawarcl
04 priorytetowa 4. produkt co13 Catkowita dlugosé nowych drdg, 2 EFRR | stabiej rozwinigte 0 186 0 0 0 0 148 148 86,81 8533 127,42 4061 panena ""‘“k',aw" ’f';'"*“’“"w"'
wrioskow o pltnos
Dane na podstawie zatwierdzonych
¢ priorytetowa 4. produkt cots Catkowita dlugosé nowych drég m EFRR | lepie rozwiniaty o 7 o 0 o 0 0 o 000 000 000 000 i s
¢ prorytetowa 5 finansowy 200 Galkowita wota certyfkowanych wydatkow €U s nd. 589376471 5893764706 o 0 000 000 223286 964,67 223286 964,67 590020 596,95 366742 632,28 1033549615 44352001822 .
Galkowita dlugosé przebudowywanych Iub e e podotamte sewareh o
¢ priorytetowa 5 Kew 125 modernizowanych lini kolejowych wg uméw o m s nd 21 o 0 138 138 31236 17836 565,74 25338 891,10 32536 o "
’ Dane na podstawie zatwierdzonych
 priorytetowa rod m s n . ; : z
04 prioryetowa 5. produkt 122 o otaonen P ) o 625 o 0 o 0 0 o 1325 1325 sie 3789 o o st
¢ priorytetowa 6. finansowy 200 Galkowita wota certyfkonanych wydatkow €vR s nd 497153 502 2704521948 o 0 000 000 000 000 183912402,35 183912 402,35 412023928 288111 526,04 .
Glkowita dugost nowo budowanych lub ,
¢ priorytetowa 6 Kew 126 | modernizowanych lini tramwajowych i linii metra wg m s nd. 28 - o 0 o 0 13 13 18337 172,08 21927 3580 Dane na pocauie ovaryeh umév
zawartveh
. Transport miejski: calkowita dlugoéé nowych lub Dane na podstawie zatwierdzonych
 priorytetowa rod m s n , y : :
08 prionyietowa 6 prodult OB | amodernizowanych i tramwajowych  lini metra . d ° & ° ° ° ° ° ° 247 247 63 386 wnioskow o platnost.
¢ prioytetowa 7. finansowy 200 Galkowita ota certyfkonanych wydatkow €vR EFRR | stabie rorwinigte 114330228 1143302 260 o 0 000 000 3680191859 3680191859 150679.473,36 113877 554,77 338882234 18820276078 .
¢ prioytetowa 7. finansowy 200 Galkowita wota certyfkonanych wydatkow €vR EFRR | lepie rozwinigty 3520133 35201329 o 0 000 000 000 000 1331 365,08 133136548 4689702 335833632 .
Diugosé nowo budowanych ub modernizowanych
Dane na podstavie zawartych umow
¢ priorytetowa 7. Kew 4 gazociagéw praesylowych lub dystrybucyinych wg km EFRR | stabiej ronwiniete 339 - o o o o 384 388 111080 72680 121826 107,66 LA
zawartych uméw o dofinansowanie
Diugose nowo budowanych lub modernizowanych
Dane na podstawie zawartych umow
¢ priorytetowa 7. Kew 7 eledroenergetycznych sieci praesylowych lub m EFRR | stabiej rozwiniete an - o 0 o 0 99 99 745,52 73562 50032 5450 B Tawarl
dystrybucyinych wg zawartych umw o dofinansowanie
Dlugosé nowo budowanych ub modernizowanych
Dane na podstavie zawartych umow
¢ priorytetowa 7. Kew 4 gazociagéw praesylowych lub dystrybucyinych wg km EFRR | lepie] rozwinigty 15 - o o o o 5429 5429 207,13 152,84 207,13 000 LA
zawartych uméw o dofinansowanie
Diugose nowo budowanych lub modernizowanych
Dane na podstavie zawartych umow
¢ priorytetowa 7. Kew 7 eledroenergetycznych sieci preesylowych lub m EFRR | lepi rozwinity 7 - o 0 o 0 0 o 0 o 22000 22000 B Tawarl
dystrybucyinych wg zawartych umw o dofinansowanie
Diugosc nowo wybudowanych Iub zmodernizowanych Dane na podstawie zatwierdzonych
06 priorytetowa 7. produkt 1 ° i EFRR | stabiej rorwinigte o 566 o o o o 0 o 1401 1401 112,98 98,97 ,
prien gozociagbw praesylowych lub dystrybucyinych A ronwine! wnioskow o phatnost.
D1ugost nowo wybudowanych ub zmodernizowanych
‘ Dane na podstawie zatuierdzonych
0% priorytetowa 7. rodukt 3 raenergetycanych sici praesylowych u m eFRR | shabiej rozwinicte o 688 o o o o 0 o 0 o 2505 2505
priony o eletroenergetycznych sieci przesylowych lub rozwinit wrioskow o platnost.
Diugosc nowo wybudowanych Iub zmodernizowanych Dane na podstawie zatwierdzonych
06 priorytetowa 7. produkt 1 . km EFRR | lepiej rozwiniet o 2 o o o o o o a7 war 7917 3040 ,
prien gozociagbw praesylowych lub dystrybucyinych A rozwiniaty wnioskow o phatnost.
D1ugost nowo wybudowanych ub zmodernizowanych
‘ Dane na podstawie zatwierdzonych
0% priorytetowa 7. rodukt 3 roenergetycanych sici praesylowych u m EFRR | lepic rozwiniat o 2 o o o o 0 o 0 o 000 000
priony o eletroenergetycznych sieci przesylowych lub e rozwiniety wrioskow o platnost.
Calkowita kwota certfikowanych wydatkow
¢ priorytetowa 8. finansowy 200 €U EFRR | stabie ronwiniete 88938386 490047257 o 0 000 000 20983679 20983679 31136 853,80 3092701701 133836776 102 699.921,90 -
Gilkowita kuiota certyfikowanych wydatkow
0 proryietowa & inansowy 200 rtouanych wyd €U EFRR | lepie ronwiniaty 12764 650 63449792 3 0 000 000 000 000 509905598 5099 055,98 18619575 1352001901 -
Dane na podstawie zawartych umow
rion e 1 . EFRR | stabi rorwini 2 - 4 1 1 27
Ofprionytetowa 8 rew 5| wsparciem w pocisanych umowach o dofinansowanie s slabie ronviniete ° ° 0 ° 0 » » ” 2 e o dofinansowanie
- Dane na podstawie zawartych uméw
0% prioytetowa & Kew 159 st EFRR | lepi rozwiniat s - o o o o 0 o 3 3 37 1
prionv wisparciem w podpisanych umowach o dofinansowanie il rozwiniety o dofinansowanie
Dane na podstawie zatwierdzonych
06 priorytetowa 8. produkt s [ st EFRR | stabie ronwiniete o 59 o 0 o 0 0 o 2 2 50 % e
Dane wie zatwierdzonych
04 priorytetows 8. produkt 156 st EFRR | lepi rozwiniaty o s o o o o 0 o 0 o 1 1 one 0 podsaule dmerdione
wsparciem wrioskow o platnost.
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0 priorytetowa 9. finansowy 200 Catlowita kwota certyfikowanych wydatkow EUR EFRR stabiej rozwinigte 85533876 471288529 o 0 0,00 0,00 4840 165,54 4840 165,54 44554 939,93 39714774,39 141323355 96 768 415,37
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TABELA 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu1

1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 12 13
ALOKACJA FINANSOWA OSI PRIORYTETOWEJ (NA PODSTAWIE PROGRAMU) . a a
[EUR] Dane zbiorcze dotyczace finansowego postepu programu operacyjnego
o
= 2 ES —
[l < - o w2
5~ oh 3 = _ 28 235 - 28
o [’ e} (S < S ON
< 2 0F == E O B O
s &2 32 2 <32 E=S g 28
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s <E32 NS it z2&?0 ez
g ge §3gs 28 £g gerh =8
S 5553 52 =5 eERS 83
S ©=z3 a oo aga ¥ Iz
g2 SF = 35
S S
1 FS nd. Ogétem 2151 095 269,00 85,00% 1745 647 650,00 81,15% 1336531300,57 228721823,11 10,63% 523 261968 516,12
2 FS nd. Ogotem 4127 263 725,00 85,00% 3731686 003,13 90,42% 3688 140516,53 804 830 372,16 19,50% 719 788 865 159,38
3 FS nd. Ogétem 11214 561 037,00 85,00% 8562 086 345,91 76,35% 8254 412 088,90 5120 685 408,56 45,66% 88 5138 130556,19
4 EFRR Stabiej rozwiniete Ogotem 3419432 928,00 85,00% 2525 345924,07 73,85% 2525345 924,07 1201 346 045,49 35,13% 46 1202 230 601,45
4 EFRR Lepiej rozwiniete Ogétem 79 735 240,00 80,00% 73 853 209,58 92,62% 73 853 209,58 37 622 146,58 47,18% 1 37901 819,90
5 FS nd. Ogotem 5893 764 706,00 85,00% 5002 566 605,60 84,88% 4524428 417,50 1030134 739,37 17,48% 58 1033549 615,17
6 FS nd. Ogétem 2704 921 948,00 85,00% 3056 097 757,92 112,98% 2645651 743,35 465 543 230,30 17,21% 47 472 023 928,39
7 EFRR Stabiej rozwiniete Ogotem 1143 302 280,00 85,00% 1227093 944,11 107,33% 816 880 096,99 331808 005,57 29,02% 43 338882234,14
7 EFRR Lepiej rozwiniete Ogétem 35241 329,00 80,00% 41457 610,32 117,64% 16 836 528,54 4077 065,12 11,57% 6 4689 701,80
8 EFRR Stabiej rozwiniete Ogotem 490 047 257,00 85,00% 459 819 258,39 93,83% 437 697 222,17 90032 267,38 18,37% 119 133836 775,70
8 EFRR Lepiej rozwiniete Ogétem 63 449 792,00 80,00% 63 786 095,44 100,53% 62 724 448,04 10062 393,11 15,86% 22 18 619 975,39
9 EFRR Stabiej rozwiniete Ogotem 471 288 529,00 85,00% 405 530 384,23 86,05% 400 471 084,45 141788 729,40 30,09% 329 141 323 355,30
9 EFRR Lepiej rozwiniete Ogétem 84 599 723,00 80,00% 76 483 371,58 90,41% 76 343 927,49 27 466 214,61 32,47% 53 27717 811,76
10 FS nd. Ogotem 388 235 295,00 85,00% 137 887 843,65 35,52% 137 887 843,65 105 374 190,01 27,14% 19 116 682 347,05
Ogétem EFRR Stabiej rozwinigte = 5524 070 994,00 85,00% 4617 789 510,80 83,59% 4180 394 327,68 1764 975 047,84 31,95% 537 1816 272 966,59
Ogétem EFRR Lepiej rozwiniete - 263 026 084,00 80,00% 255 580 286,92 97,17% 229758 113,65 79 227 819,42 30,12% 82 88929 308,85,
Ogétem FS nd. = 26 479 841 980,00 85,00% 22 235 972 206,21 83,97% 20 587 051 910,50 7 755 289 763,51 29,29% 1454 7 811220 122,30
Ogétem | - - = 32266 939 058,00 84,96% 27 109 342 003,93 84,02% 24 997 204 351,83 9599 492 630,77 29,75% 2073 9716 422 397,74

* Dane s3 automatycznie generowane przez SFC2014 na podstawie danych finansowych przestanych do Komisji Europejskiej.

2 Liczba uméw po zsumowaniu moze by¢ wyzsza od faktycznej liczby uméw, co wynika z faktu, iz niektére z nich s realizowane na terenie obu kategorii obszaréw lub kilku wojewdédztw.

25



TABELA 7. Kumulatywny podziat danych finansowych wedtug kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spojnosci (art. 112 ust. 1i 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013)1

CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW RODZAIJE KATEGORII DANE FINANSOWE

g

E CAtKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY x/i’;‘:l %W:LTE'E

g JAKRES FORMA WYMIAR TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY TEMAT WYMIAR RODZAIOW [\ o KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE ZADEKLAROWANE PRZEZ LICZBA
2 FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU INTERWENGH | FINANSOWANIA | TERYTORIALNY MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ P —— DZIALALNOSCI LOKALIZAC) | OPERACI WYBRANYCH DO [ OPERACI WYBRANYCH DO BENEFICIENTOW WYBRANYCH
< WDRAZANIA SPOINOSCI GOSPODARCZEJ UDZIELENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W TENUE OPERACI

ELe) Een) ZARZADZAJACE)

1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL11 4766 663,57 3757 916,89 3537,71 1
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL31 12 507 668,29 7553 281,68 566 276,15 3
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL32 12 070 229,52 7165 128,24 4643 857,91 2
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL4L 26 268 629,53 18 948 619,17 0,00 5
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL42 30092 730,64 28796 213,30 2872 653,80 2
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL43 3 065 329,55 2143 308,27 0,00 1
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PLS51 88 478 318,55 88 478 318,55 0,00 2
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL61 8291 363,57 8291 363,57 0,00 1
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL63 26 800 668,44 26 800 668,44 0,00 1
1. FS nd. 11 1 7 7 4 10 PL 2415 287,72 2415287,72 0,00 1
1. FS nd. 11 1 7 7 4 10 PL21 2498 373,15 2396 902,25 0,00 1
1. FS nd. 11 1 7 7 4 10 PL31 5 542 902,30 5542 902,30 0,00 1
1. FS nd. 11 1 7 7 4 10 PL32 1286 604,07 1286 604,07 0,00 1
1. FS nd. 11 1 7 7 4 10 PL34 17 140 015,80 12 510 466,67 0,00 3
1. FS nd. 11 1 7 7 4 10 PL43 981 407,46 184 831,74 0,00 1
1. FS nd. 11 1 7 7 4 10 PL62 13 435 277,97 13 366 507,90 7416 224,14 2
1. FS nd. 12 1 7 7 4 10 PL21 6793 372,67 6793 372,67 1767 924,15 2
1. FS nd. 12 1 7 7 4 10 PL42 16 756 530,63 9322 673,61 0,00 1
1. FS nd. 12 1 7 7 4 10 PL61 7614 567,68 4524 496,01 0,00 1
1. FS nd. 13 1 7 7 4 1 PL51 1413 693,19 1413 693,19 14 488,48 1
1. FS nd. 13 1 7 7 4 8 PL22 52341,31 52341,31 0,00 1
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL 115 574 827,97 115 453 823,93 48 642 549,88 3
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL11 6172 248,33 6172 248,33 393 836,79 6
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL12 38 650 718,52 37 936 566,06 5 664 948,54 22
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL21 11785 127,76 11 496 164,59 2736 786,37 9
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL22 7313 746,06 7313 746,06 1564 646,83 12
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL31 13298 871,82 13 298 871,82 3283119,13 8
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL32 2 499 325,06 2499 325,06 686 906,17 3
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL33 218 735,47 218 735,47 145 113,39 1
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL34 4564 429,84 4564 429,84 3185 048,48 3
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL4L 11 907 495,88 11745 264,80 3596 290,10 19
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL42 3888 399,81 3 764 600,38 1630282,10 8
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL43 7816 096,10 7816 096,10 1467 086,94 4
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL51 10 516 597,70 10 516 597,70 1056 594,22 17
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL52 3960 724,27 3960 724,26 558 300,57 6
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL61 14 603 878,05 14 603 878,05 3079 811,76 4
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL62 1860 485,02 1860 485,02 82 763,73 4
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL63 8237 100,70 8237 100,70 1342 824,89 6
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL11 1585 093,42 1436 986,21 1178 466,45 2
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL12 8129 840,94 7 165 596,98 373479,39 3
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL21 16 738 250,12 16 656 712,16 2124 944,30 8
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL22 6945 122,49 6945 122,49 3320 006,21 4
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL31 1478 362,58 1478362,58 981 742,75 2
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL32 537 625,21 537 625,21 512 087,61 2
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL33 1702222,12 1552 534,94 163 821,17 2
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL34 8207 703,21 8207 703,21 854 887,73 4
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL4L 13362 122,31 13139 215,71 245 548,25 4
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL42 1533178,78 1430 292,00 364 290,94 2
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL51 1807 004,18 1 658 845,27 925 682,27 2
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL52 1606 791,65 1606 791,65 552 006,90 2
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL61 3802 695,88 3648 135,17 580 093,34 4
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL63 1966 870,13 1729707,89 1636 547,44 2
1. FS nd. 13 1 7 7 4 24 PL 29 963 650,68 29 963 650,68 6873 753,61 1
1. FS nd. 14 1 7 7 4 8 PL22 2 864 692,35 2148 519,26 772033,25 3
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL12 1746 018,78 1309 514,08 0,00 2
1 FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL21 652 136,09 489 102,07 238 932,21 1
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CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW RODZAIJE KATEGORII DANE FINANSOWE

g

E CAtKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY KL\?,TSFE, xw:m;

g JAKRES FORMA WYMIAR TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY TEMAT WYMIAR RODZAIOW [\ o KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE JADEKLAROWANE PRZEZ LICZBA
2 FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU INTERWENGH | FINANSOWANIA | TERYTORIALNY MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ P —— DZIALALNOSCI LOKALIZAC) | OPERACI WYBRANYCH DO [ OPERACI WYBRANYCH DO BENEFICIENTOW WYBRANYCH
< WDRAZANIA SPOINOSCI GOSPODARCZEJ UDZIELENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W TENUE OPERACI

ELe) Een) ZARZADZAJACE)

1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL22 29 008 691,00 24157 057,17 590 726,04 74
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL32 2073 026,35 1621 470,51 0,00 3
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL42 2943 207,34 2207 405,50 0,00 4
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL43 231566,36 231566,36 0,00 1
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL51 14 856 726,36 11283 921,90 12 915,65 4
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL52 2 482 408,64 1861 806,47 6 545,02 1
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL62 10325 382,11 7744 036,58 0,00 1
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL63 7998 514,41 6234 359,87 0,00 3
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL11 7277611,23 6024 336,67 660 717,18 2
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL12 6494 110,15 5519 993,63 162 707,07 1
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL21 779 437,81 619 551,80 690 916,30 1
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL22 11040 943,78 7008 137,56 3970429,41 7
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL31 3 601 415,07 2742 865,77 409 703,22 1
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL4L 19577 613,91 14 841 638,68 162 707,07 4
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL42 9197 001,29 7465 786,92 162 707,07 2
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL43 6314 004,83 4467 701,65 0,00 3
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL51 15 395 676,35 9087 818,90 3472057,13 5
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL52 7773 078,00 5507 474,54 1906 507,52 3
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL61 8585 771,39 6897 264,51 162 707,07 2
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL62 6494 110,15 5519 993,63 162 707,07 1
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL63 6494 110,15 5519 993,63 162 707,07 1
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL 19 633 113,26 12 828 437,98 0,00 6
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL11 54 882 909,77 33797 355,95 2164 861,33 8
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL12 32643732,74 21324 544,10 620 910,49 6
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL21 62 573 219,76 57 785 462,56 5 834 499,19 7
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL22 118 102 838,56 65 324 342,44 2 495 260,22 20
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL31 16 507 460,61 9817 947,61 3878 802,51 3
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL32 19 849 385,82 9763 890,71 1519 562,63 8
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL33 12 311 650,55 7356 439,23 0,00 3
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL34 36 532 160,82 20 762 815,25 3082 210,23 8
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL4L 61630 171,37 37 245 095,67 1911 511,60 10
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL42 9531 154,13 6394 613,28 167 895,46 4
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL43 15 122 993,89 7739 804,82 1265 366,55 8
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL51 29 087 328,45 16 006 969,63 243 980,66 9
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL52 3972307,57 2147 501,24 755 030,63 2
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL61 43 121 560,49 38 668 117,70 4872571,97 9
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL62 26 623 146,53 17 747 267,64 1501 780,83 7
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL63 50 773 059,87 23878 314,81 4187 992,35 13
1. FS nd. 70 2 7 7 4 7 PL4L 1730 830,85 1298123,13 0,00 4
1. FS nd. 70 2 7 7 4 7 PL52 977 784,25 733338,19 0,00 1
1. FS nd. 70 2 7 7 4 10 PL12 261216,72 195 912,54 0,00 1
1. FS nd. 70 2 7 7 4 10 PL21 82 954,71 62 216,03 0,00 1
1. FS nd. 70 2 7 7 4 10 PL22 41 565 027,42 31142 511,85 0,00 1
1. FS nd. 70 2 7 7 4 10 PL31 366 770,44 275 077,83 0,00 1
1. FS nd. 70 2 7 7 4 10 PL33 1714 255,99 1285 691,99 0,00 3
1. FS nd. 70 2 7 7 4 10 PL51 4460 759,56 3345 569,67 0,00 1
1. FS nd. 70 2 7 7 4 14 PL33 551 413,58 413 560,18 91 795,50 1
1. FS nd. 70 2 7 7 4 14 PL4L 1346 910,62 1010 182,96 0,00 2
1. FS nd. 70 2 7 7 4 14 PL51 157 223,89 116 203,40 0,00 1
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL11 14 790 496,19 9220 584,33 5127 918,47 3
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL12 23339 613,48 12 050 222,18 16 046 470,75 2
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL21 12 948 545,13 12 948 545,13 3 886 320,90 1
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL22 33 831 584,70 23 747 246,31 8486 144,83 15
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL31 14 197 185,55 8273 682,25 3198 291,61 1
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL32 12 656 267,53 6 889 502,03 2932 839,95 5
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL33 2026 587,34 1931416,75 0,00 2
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL34 13 057 297,25 6778417,43 1163 697,46 2
1 FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL4L 16 592 543,69 13 066 701,29 1381 216,88 2
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1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL42 12 994 449,38 8 282 090,03 807 470,20 1
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL43 14 697 544,81 6590 390,41 1277 767,71 6
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PLS51 3164 142,44 1327308,25 0,00 2
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL52 4638 869,75 4036 907,08 439 776,64 2
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL61 25 376 418,45 20 076 858,35 2 205 944,24 5
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL62 10 742 604,82 7693 827,34 3109 000,92 3
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL63 29 765 585,70 14 278 137,49 13 267 974,46 5
2. FS nd. 17 1 7 7 6 11 PL21 978 692,55 978 692,55 495 893,46 2
2. FS nd. 17 1 7 7 6 11 PL32 9 664 766,76 9 664 766,76 252161,38 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 11 PL34 484 247,28 484 247,28 168 022,99 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 11 PLS51 166 378,42 166 378,42 131278,22 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 18 PL61 1559 447,54 1559 447,54 496 959,31 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 18 PL63 1089 619,41 1089 619,41 0,00 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL 2806 197,12 2680 518,08 816 943,61 2
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL11 7275 935,18 7275935,18 0,00 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL21 2 869 396,95 2438 987,41 0,00 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL22 599 876,02 599 876,02 467 914,30 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL32 631210,22 631210,22 0,00 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL4L 11213 477,85 11213477,85 3114 792,15 2
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL42 4942 674,80 4942 674,80 2993 397,26 4
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL51 4181 567,49 4181567,49 469 113,14 3
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL61 158 855,61 158 855,61 158 855,61 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL63 3 286 281,50 2970 846,12 307 354,75 2
2. FS nd. 18 1 7 7 6 11 PL51 7947 702,83 6 755 547,40 60 190,04 1
2. FS nd. 18 1 7 7 6 22 PL 587 945,52 587 945,52 0,00 1
2. FS nd. 18 1 7 7 6 22 PL63 108 232 096,32 91997 281,87 2340 339,08 3
2. FS nd. 20 1 7 7 6 11 PL33 1291 884,52 1291 884,52 151 429,30 1
2. FS nd. 21 1 7 7 5 18 PL 31 446 406,76 31 446 406,76 11153 924,37 2
2. FS nd. 21 1 7 7 5 22 PL12 11 856 460,25 11 856 460,25 1690 576,37 2
2. FS nd. 21 1 7 7 6 11 PL12 1536 312,63 1536312,63 731 681,86 1
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL 2594 602,85 2594 602,85 0,00 2
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL11 91127 515,74 91127 515,74 9957 196,57 19
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL12 565 653 303,86 564 738 364,04 129 439 008,72 60
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL21 173 263 507,89 173 263 507,89 21773 894,80 33
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL22 229 057 344,63 229 057 344,63 32027 288,51 26
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL31 94 256 680,02 94 256 680,02 21 670 458,09 21
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL32 74 917 665,07 74 917 665,07 27 540 219,29 18
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL33 48029 282,73 47 507 064,00 5936 961,97 8
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL34 56 526 216,45 56 526 216,45 13139 188,84 8
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL4L 213 354 724,14 213199 484,73 35 216 849,28 33
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL42 91 890 264,59 91 890 264,59 16 875 724,38 19
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL43 81990 493,76 81990 493,76 615 583,18 9
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL51 126 604 178,52 126 604 178,52 30072 341,95 25
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL52 41057 556,82 41057 556,82 8089 699,30 12
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL61 72 708 240,39 71933 984,49 8509 977,88 13
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL62 40 581 566,55 40 581 566,55 5 603 622,20 9
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL63 117 744 177,75 117 744 177,75 30383 767,25 30
2. FS nd. 22 1 7 7 6 18 PL12 865 510,77 865 510,77 769 571,59 1
2. FS nd. 22 1 7 7 6 22 PL12 2 460 876,06 2 460 876,06 734 938,18 3
2. FS nd. 22 1 7 7 6 22 PL31 12 964 178,83 12 964 178,83 0,00 1
2. FS nd. 22 1 7 7 6 22 PL4L 3 067 546,55 3067 546,55 692 172,76 1
2. FS nd. 22 1 7 7 6 22 PL42 6359 751,15 6359 751,15 1361 623,94 2
2. FS nd. 22 1 7 7 6 22 PL51 5 682 432,92 5 682 432,92 997 879,16 1
2. FS nd. 22 1 7 7 6 22 PL52 10 025 116,33 10 025 116,33 262 318,80 1
2. FS nd. 22 1 7 7 6 22 PL63 2580 721,27 2580 721,27 1721482,63 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL 6 067 675,36 5 157 524,04 303 081,25 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL12 2 665 334,43 2 665 334,43 399 080,63 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL21 218792,58 218792,58 43 486,52 1
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2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL22 117 268,15 99 677,93 103 050,91 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL31 682 876,82 580 445,30 118 396,60 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL32 720 110,51 720 110,51 119 451,77 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL34 2478 069,35 2310178,98 721923,84 4
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL43 160 718,60 160 718,60 150 140,66 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL62 411389,51 349 681,08 111 994,63 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PL 11 681 925,57 11681 925,57 493 544,89 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PL12 4158 534,23 4158534,23 1250973,71 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PL21 296 318,68 296 318,68 1126,66 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PL22 296 318,68 296 318,68 1126,66 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PL31 2277 506,63 2277 506,63 1770 581,50 3
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PL43 3032 433,66 3015 946,76 897 763,41 3
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PL51 374157,21 357 670,31 2572,74 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PL52 1766 143,55 1766 143,55 906 077,40 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PL63 932 558,03 932 558,03 2 906,67 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL 3335 740,93 3252 735,57 287 835,75 6
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL11 170 625,41 145 031,60 0,00 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL12 661 467,07 585 510,77 130305,14 5
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL21 3182 988,85 3152 141,49 479 781,93 8
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL22 421 444,14 414 386,08 14 411,94 4
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL31 139 431,65 132 373,59 13 573,86 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL32 1301 389,51 1293 185,76 293 682,44 5
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL33 107 721,41 105 419,88 13 116,06 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL34 3038 329,99 3036 028,47 716 425,87 4
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL4L 234 922,96 222211,59 27512,39 4
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL42 1167 454,38 1138231,97 235 817,85 3
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL43 145 111,01 137 156,18 18 815,77 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL51 6 680 938,04 6670 528,20 450 820,55 5
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL52 145 111,01 137 156,18 18 815,77 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL61 1269 744,28 1267 442,75 123716,17 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL62 139 431,65 132 373,59 13 573,86 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL63 4678610,85 4671552,79 1055 976,46 6
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL 5 495 334,20 5372 409,06 1521 653,54 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL11 3439 901,86 3416 599,70 299 310,89 6
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL12 52 603 757,43 52 560 461,66 16 201 537,96 41
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL21 5 848 846,87 5721 850,82 2115 324,54 9
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL22 23 384 848,58 23384 848,58 3958 215,89 18
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL31 3130 043,15 3021320,11 1381 681,49 6
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL32 6 455 056,26 6 455 056,26 2288 123,85 5
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL33 6195 889,21 6 195 889,21 1157 694,56 5
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL34 10 570 482,38 10 137 140,97 1829 620,34 16
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL4L 11 829 208,53 11819 453,29 4660 371,02 12
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL42 12 300 534,94 12 087 726,35 2 643 742,89 12
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL43 11 629 507,13 11587 259,76 1160 688,79 5
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL51 13 145 151,02 13 145 151,02 4018777,74 13
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL52 2 839 316,09 2 825 769,16 1212 655,48 6
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL61 15 903 692,70 15 893 937,47 3193 186,28 16
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL62 1976 462,42 1923319,70 1170352,32 5
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL63 8978111,88 8916 740,73 501 949,81 8
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PL21 1030 676,17 973 881,02 74.783,80 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PL22 378 634,31 321839,17 49 204,91 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PL31 1595 019,16 1458 660,66 102 891,29 3
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PL32 1480 040,21 1343 681,71 8 604,68 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PL4L 618 957,79 558 924,06 11898,27 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PL42 405 002,15 360 971,15 7103,73 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PL43 1086 193,68 956 074,52 40172,35 4
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PL51 635 827,44 613 259,00 114 196,57 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PL52 1102 038,44 1102 038,44 207 687,23 1
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2. FS nd. 86 1 7 7 6 18 PL 7370851,42 7370851,42 43 132,76 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 18 PL4L 419 959,02 419 959,02 197 963,00 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 18 PLS51 435 658,69 435 658,69 0,00 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL 157 178,10 133 601,27 0,00 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL12 186 195,85 173 698,05 32319,94 3
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL21 2568 287,34 2529 517,96 2062 562,36 3
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL22 288 045,08 288 045,08 11 482,99 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL31 310 944,66 310 944,66 180591,13 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL34 336 545,28 331432,76 145 368,79 3
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL42 144 977,69 123 231,04 88 179,42 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PLS51 102 409,31 102 409,31 0,00 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL61 49 235,19 41849,91 0,00 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL62 228 296,34 194 051,89 120 499,36 3
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL63 144 977,69 123 231,04 88 179,42 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 22 PL 10 846 989,39 10 846 989,39 10211,84 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 22 PL21 2744218,11 2736 367,40 238 188,01 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 22 PL22 77 492,95 69 642,25 8 334,06 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 22 PL32 77 492,95 69 642,25 8 334,06 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 22 PL34 318 490,29 30191155 48 561,35 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 22 PL42 2028 213,88 2028213,88 60 947,16 2
2. FS nd. 87 1 7 7 5 1 PL 48 224 412,01 40 990 750,21 4626 222,72 2
2. FS nd. 87 1 7 7 5 1 PL21 6972 204,15 5926 373,52 270 178,64 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 1 PL22 6972 204,15 5926 373,52 270 178,64 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 1 PL32 6972 204,15 5926 373,52 270 178,64 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 1 PL51 6972 204,15 5926 373,52 270 178,64 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 1 PL52 6972 204,15 5926 373,52 270 178,64 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 11 PL22 12 629 950,57 12 629 950,57 3330 034,49 2
2. FS nd. 87 1 7 7 5 11 PL43 210520,05 210520,05 210520,05 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 11 PL61 42324 087,11 35 975 474,04 5957 806,18 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 11 PL62 1121 829,90 953 555,41 108 420,74 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 11 PL63 31938583,61 31938 583,61 13 532 229,45 3
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL 11 085 804,59 11 085 804,59 3438 143,82 3
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL21 16 730 154,59 16 730 154,59 0,00 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL22 336 222 546,99 336 222 546,99 179 178 210,81 3
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL31 7973227,38 7973 227,38 1363 760,00 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL42 183 891,88 183 891,88 50 630,24 2
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL43 10 463 666,68 10 463 666,68 335 305,60 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL51 136 103 784,00 136 103 784,00 22 637 566,13 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL62 77 351,96 77 351,96 33288,75 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL63 48927 228,78 48927 228,78 769 974,64 5
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL 30192 334,18 30192 334,18 6463 667,31 4
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL12 4880 542,90 4880 542,90 2 446 969,70 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL21 12 476 085,59 12 390 378,98 3708 327,54 2
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL22 5 380 438,98 5380 438,98 2 602 980,06 2
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL32 21334 133,43 21248 426,82 2 306 308,63 2
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL33 41979 366,97 41979 366,97 11389 051,93 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL42 22311053,27 22311 053,27 102 921,02 2
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL43 28 470313,75 28 470 313,75 6169 642,38 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL61 13 479 594,68 13 479 594,68 2520 792,42 2
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL62 6590 932,94 6590 932,94 2537 183,40 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL63 9976 036,88 9976 036,88 335 246,11 2
2. FS nd. 88 1 7 7 5 18 PL 45079 826,30 45 079 826,30 26 766 351,94 2
2. FS nd. 89 1 7 7 6 11 PL22 16 202 451,42 16 202 451,42 28300,18 1
2. FS nd. 89 1 7 7 6 11 PL61 21712 605,75 21712 605,75 0,00 1
2. FS nd. 89 1 7 7 6 22 PL21 1274 526,31 1274526,31 76 152,11 2
2. FS nd. 89 1 7 7 6 22 PL22 15 859 999,78 15 859 999,78 6209 438,64 4
2. FS nd. 89 1 7 7 6 22 PL32 11565 411,25 11565 411,25 0,00 1
2. FS nd. 89 1 7 7 6 22 PL33 3013 384,62 3013 384,62 274 577,02 1
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2. FS nd. 89 1 7 7 6 22 PL52 9110,35 9110,35 9110,35 1
2. FS nd. 89 1 7 7 6 22 PL63 2595 315,84 2595 315,84 0,00 1
3. FS nd. 28 1 7 7 7 8 PL32 112 869 412,75 112 869 412,75 112 869 412,75 1
3. FS nd. 28 1 7 7 7 12 PL 10 225 899,41 10 225 899,41 3171939,29 3
3. FS nd. 28 1 7 7 7 12 PL12 1271929 452,63 1271929 452,63 720 188 506,87 7
3. FS nd. 28 1 7 7 7 12 PL31 236018 333,88 236 018 333,88 222022 151,99 2
3. FS nd. 28 1 7 7 7 12 PL43 269 037 464,37 269 037 464,37 263 553 127,31 2
3. FS nd. 28 1 7 7 7 12 PL51 864 833 299,69 864 833 299,69 455 178 052,39 3
3. FS nd. 28 1 7 7 7 12 PL62 594 962 876,26 594 962 876,26 594 947 742,31 2
3. FS nd. 28 1 7 7 7 12 PL63 273510 179,94 273510 179,94 273 495 045,99 1
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL12 585 111 416,82 585 111 416,82 436 664 113,23 6
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL21 448 637 471,98 448 637 471,98 302701 618,72 2
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL22 370 534 257,41 370534 257,41 304 476 840,42 1
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL33 166 492 836,51 166 492 836,51 166 492 836,51 2
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL34 184 611 006,28 184 611 006,28 184 611 006,28 2
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL4L 424 233 491,81 424233 491,81 274 449 836,92 2
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL42 322309 140,78 322309 140,78 299 153 864,22 2
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL51 249 119 978,04 249 119 978,04 249 071 753,62 1
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL61 195 850 823,99 195 850 823,99 100 423 328,52 1
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL62 40476 709,11 40476 709,11 40476 709,11 1
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL63 269 091 314,93 269 091 314,93 10 439 572,45 1
3. FS nd. 33 1 7 7 7 12 PL 135 940 208,57 135 940 208,57 18 704 507,54 4
3. FS nd. 33 1 7 7 7 12 PL12 69 324 827,76 69 324 827,76 27 057 296,46 3
3. FS nd. 35 1 7 7 7 12 PL 312 090 484,47 156 039 941,03 0,00 11
3. FS nd. 35 1 7 7 7 12 PL11 12 431 618,17 6215 809,08 0,00 3
3. FS nd. 35 1 7 7 7 12 PL22 10 506 440,25 5253 220,12 0,00 2
3. FS nd. 35 1 7 7 7 12 PL31 5973 854,19 2986 927,09 0,00 1
3. FS nd. 35 1 7 7 7 12 PL42 14 881 728,18 7 440 864,09 0,00 1
3. FS nd. 35 1 7 7 7 12 PL51 14 851 124,08 7425 562,04 0,00 3
3. FS nd. 35 1 7 7 7 12 PL63 5234 591,43 2617 295,71 0,00 1
3. FS nd. 36 1 7 7 7 12 PL 115 127 745,42 56 785 105,53 0,00 6
3. FS nd. 36 1 7 7 7 12 PL11 2563 330,85 1281 665,43 0,00 1
3. FS nd. 37 1 7 7 7 12 PL11 4795 056,56 3333 585,11 2107 985,70 1
3. FS nd. 37 1 7 7 7 12 PL12 4795 056,56 3333 585,11 2107 985,70 1
3. FS nd. 37 1 7 7 7 12 PL21 4795 056,56 3333 585,11 2107 985,70 1
3. FS nd. 37 1 7 7 7 12 PL22 4795 056,56 3333 585,11 2107 985,70 1
3. FS nd. 37 1 7 7 7 12 PL32 4795 056,56 3333 585,11 2107 985,70 1
3. FS nd. 37 1 7 7 7 12 PL4L 4795 056,56 3333 585,11 2107 985,70 1
3. FS nd. 37 1 7 7 7 12 PL42 4795 056,56 3333 585,11 2107 985,70 1
3. FS nd. 37 1 7 7 7 12 PL61 4795 056,56 3333 585,11 2107 985,70 1
3. FS nd. 39 1 7 7 7 8 PL63 166 945 765,50 166 945 765,50 0,00 1
3. FS nd. 39 1 7 7 7 12 PL42 385 842 047,72 385 842 047,72 13 907 916,51 2
3. FS nd. 39 1 7 7 7 12 PL63 306 647 200,27 258 279 241,78 9419 667,10 7
3. FS nd. 42 1 7 7 7 12 PL22 10 396 600,53 10 396 600,53 5 821 125,05 1
3. FS nd. 42 1 7 7 7 12 PL42 2324 068,05 2324 068,05 0,00 1
3. FS nd. 42 1 7 7 7 12 PL43 2324 068,05 2324 068,05 0,00 1
3. FS nd. 42 1 7 7 7 12 PL51 18 167 634,41 18 167 634,41 1837 484,76 2
3. FS nd. 42 1 7 7 7 12 PL52 42297 188,94 42297 188,94 12 686 066,64 2
4. EFRR Stabiej rozwiniete 29 1 7 7 7 12 PL4L 94937 527,17 94937 527,17 94 874 907,19 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 29 1 7 7 7 12 PL42 232 220 094,74 232 220 094,74 169 574 401,88 3
4. EFRR Stabiej rozwiniete 29 1 7 7 7 12 PL61 296 242 398,37 296 242 398,37 104 772 859,74 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 29 1 7 7 7 12 PL62 178 403 994,49 178 403 994,49 148 288 483,88 2
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL11 76 945 303,63 76 945 303,63 76 136 925,85 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL22 31916 265,14 31916 265,14 3 449 930,99 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL32 39 281 407,84 39 281 407,84 12 822 350,19 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL42 212 085 624,87 212 085 624,87 0,00 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL43 31290 507,90 31290 507,90 0,00 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL51 195 958 707,49 195 958 707,49 73 708 525,60 3
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CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW RODZAIJE KATEGORII DANE FINANSOWE
g
E CAtKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY KL\?,TSFE, xw:m;
g JAKRES FORMA WYMIAR TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY TEMAT WYMIAR RODZAIOW [\ o KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE JADEKLAROWANE PRZEZ LICZBA
2 FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU INTERWENGH | FINANSOWANIA | TERYTORIALNY MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ P —— DZIALALNOSCI LOKALIZAC) | OPERACI WYBRANYCH DO [ OPERACI WYBRANYCH DO BENEFICIENTOW WYBRANYCH
< WDRAZANIA SPOINOSCI GOSPODARCZEJ UDZIELENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W TENUE OPERACI

ELe) Een) ZARZADZAJACE)

4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL52 110 187 142,66 110 187 142,66 74 965 843,49 2
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL61 127 086 081,73 127 086 081,73 98 960 187,86 2
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL62 237 138 662,52 237 138 662,52 232 670 625,48 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL63 40549 723,84 40 549 723,84 38 785 149,47 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 33 1 7 7 7 12 PL21 41755 640,84 41755 640,84 35073,78 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 33 1 7 7 7 12 PL22 44 879 515,43 44879 515,43 57 982,01 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 33 1 7 7 7 12 PL31 46 481 360,97 46 481 360,97 143 842,65 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 33 1 7 7 7 12 PL42 6363 043,13 6363 043,13 6046 945,91 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL11 651 225,46 651 225,46 651 225,46 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL21 73 693 327,58 73 693 327,58 31256 880,82 3
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL22 222152 812,03 222152 812,03 15 453 357,78 7
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL31 22384 264,17 22384 264,17 38 469,31 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL34 4055 537,61 4055 537,61 2461 200,81 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL4L 57 708 078,55 57 708 078,55 10 789 923,59 3
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL42 19 904 164,72 19 904 164,72 260 479,80 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL43 13 473 784,73 13473784,73 47 720,19 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL61 35 419 980,97 35 419 980,97 5032 118,44 2
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL63 32 179 745,49 32 179 745,49 60 633,32 1
4. EFRR Lepiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL12 73 853 209,58 73 853 209,58 37 622 146,58 1
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL 303 413 538,60 303 413 538,60 26 842 270,70 1
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL11 774 718 190,76 774 718 190,76 36 116 451,10 4
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL12 245 628 609,89 245 628 609,89 144 943 109,03 10
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL21 62 040 525,31 62 040 525,31 48077 275,45 2
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL22 415 777 929,49 415 777 929,49 0,00 1
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL32 107 533 948,20 107 533 948,20 48077 275,45 3
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL4L 67 704 514,92 67 704 514,92 63 562 642,78 1
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL42 13 868 007,11 13 868 007,11 772 476,76 1
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL62 26 875 020,06 26 875 020,06 12 580 770,96 2
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL63 64 377 267,17 64377 267,17 48 753 298,07 3
5. FS nd. 25 1 7 7 7 12 PL12 707 195 676,45 707 195 676,45 215 357 031,51 4
5. FS nd. 25 1 7 7 7 12 PL31 306 198 426,40 306 198 426,40 93 096 350,78 1
5. FS nd. 25 1 7 7 7 12 PL63 12 103 146,49 12 103 146,49 4073 455,70 1
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL 172914 615,86 171 631 549,02 54 808 535,22 5
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL11 24 908 192,58 24,908 192,58 14 593 505,92 2
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL12 10922 733,76 10 922 733,76 1749 690,10 2
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL21 57999 335,61 57999 335,61 53 251 440,48 2
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL22 311575 763,39 311575 763,39 93 814 839,46 6
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL31 4146 760,04 4146 760,04 1749 690,10 1
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL32 56 890 037,61 48843 702,48 0,00 1
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL33 10922 733,76 10 922 733,76 1749 690,10 2
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL4L 12 203 804,36 12 203 804,36 1749 690,10 2
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL42 144 196 155,76 144 196 155,76 1749 690,10 2
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL43 31996 168,85 31996 168,85 14 246 944,44 2
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL51 47 042 190,41 47 042 190,41 11 453 494,68 3
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL52 23 126 673,65 23 126 673,65 7077 374,33 1
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL61 4146 760,04 4146 760,04 1749 690,10 1
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL62 4146 760,04 4146 760,04 1749 690,10 1
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL63 115 257 436,42 74700 072,39 7 350 720,06 5
5. FS nd. 27 1 7 7 7 12 PL 367 120 061,17 151931 312,65 9034 175,96 2
5. FS nd. 27 1 7 7 7 12 PL11 29 295 952,64 14 647 976,32 0,00 1
5. FS nd. 27 1 7 7 7 12 PL12 334 614 092,86 167 307 046,43 9989 957,70 5
5. FS nd. 27 1 7 7 7 12 PL21 15 155 655,50 15 155 655,50 13512,13 1
5. FS nd. 27 1 7 7 7 12 PL32 54 334 618,78 54 334 618,78 0,00 1
5. FS nd. 27 1 7 7 7 12 PL4L 22 659 663,47 11329831,74 0,00 1
5. FS nd. 27 1 7 7 7 12 PL51 39 555 638,19 19 777 819,09 0,00 1
6. FS nd. 43 1 7 7 4 7 PL12 270 320 674,91 155 405 411,56 14 958 925,90 2
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL11 123374 674,12 123374 674,12 6163 287,33 1
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL12 1360 660 256,02 1272331470,11 289 727 280,57 4
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CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW RODZAIJE KATEGORII DANE FINANSOWE
g
E CAtKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY KL\?,TSFE, xw:m;
g JAKRES FORMA WYMIAR TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY TEMAT WYMIAR RODZAIOW [\ o KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE JADEKLAROWANE PRZEZ LICZBA
2 FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU INTERWENGH | FINANSOWANIA | TERYTORIALNY MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ P —— DZIALALNOSCI LOKALIZAC) | OPERACI WYBRANYCH DO [ OPERACI WYBRANYCH DO BENEFICIENTOW WYBRANYCH
< WDRAZANIA SPOINOSCI GOSPODARCZEJ UDZIELENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W TENUE OPERACI

ELe) Een) ZARZADZAJACE)

6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL21 171846 278,19 126 603 774,47 16 922 563,80 4
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL22 252353 110,39 180 786 145,72 13 420 031,44 7
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL4L 225 968 775,14 152 504 984,12 20 465 458,30 7
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL42 89 837 424,70 88 976 009,74 6574 052,41 4
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL43 103 787 100,14 98 006 018,18 15 575 654,54 3
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PLS51 125 195 301,14 114 909 092,16 39 498 088,68 4
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL52 53 500 568,75 53 500 568,75 9961 682,40 2
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL61 149 104 957,37 149 104 957,37 14 230 408,29 5
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL63 124 056 815,36 124 056 815,36 18 038 890,61 3
6. FS nd. 44 1 7 7 4 12 PL22 6091 821,69 6091 821,69 6 906,03 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL21 3597 599,75 2 636 335,99 622 014,94 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL22 3612 136,28 1872 001,04 139319,75 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL31 18 709 108,16 18 709 108,16 0,00 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL32 11 044 293,95 7302 273,00 4267 813,28 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL4L 118 694 140,30 105 648 600,32 312372544 10
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL42 38077 472,36 36 599 423,64 1016 512,50 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL43 35300 211,04 34994 834,89 0,00 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL51 8253 914,70 5512 707,95 0,00 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL52 10 616 328,53 10 616 328,53 7392 622,93 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL61 5414 895,18 3132 944,16 0,00 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL62 288251111 2882 511,11 1648 520,34 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL63 1698 893,74 1212747,37 0,00 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 6 1 7 7 7 10 PL51 17 612 820,49 17 612 820,49 0,00 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL11 1305 585,90 1109 748,01 1098 020,33 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL21 7034 830,81 5510 578,69 9232,36 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL22 13 983 122,37 8 851 798,05 0,00 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL33 52 064 643,33 30017 268,16 329 025,92 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL34 7795 671,06 2522 584,49 823 099,46 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL51 697 220,41 560 925,19 0,00 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL52 2 675 488,21 2675 488,21 0,00 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 8 1 7 7 7 10 PL21 124 958 111,74 75322 877,81 16 339 925,75 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 8 1 7 7 7 10 PL22 173596 911,46 114 937 641,08 17 225 015,09 3
7. EFRR Stabiej rozwiniete 8 1 7 7 7 10 PL32 115 077 666,17 61483 162,38 46 237 877,96 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 8 1 7 7 7 10 PL33 72 068 133,09 47 820 088,91 0,00 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 8 1 7 7 7 10 PL4L 74 476 142,56 42451 401,26 56 466 990,40 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 8 1 7 7 7 10 PL51 210 948 362,26 119 045 606,06 140 917 220,97 5
7. EFRR Stabiej rozwiniete 8 1 7 7 7 10 PL52 94 897 729,15 55 838 292,04 34 151 068,15 2
7. EFRR Lepiej rozwiniete 6 1 7 7 7 10 PL12 31296 310,26 9266 059,31 0,00 1
7. EFRR Lepiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL12 10 161 300,06 7570 469,23 4077 065,12 5
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL11 39 816 593,67 39 813 444,78 14 803 715,66 10
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL21 57 148 441,29 56 929 810,24 4883 731,68 14
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL22 30715 275,14 28 605 830,66 4116 699,54 5
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL31 20 554 928,81 19 868 044,16 1356 746,92 5
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL32 18 807 922,66 18 589 291,61 200 007,21 5
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL33 6119 381,85 6119 381,85 168 970,66 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL34 10 074 877,57 9246 910,74 379 494,24 4
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL4L 25 279 645,73 23 800 337,31 5474 762,28 9
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL42 1419 680,64 1419 680,64 783 860,07 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL51 35 454 368,45 33 491 558,50 5160 954,34 9
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL52 10 805 663,65 10 083 405,91 2657 473,93 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL61 29 043 471,20 28 614 974,24 6593 917,54 10
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL62 10 398 087,72 9655 150,23 177 708,49 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL63 12 405 644,32 12 003 298,72 3 066 415,36 4
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL11 2038 166,27 1800 555,23 941 893,98 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL21 27 430 129,29 25 815 288,61 4489 361,06 8
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL22 11173 782,27 10 447 933,39 6 544 358,75 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL31 18 215 996,03 16 269 884,02 7197 161,16 4
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL32 13 907 004,79 13131394,75 1053 980,98 3
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CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW RODZAIJE KATEGORII DANE FINANSOWE
g
E CAtKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY x/‘i\zﬁ; %W:LT;'E
= TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY WYMIAR RODZAIOW. KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE LICZBA
] FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU INTi?{I\(I\F/{:; a | en AF’\%';"\/"VAANI A TE'&[’:’:C&[\]\[ MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ UZUPEIE’;"A‘J\Z CVEFS DZIALALNOSCI N gﬁmﬁﬁ OPERACII WYBRANYCH DO | OPERACII WYBRANYCH DO ZADEB';\‘A;?CJV\Q:::;;:{ZEZ WYBRANYCH
g WDRAZANIA SPOINOSCI GOSPODARCZEJ UDZIELENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W TENUE OPERACI
ELe) Een) ZARZADZAJACE)
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL33 8039 399,91 7770 785,20 29 007,96 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL34 1473719,91 147371991 0,00 1
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL4L 5720 575,93 4944 757,02 1990 242,86 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL42 8487 998,32 7214 798,57 2436 087,78 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL43 3451393,10 3451393,10 34 700,04 1
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PLS51 7657 601,79 6 630 587,09 3 490 200,56 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL52 2922 454,68 2 853 441,40 596 721,73 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL61 16 994 275,11 16 250 257,02 4846 085,71 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL62 5472915,93 5 164 739,00 959 304,12 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL63 18 789 862,36 16 236 568,27 5598 702,77 5
8. EFRR Lepiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL12 50 880 799,70 50 748 397,54 8000 833,38 19
8. EFRR Lepiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL12 12 905 295,74 11 976 050,50 2061 559,73 3
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL 12 926 282,92 12 926 282,92 7123 916,08 3
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL11 43023 724,36 42611 482,90 11339 894,25 28
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL21 32 816 563,84 32 482 681,89 12 886 758,58 32
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL22 68 008 570,99 68 008 570,99 32726 398,31 30
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL31 40950 418,54 40 928 015,24 11396 562,33 30
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL32 21888331,84 21395 299,67 4544 494,33 17
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL33 27 523 665,54 26 902 999,92 7648 172,24 19
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL34 16 067 099,44 16 017 122,69 7 606 367,39 21
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL4L 36 241 009,24 35573 426,14 13250 111,76 32
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL42 16 195 825,45 16 195 825,45 8030807,34 14
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL43 9419 394,04 8 586 879,90 1392 704,01 11
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL51 13224 921,11 12 954 542,89 4931115,05 27
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL52 15 587 926,65 15 587 926,65 2425 920,95 9
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL61 19 058 888,61 18 610 663,38 4627 402,45 20
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL62 18 484 126,23 18 449 265,21 6 551 980,46 16
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL63 14 113 635,43 13 240 098,61 5306 123,87 20
9. EFRR Lepiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL 861 752,19 861 752,19 474927,74 3
9. EFRR Lepiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL12 75 621 619,39 75 482 175,30 26 991 286,87 50
10. FS nd. 121 1 7 7 18 PL 102 075 535,39 102 075 535,39 81861 384,72 18
10. FS nd. 121 1 7 7 24 PL 35 812 308,26 35 812 308,26 23 512 805,29 1
Ogétem EFRR Stabiej r 4617 789 510,80 4180 394 327,68 1764 975 047,84 555
Ogétem EFRR Lepiej rozwinigte 255 580 286,92 229 758 113,65 79 227 819,42 82
Ogétem FS nd. 22 235 972 206,21 20 587 051 910,50 7755 289 763,51 1589
Suma 27 109 342 003,93 24 997 204 351,83 9599 492 630,77 2226

! Dane sq automatycznie generowane przez SFC2014 na podstawie danych finansowych przestanych do Komisji Europejskiej.

? Liczba uméw po zsumowaniu moze by¢ wyzsza od faktycznej liczby uméw, co wynika z faktu, iz niektére z nich s realizowane na terenie obu kategorii obszaréw lub kilku wojewodztw.
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TABELA 8. Wykorzystanie finansowania krzyzowego

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objetym programem (EFRR i Fundusz Spéjnosci w ramach celu ,, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 10. Wydatki poniesione poza obszarem objetym programem (EFS)
NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 11. Alokacja zasobdw miedzy ludzi mtodych spoza kwalifikujgcych sie regionéw na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych (art. 16 rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013)
NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020
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TABELA 12. Duze projekty

DATA UDZIELENIA

BIEZACY STAN REALIZAC)I -

PLANOWANA DATA | MILCZACE) ZGODY LANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE | BIEZACY STAN
, PLANOWANE ’ DATA PODPISANIA
STATUS DUZEGO NWESTYCIE CALKOWITE | POWIADOMIENIA/ | PRZEZKOMISIE/OATA | - ¢ onoord | ZAKONCZENIA (% WYDATKOW. REALIZACH - PIERWSZE) UMOWY
TYTUE PROJEKTU ca PROJEKTU oa6tem cur] | KWALIFKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA | - ZATWIERDZENIA e REALIZACI | OS PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE | POSWIADCZONYCH KOMISI | POSTEPY GLOWNE PRODUKTY BT UwAG!
(14" KOSZTY [EUR] PROJEKTU PREEZKOMISIE (W | o\ b | reeczowes W STOSUNKU DO RZECZOWE R
(ROK, KWARTAL) STOSOWNYCH g (ROK, KWARTAE) CALKOWITYCH KOSZTOW ()2
PRZYPADKACH) KWALIFIKOWANYCH)
6. - VI. Rozws niskoemisyjnego transportu Calkowita diugosé nowych lub zmodernizowanych lini
2biorowego w miastach / 4 - Promowanie tramwajowych i linii metra [km] 6
strategii niskoemisyjnych dia wszystkich rodzajow Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru
Budowa Il linii metra wraz z zakupem taboru — etap Iil 2017PL16CFMPO12 2 - Zatwierdzony 828422472,81|  650151291,29 2017,04 2018-01-10 2018, @2 2022, K4 S ST D RIS 0% 3-wirakcie | pasaterskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 2018-09-28
miejskich, w tym wspieranie zrdwnowazone] budowy miejskiej [szt.] 17
multimodainej mobilnosci miejskiej i dziafar Pojemnos¢ zakupionego taboru pasazerskiego w publicznym
majacych godza transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 24 650
na zmiany klimatu 0s6b
6..-VI. Rozwd niskoemisyjnego transportu Calkowita diugosé nowych lub zmodernizowanych linii
zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie tramwajowych i linii metra - 6 km
strategii niskoemisyjnych dia wszystkich rodz Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru
Budowa Il linii metra, wraz 2 infrastruktura towarzyszacai | oo 1c oo 2 zatwierdzony 3537657,72| 565 940086,11 G0 20170109 ) O terytoriéw, w szczegéinosci dia obszarow s1% 3-wirakcie | pasaterskiego w publicznym transporcie sbiorowym komunikacii | 0. 10 o0
zakupem taboru - etap I miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej budowy miejskiej - 13 szt.
multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziafar Pojemnosé zakupionego taboru pasazerskiego w publicznym
majacych oddziatywanie fagodza transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 18 850
na zmiany klimatu os6b
Cafkowita dlugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych ini
kolejowych (CI 12) [km] - 23,75
Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 0s6b z
5.-V. Rozwé] transportu kolejowego w Polsce / niepetnosprawnosciami [szt.] - 28
Budowa Szczeciriskiej Kolei Metropolitalnej w 7ii - rozwd; i rehabilitacja kompleksowych, - Liczba przejazdéw kolejowych, na ktérych poprawiono
wykorzystaniem istniejacych odcinkéw linii kolejowych Nr | 2018PL16CFMPO10 2 - Zatwierdzony 172260756,74| 140049 395,72 2018, 03 2019-04-02 2017, @2 2022, K2 ‘wysokiej jakosci i interoperacyjnych systemow 0% b"’ . rakeie bezpieczeristwo [szt.] - 15 2016-02-01
406, 273, 351 transportu kolejowego oraz propagowanie dziatarh udowy Liczba przejé¢ kolejowych przystosowanych do potrzeb 0séb o
stuzacych zmniejszeniu hatasu ograniczonej mozliwosci poruszania sie [szt.] - 16
Liczba wspartych osobowych przystanksw kolejowych [szt.] - 28
Liczba wezléw
[s2t.] - 28
4.- V. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b -
4-Planowane ol
. Zwiekszanie mobilnosci regionalne] poprzez 3w trak
Budowa Zachodniej Obwodnicy todzi w ciagu S14 - B "“W‘/a °""".E"‘E 416705401,13| 24793157944 2020, Q1 - 2017,Q2 2020, Q4 faczenie wezlow drugorzednych i trzeciorzednych 0% b"’ . rakcie Catkowita diugosé nowych drég [km] - 28,4 2018-10-05
omisji/przediozenie 2infrastruktura TEN-T, w tym z weztami udowy
projektu Komisii
multimodalnymi
. - Il R j TEN-Ti rt
2 ERER e ity Catkowita dfugos¢ nowych drég, w tym TEN-T [km] - 57,7
5 multimodalnego / 7i - Wspieranie 2- zaawansowany « > !
Budowa autostrady AL, odc. Pyrzowice - Czestochowa 2016PLIGCFMPO11 2-zatwierdzony 60602725591| 370534 257,41 2016, Q4 20170123 2015, Q3 2019, Q2 ! =D e 82% Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb os6b z 20150915
multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac e :
G : niepefnosprawnosciami [szt.] - 10
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4-Planowane 3.-1Il. Rozwoj sieci drogowej TEN-T  transportu 4-wtrakeie
Budowa autostrady AL, odc. koniec obwodnicy . powiadomienie 872006 148,26 | 558085 398,30 G . R TR mulimodainego / 7i- Wspieranie o udielania Calkowit clugoc nowych drég,w tym TEN-T ] -£0.71 .
Czestochowy - Tuszyn Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego zamowienia
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T publicznego
3. Il Rozwj sieci drogowe] TEN-T  transportu
Budowa autostrady A2, od. Warszawa (w. Lubelska) - S —— 2~ Zatwierdzony 18951495376 9011247493 R 2019.04.02 L TGS multimodsinego /7i- Wspieranie o 3-wtrakeie | Diugose autostrad i drég wsieci 2017.07.25
Mirisk Mazowiecki multimodalnego jednolitego europejskiego budowy TEN-T [km] - 14,77
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4-Planowane 4.- V. Infrastruktura drogowa dla miast / 7a -
Budowa drogi ekspresowe] S1 Pyrzowice - granica . powiadomienie 35930092033 213791 019,80 T . R e Wspieranie multimodzlnego jedroitego o 5 -wtrakcie Catkowita dtugosé nowych drég, w tym TEN-T [km] - 85 .
paristwa, odc. Obwodnica Wegierskiej Gérki Komisji/przediozenie europejskiego obszaru transportu poprzez opracowywania
oroiektu Komisii inwestvcie w TEN-T
4-Planowane 3. Il Rozwj sieci drogowe] TEN-T  transportu
Budowa crogi ekspresowej S1 ode. Kosztowy - ielsko ~ . powiadomienie 829497 071,67| 495642 372,41 @ FEEGD D multimodsinego /7i- Wspieranie o 5 - wtrakcie Catkowita diugosc nowych drdg, .
Biata Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania wtym TEN-T [km] - 39,71
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
3. - IIl. Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu
Budowa drogi ekspresowe] $17 Garwolin - Kuréw 2017PLI6CFMPO17 2-Zatwierdzony 530447934,01| 32221882481 2017, 04 2018-02-28 2014,04 2019, Q2 Rl e 91% 2- Dlugos¢ autostradi drég wsied 2014-12-30
multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac TEN-T [km] - 70,49
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
3.-1Il. Rozwo; sieci drogowe] TEN-T i transportu
Budowa drogi ekspresowe] 517 Warszawa - Garwolin, ode.| 54,55, 1 6cevipoos 2- Zatwierdzony 170745229,04  75028434,97 2018,03 2018-09-05 2017, Q4 2020,03 muktimodalnego /71~ Wspleranie 11% 3- wirakeie Catkowita dfugos¢ nowych drég, w tym TEN-T [km] - 6,00 2017-07-25
w. Zakret - w. Lubelska multimodalnego jednolitego europejskiego budowy
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
3. - lll. Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu
Budowa drogi ekspresowe] 17 Warszawa - Garwolin, multimodalnego / 7i - Wspieranie 2- zaawansowany ) . i
: 2018PL16CFVMP002 2-Zatwierdzony 28941342611  169099351,01 2018,Q1 2018-07-05 2016, Q1 2019,Q4 Ll ) 37% Calkowita dfugosé nowych drég, w tym TEN-T [km] - 36,84 2016-01-27
odc. w. Lubelska - Garwolin multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4-Planowane 3.-1Il. Rozwo; sieci drogowe] TEN-T i transportu
Budowa drogi ekspresowe] 517 odc. w. Drewnica - w. . powiadomienie 41531096030| 247 108 859,35 ) PR TRE multimodalnego / 7i- Wspieranie o 5 - wtrakeie Calkowita clugosé nowych drég, w tym TEN-T k] - 1375 .
Zakret Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4 - Planowane 3. - IIl. Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu
Budowa crogi ekspresowej S19 Lublin - zeszow, odc. w. . powiadomienie 0245372502 17998280190 e . B s mulimodainego / 7i- Wspieranie o 3-wtrakcie Calkowit clugoéé nowych drég, w tym TEN-T -33 kan 20171030
Krasnik Potucnie (bez wezfa) - w. Lasy Janowskie Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego budowy

projektu Komisji

obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T




DATA UDZIELENIA

BIEZACY STAN REALIZAC)I -

PLANOWANA DATA MILCZACE) ZGODY PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE BIEZACY STAN
. DATA PODPISANIA
STATUS DUZEGO INWESTYCIE CAtKOWITE POWIADOMIENIA / | PRZEZ KOMISIE/DATA :;Algg(‘:l;:(’;lli ZAKONCZENIA (% WYDATKOW REALIZACI - PIERWSZE) UMOWY
TYTUL PROJEKTU ccl PROJEKTU OGOLEM [EUR] KWALIFIKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA |  ZATWIERDZENIA SRR REALIZAC) 0S PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE | POSWIADCZONYCH KOMISII POSTEPY GLOWNE PRODUKTY NA WYKONANIE UWAGI
(1-2)* KOSZTY [EUR] PROJEKTU PRZEZ KOMISIE (W (ROK, KWARTAL) RZECZOWE) W STOSUNKU DO RZECZOWE e
(ROK, KWARTAL) STOSOWNYCH d (ROK, KWARTAL) CALKOWITYCH KOSZTOW (1-5)2
PRZYPADKACH) KWALIFIKOWANYCH)
4-Planowane 3.- 11l Rozwo; sieci drogowej TEN-T  transportu
Budowa crogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszow, odc. w. . powiadomienie daaas01032| 14546341917 BB . AR R mulimodainego /7i- Wspieranie o 3-wtrakeie Calkowita dlugoc nowych drdg, w tym TEN-T k] 20,3 J018.06.18 .
Lasy Janowskie (bez wezfa) - w. Nisko Poludnie (z wezlem) Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego budowy
projektu Komisii obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
3.- Ill. Rozwj sieci drogowej TEN-T i transportu Dlugoéc autostrad i drég w sieci
Budowa drogi ekspresowej 519 Lublin - Rzesz6w, odc. w. 2J015PLIGCEMPO02 1. zakorciony 12536104766 74908 921,48 AE,E0 2016.02-12 T GED multimodalnego / 7 - Wspieranie 100% 1- zakoriczony / w TEN-T [km] - 9,76 2014-10.28 .
Lublin Stawinek - w. Lublin Weglin multimodalnego jednolitego europejskiego uiytkowaniu Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb oséb 2
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepelnosprawnoéciami [szt.] - 1,00
4-Planowane 3.- 11l Rozwo; sieci drogowej TEN-T  transportu
CrRee fegicl e SO i o= temiy, Ci o B powiadomienie 376157385,89| 22381472530 2019,Q3 - 2015,03 2021, K2 T 7t e 0% 3 - wirakcie Calkowita diugosé nowych drég, w tym TEN-T [km] - 42 2018-02-28 -
Lublin Weglin - w. Kraénik Pofudnie Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego budowy
projektu Komisii obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4-Pl; 3. -1l Re 0] di TEN-Titr rt
Budowa drogi ekspresowej 19 Lublin - Rzeszow, odc. w. aw‘;’f:::l "?:“: "’| ;::"ne'?;;’f' e Ier‘a;;"s"" u 5 wirakdie
Nisko Pofudie (bez wezfa) - w. Sokoféw Mafopolski - P 29126150414 173301106,26 2019, 03 - 2017, @2 2021, Ka g & 0% Calkowita dfugosé nowych drég, w tym TEN-T [km] - 29,9 201811-30 -
S Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego budowy
& projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
W S S 3.1 Rox‘\:n‘)j s::‘i drog;)\;leerVEN:T itransportu N Dlugosé wybudowanych drdg;;a;n;wych poza siecia TEN-T [km] -
Sokotéw Mip. Pinoc - Stobierna oraz w. $wilcza - w. 2016PLIGCFMPO17 2- Zatwierdzony 197175965,84| 11286941275 2016, 04 2017-03-13 2014, 02 2017,03 e A s 100% Feawansowany - 4 ) 2014-04-09 E
o Potu multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb ossb z
u obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepelnosprawnosciami [szt.] - 2,00
- Planowane .-V, Infrastruktura drogowa dia miast / 7a -
Budowa drogi ekspresowej $19 odc. Rzesz6w - Babica - powiadomienie 295767872,08|  175983080,78 2021, K2 - 2018, Q4 2021, K4 e e e i 0% 5w trakcie Dlugosé autostrad i drég wted - -
Komisji/przediozenie europejskiego obszaru transportu poprzez opracowywania TEN-T [km] 10,3
oroiektu Komisii inwestucie w TEN-T
3.- 11l Rozwo; sieci drogowej TEN-T  transportu Dlugosé autostrad i drég wsieci
CEr AR A S SRS U =% 2017PL16CFMPO14 2 - Zatwierdzony 1065994179,23| 463 744 967,32 2017, Q4 2018-02-28 2015,Q4 2020,03 R 7 - W Ee e 40% 3 - wtrakcie  TEN-T[km] - 18,52 X 2015-12-11 .
Lubelska (bez wezfa) multimodalnego jednolitego europejskiego budowy Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 0s6b z
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepefnosprawnosciami [szt.] - 4,00
3. - lll. Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu Dtugosé autostrad i drog w sieci
Budowa drogi ekspresowej 53 Gorzow Wielkopolski - 2015PL16CFMPO06 2- Zatwierdzony 313504619,98|  191084002,39 2015,04 2016-03-16 2014,03 2020, Q4 MUHTEEIT// - WHE BRI 97% 2- zaawansowany  TENAT [km] 61,61 X 2014-12-19 -
Nowa S61, odc. Sulechéw (w. Kruszyna) - Nowa S61 multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb oséb 2
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepetnosprawnoéciami [szt.] 7,00
3.- 11l Rozwo; sieci drogowej TEN-T  transportu Dlugosé autostrad i drég wsieci
CrtracEdEsn BRErn st =i el 2015PL16CFMP001 2 - Zatwierdzony 436485000,59| 26988373133 2015, Q4 2016-03-16 2015, Q1 2019, Q4 R 7 - W Ee e 100% 2- zaawansowany  TENCT [km] - 48,27 X 2014-12-22 .
Kaimierzow - Legnica multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb os6b z
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepefnosprawnosciami [szt.] - 1,00
3. Il Rozwj sieci drogowe] TEN-T  transportu
Budowa crogi ekspresowej 53 Nowa 56| Legnica, ode.W. | 0. coy1cccionry 1 Zokorczony 2783185305 155906 923,95 G 10160316 Y TGS multimodalnego /7i- Wspieranie 100 1-zakoriczony /w | Dlugos¢ autostrad i drég wsieci 0141219 i
Nowa S61 Pld. ~ w. Kaémierzéw (bez wezfa) multimodalnego jednolitego europejskiego utytkowaniu TEN-T [km] - 33,30
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
3.-1Il. Rozwo; sieci drogowej TEN-T i transportu
Budowa drogi ekspresowej S3 adc, Legnica - Lubawka 2018PL16CFMPO03 2- Zatwierdzony 920475496,37| 516996 106,38 2018, Q4 2019-04-02 2015,03 2023, K2 I 7 AL 21% 3 - wtrakcie Dlugos¢ autostrad i drég wsieci 2015-09-30 .
multimodalnego jednolitego europejskiego budowy TEN-T [km] - 67,2
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4-Planowane 3. Il Rozwj sieci drogowe] TEN-T  transportu
d i - Wspierani 3w trakci
Budowa drogi ekspresowej 3 odc. Reesnica - Brzozowo E powizdomienie 1293320628 7695221716 2020,03 . 2017, 2001, K2 MARCEE) - ZElD % w trakeie Calkowita diugoéé nowych drog, w tym TEN-T - 26,2 km 2017-10.24 .
Komisji/przedtozenie multimodalnego jednolitego europejskiego budowy
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
3.-1Il. Rozwo; sieci drogowej TEN-T i transportu Dlugosé autostrad i drég wsieci
C A S S =M, Cs 2017PL16CFMP006 2-Zatwierdzony 318194813,01| 19585082399 2017, Q2 2017-11-08 2015,Q4 2019, Q4 D - R 51% 2- zaawansowany .  TENCT[km] - 54,12 X 2015-10-12 .
Biate Blota - Mielno multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb os6b z
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepefnosprawnosciami [szt.] - 2,00
4.1V, Infrastruktura drogowa dia miast / 7a -
e o R
Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz 2018PL16RFMP002 2- Zatwierdzony 477557699,84| 296242 398,37 2018, Q2 2018-09-05 2015, Q4 2020,Q2 Wtz R i 35% W rakcle Calkowita diugosé nowych drog, w tym TEN-T [km] - 73,84 km 2015-10-12 -
europejskiego obszaru transportu poprzez budowy
inwestvcie w TEN-T
3. ll. Rozwj sieci drogowe] TEN-T  transportu Dlugosé autostrad i drég wsieci
Cuiadard e SR -te s, el 2017PL16CFMP003 2-Zatwierdzony 548757355,15| 33954741118 2017, Q2 2017-07-19 2015,Q3 2019, 04 R /- WAell 56% 2- zaawansowany  TEN-T[km]-79,15 ) 2015-07-30 -
Poznafi - Kaczkowo multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb osb 2
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepelnosprawnosciami [szt.] - 6,00
3..- Il Rozwoj sieci drogowej TEN-T  transportu Dlugo: autostrad i drég
Budowa drogi ekspresowe] S5 odc. Korzerisko ~ Wroctaw | o 1 Zakorczony 371523587 20911997808 I 20160316 FGE TGT multimodalnego / 7i- Wspieranie 1o0% 1-zakoriczony /w ‘ TEN-T k] - 48,03 ) 0100731 .
(w. Widawa) multimodalnego jednolitego europejskiego utytkowaniu Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb oséb z
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepetnosprawnosciami [szt.] - 5,00
3. ll. Rozwj sieci drogowe] TEN-T  transportu Dlugosé autostrad i drég wsieci
Budowa drogi ekspresowej S5 Znin - Griezno, odc. Mielno | 50,0 1. Zakorcrony 134347 866,51 84686 080,63 o 2017-06.12 e R, multimodalnego / 7 - Wspieranie 100% 1- zakoriczony / w TEN-T [km] - 18,33 2014-12-08 .

Gniezno

multimodalnego jednolitego europejskiego
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T

utytkowaniu

Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami [szt.] - 2,00




DATA UDZIELENIA

BIEZACY STAN REALIZAC)I -

PLANOWANA DATA | MILCZACE) Z6ODY PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE | BIEZACY STAN
! DATA PODPISANIA
STATUS DUZEGO NWESTYCIE CALKOWITE | POWIADOMIENIA/ |PRZEZ KOMISIE/DATA :g;ggg:gi ZAKONCZENIA (% WYDATKOW. REALIZAC) - PERWSZE) UMOWY
TYTUL PROJEKTU ccl PROJEKTU OGOLEM [EUR] KWALIFIKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA |  ZATWIERDZENIA SRR REALIZAC) 0S PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE | POSWIADCZONYCH KOMISII POSTEPY GLOWNE PRODUKTY NA WYKONANIE UWAGI
(1-2)* KOSZTY [EUR] PROJEKTU PRZEZ KOMISIE (W (ROK, KWARTAL) RZECZOWE) W STOSUNKU DO RZECZOWE e
(ROK, KWARTAL) STOSOWNYCH 2 (ROK, KWARTAE) CALKOWITYCH KOSZTOW (152
PRZYPADKACH) KWALIFIKOWANYCH)
Dlugos autostrad i drég wsieci
4.-1V. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b - TEN-T [km) 13,54
Zwigkszanie mobilnosci regionalnej poprzez 3 sommansowany | P1UEOSE wybudowanych drdg ekspresowych poza siecia TEN-T
Budowa drogi ekspresowej 51 Olsztyn - Olsztynek 2015PLIGRFMPOOL 2-zatwierdzony 36463012164 23713866252 2015, Q4 2016-03-16 2015, Q1 2019,04 |taczenie wezlow drugorzednych i trzeciorzednych 98% oA [km] 13,35 2015-02-06 -
Zinfrastruktura TEN-T, w tym z weztami P Dlugosé wybudowanych drog krajowych w sieci TEN-T [km] 2,50
multimodalnymi Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b 2
niepelnosprawnosciami [szt.] 2,00
4-Planowane 3. Il Rozwj sieci drogowe] TEN-T  transportu
Budowa drogi ekspresowej S6 Koszalin — Stupsk - powiadomiene 591274397,24| 16513825105 2018, Q4 - 2017, Q3 2021, K2 meltimousinessizigiooleranis % 3 wtrakcie Calkowita diugosé nowych drég, w tym TEN-T (km) - 46,22 2017-12-31 -
Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego budowy
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
3.- 11l Rozwo; sieci drogowej TEN-T  transportu Dlugosé autostrad i drég wsieci
Crtrncepd Femr o=, el 2017PL16CFMPO16 2- Zatwierdzony 274562593,42| 147026 305,37 2017,04 2018-02-28 2015, Q3 2019, 02 T 7t e 91% 2- zaawansowany  TEN-T [km] - 54,49 . 2015-09-29 -
Goleniow - Kiefpino multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb os6b z
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepenosprawnosciami [szt.] - 2,00
3. Il Rozwj sieci drogowe] TEN-T  transportu Dlugosé autostrad i drég wsieci
Cetrnde e S e (el G, 2017PL16CFMPO13 2- Zatwierdzony 342245458,14| 17528283542 2017,03 2018-01-09 2015,03 2019, Q4 MBI )/ 71 -G el 95% 2- zaawansowany  TEN-T [km] - 62,84 X 2015-10-09 -
Kielpino ~ pocz. obwodnicy Koszalina i Sianowa multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb osb 2
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepetnosprawnosciami [szt.] - 6,00
4.1V, Infrastruktura drogowa dla miast / 7a -
Budowa crogi ekspresowe; S6 Szczecin ~Koszaln, JOLPLIERFMPOS 2 zatwierdzony 18433022478] 101405 317,62 PGB 0180100 o @0 TR Wspieranie multimodalnego jednolitego sx 2- Dlugosé autostrad i drég wsieci 2016.03-03 .
obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/511) europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac TEN-T [km] 20,86
inwest
3. Il Rozwj sieci drogowe] TEN-T  transportu
Budowa crogi ekspresowej S6 Supsk ~ Gdarisk, odc. S — 2 Zatwierdzony 72286 74084| 269091 314,93 o 10190222 R TR mulimodainego / 7i- Wspieranie - 3-wirskcie | Dlugosé autostrad i drég wsieci 2018.03.26 .
Bozepole Wielkie ~ poczatek obwodnicy Tréjmiasta multimodalnego jednolitego europejskiego budowy TEN-T [km] - 40,85
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4-Planowane 3.- 11l Rozwoj sieci drogowej TEN-T  transportu
Budowa drogi ekspresowe] S6 Stupsk - Gdarisk, odc. . powiadomienie 38447057730 22876034210 PGB . R — mulimodainego /7i- Wspieranie o 5 - wtrakeie Calkowit clugoc nowych drdg, w tym TEN-T k] -50.1 . .
Stupsk - Lebork Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4-Planowane 3. Il Rozwj sieci drogowe] TEN-T  transportu
Cudtsvadiod sy S5 ity Gy Miaizda - - powiadomienie 793206 749,09 471957794,92 2021, k4 - 2017,02 2021, k4 MUHTEEIT// - WHE BRI % 3 wtrakeie Catkowita dfugos¢ nowych drég, w tym TEN-T [km] - 91,2 2017-10-31 -
Szczuczyn Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego budowy
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
3.- 11l Rozwoj sieci drogowej TEN-T  transportu Dlugosé autostrad i drég wsieci
Cr AR e S G- E AT 2016PL16CFMPO18 2-Zatwierdzony 871037537,84|  547020359,87 2016, Q4 2017-01-30 2015,Q4 2018, Q4 D - R 100% 2- zaawansowany .  TEN-T[km]-39,63 X 2015-10-09 .
Koszwaly - Elblag multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb os6b z
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepefnosprawnosciami [szt.] - 2,00
4-Planowane 3. Il Rozwj sieci drogowe] TEN-T  transportu 4-wrakeie
Budowa drogi ekspresowe] $7 Olsatynek ~Plofisk, odc. . powiadomienie iso07as7837 28716236852 8 . FTGR @ mulimodainego  7i- Wpieranie o udrielania Calkowita clugosé nowych drég, w tym TEN-T k] 71,28 . .
Napierki~ Plorisk Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego zaméwienia
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T publicznego
3.-1Il. Rozwo; sieci drogowej TEN-T i transportu
Budowa crogi ekspresowej 57 Olsztynek ~ Plorisk, . J016PLIECEMPO20 - zakorczony wa1ss71721]  s0ss3a1821 ) 20170208 e TR mulimodainego / 7i- Wspieranie 1o0% 1-zakoriczony /w | Diugost autostrad i drég wsieci J015.01.28 .
Nidzica - Napierki multimodalnego jednolitego europejskiego uiytkowaniu TEN-T [km] - 22,06
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
3. Il Rozwj sieci drogowe] TEN-T  transportu
Budowa drogi ekspresowe] $7 Radom (lediiisk) - 2016PLIGCEMPOL0 1. Zakoiczany 20079904368 109 870 084,48 G, 2016.11.09 D BED multimodalnego /7i- Wspieranie 100 1-zakoriczony /w | Dlugos¢ autostrad i drég wsieci 2015.07.29 i
edrzejéw, ode. obwodnica Radomia multimodalnego jednolitego europejskiego utytkowaniu TEN-T [km] - 24,65
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
3.-1Il. Rozwo; sieci drogowej TEN-T  transportu Dlugosé autostrad i drég wsieci
G DR e S M ()= 2015PL16CFMPO10 1- Zakoficzony 191735614,02|  105928861,95 2015, Q4 2016-03-16 2015,Q3 2018, Q4 D - R 100% 1- zakoriczony / w .  TENCT[km] - 21,55 X 2015-06-15 .
Jedrzejow, odc. w. Checiny- Jedrzejow multimodalnego jednolitego europejskiego uiytkowaniu Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb os6b z
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepelnosprawnosciami [szt.] - 2,00
3.-1Il. Rozwo; sieci drogowe] TEN-T i transportu Dlugosé autostrad i drég wsieci
Budowa drog ekspresowe] S7 Radom (lediitsk) — 2015PLI6CFVMPO0Y 1- Zakoriczony 207117388559|  115260581,27 2016, Q2 2016-06-17 2014,03 2017,03 muktimodalnego /71~ Wspleranie 100% 1-zakoriczony / w ) TENT (k] -22,00 ) 2014-07-03 .
edrzejéw, odc. Radom — Skarzysko-Kamienna multimodalnego jednolitego europejskiego utytkowaniu Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb oséb z
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepetnosprawnosciami [szt.] - 2,00
3. ll. Rozwj sieci drogowe] TEN-T  transportu
Budowa drogi ekspresowej $7 odc. Krakow w. lgolomska - | 00 e S 15171119998 8706771024 G 20160316 D e mulimodalnego /7i- Wpieranie 100 1- zakoriczony / w autostrad i drég wsieci 20140722 .
w. Christo Botewa multimodalnego jednolitego europejskiego uiytkowaniu TEN-T [km] - 4,47
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
3.1 ':::m‘:v"::;'“‘:’?‘/";"e';‘IESN;;‘;"';"”’""“ - saawansowany |P1UEOSE wybudowanych drég krajowych wsieci TEN-T [l - 15,83
Budowa drogi ekspresowe] 57, odc. Lubiert - Rabka 2017PL16CFVMPO07 2-Zatwierdzony 57436552942 36156976174 2017,03 2017-12.07 2016, Q4 2020, Q4 ! TeE pleranie 0% v Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb osb z 2016-03-31 -
multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac :
¢ niepelnosprawnosciami [szt.] - 3,00
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
3. ll. Rozwj sieci drogowe] TEN-T  transportu Dlugo! autostrad i drég wsieci
Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Mitomiyn - Olsztynek |  2015PL16CFMP00S 1- Zakoriczony 51124164651 32145269632 2015, 04 2016-03-16 2014,Q4 2017, Q4 R0/l Tenl 100% 1- zakoficzony / w TEN-T [km] - 38,88 2014-11-05 -

multimodalnego jednolitego europejskiego
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T

uzytkowaniu

Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb oséb 2
niepetnosprawnosciami [szt.] - 3,00
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. DATA PODPISANIA
STATUS DUZEGO INWESTYCIE CAtKOWITE POWIADOMIENIA / [ PRZEZ KOMISIE/DATA RP;AZ’:g(‘:I;:(’;IIE ZAKONCZENIA (% WYDATKOW REALIZACI - PIERWSZE) UMOWY
TYTUL PROJEKTU ccl PROJEKTU OGOLEM [EUR] KWALIFIKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA |  ZATWIERDZENIA SRR REALIZAC) 0S PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE | POSWIADCZONYCH KOMISII POSTEPY GLOWNE PRODUKTY NA WYKONANIE UWAGI
(1-2)* KOSZTY [EUR] PROJEKTU PRZEZ KOMISIE (W (ROK, KWARTAL) RZECZOWE) W STOSUNKU DO RZECZOWE e
(ROK, KWARTAE) STOSOWNYCH g (ROK, KWARTAL) CAEKOWITYCH KOSZTOW (1-5)2
PRZYPADKACH) KWALIFIKOWANYCH)
4-Planowane 3. Il Rozwéj sieci drogowej TEN-T i transportu
Budowa drogi ekspresowej 7, odc. Warszawa ~ Gréjec - powiadomienie 338317577,53| 14831607392 2019, Q1 - 2016,03 2021, K1 multimodalnego / 7 - Wspleranie 0% 3- wirakcie Catkowita dfugos¢ nowych drég, w tym TEN-T [km] - 29,16 2017-08-17 -
Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego budowy
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4 - Planowane 3. - 1Il. Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu
CuisadERId e 57,6l Rl ), - powiadomienie 615645 626,10 366 307 985,50 2021, k4 - 2017, @2 2021, k4 MBI )/ 71 -G el % 5w trakcie Catkowita dfugos¢ nowych drég, w tym TEN-T [km] - 55,4 - -
$wigtokrzyskiego/mafopolskiego - Krakéw (w. Igotomska) Komisji/przedtozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
3. ll. Rozwéj sieci drogowej TEN-T i transportu Dlugosé autostrad i drég wsieci
Cre e Al e SO = (I il 2016PL16CFMPO12 2- Zatwierdzony 278658446,55| 181174 467,39 2016,03 2016-11-09 2014, Q4 2019, Q1 T 7t e 97% 2- zaawansowany  TEN-T [km] - 38,50 . 2016-01-28 -
y granica woj. multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0séb 2
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepefnosprawnosciami [szt.] - 2,00
3.-1Il. Rozwd; sieci drogowe] TEN-T i transportu Dlugosc wybudowanych drog krajowych poza siecia TEN-T [km] -
Cuetrndled e S -GSl Ol 2016PL16CFMPO19 2 - Zatwierdzony 11799884449| 8080312826 2016, 03 2017-01-30 2015, Q1 2017, Q4 MBI )/ 71 -G el 100% 2- zaawansowany X 1491 X 2015-01-28 -
granica woj. mazowieckiego/podiaskiego - Zambrow multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b 2
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepetnosprawnosciami [szt.] - 1,00
3. ll. Rozwej sieci drogowej TEN-T  transportu
Crsr AR e S e b= 2015PL16CFMP00S 2 - Zatwierdzony 256522682,90|  131660344,58 2015, Q4 2016-03-16 2014,04 2019, Q1 D 7 - W Ee e 100% 2- Dlugos¢ autostrad i drég wsled 2014-11-28 .
Radzymin Pid. multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac TEN-T [km] - 15,37
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
7. Vil. Poprawa bezpieczefistwa energetycznego
» 4+ Planowane /7 - Zwigkszenie efektywnosci energetyczne
Budowa dwutorowej linii 400 kV Krajnik - Baczyna wraz 2 . bezpieczeristwa dostaw poprzez rozwdj 5w trakcie Dlugoce nowo wybudowanych Iub amodernizowanych
budowa/rozbudowa/modernizacia stacji w tym ciagu - P 216983861,36|  103251195,54 2020,Q2 - 2014, Q1 2023, K1 inteligentnych systeméw dystrybucji, 0% & V! V¢ VS 2015-12-16 R
oue Komisji/przediozenie ' : budowy elektroenergetycznych sieci przesylowych 434 km
liniowym (PSE S.A.) e Kot magazynowania i przesylu energi oraz poprzez
proj g integracje rozproszonego wytwarzania energii ze
#rédet odnawialnych
B ] o Ph;inawane > v‘vtmwm"mspim Zo‘\emwe'g:w T‘?lscer g 3-wtrakeie | Dlugos¢ linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS [km] 13
kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach - powiadomienie 654901838,13| 303413 538,60 2018,04 - 2015,03 2023,K3 spieranie mutimocainego jecholitego 9% & Jowych wyp yeh wsy: 2018-03-29 .
Komisji/przediozenie europejskiego obszaru transportu poprzez budowy ,
NPW ERTMS .
oroiektu Komisii inwestvcie w TEN-T
2.-11. Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do
2mian Klimatu / 6 - Inwestowanie w sektor
Budowa instalacji termicznego przeksztafcania frakcji 4-Planowane gospodarki odpadami celem wypefnienia 4-wtrakcie Liczba wybudowanych kompleksowych zakladéw
energetycane; z odpadéw pochodzacych z odpadow . powiadomienie 1748572625 9551685061 R . G, G zobowiaza okreslonych w dorobku prawnym o udzielania ) zagospodarowania odpadéw - 1st. . .
2 energii elektrycznej i Komisji/przedtozenie Unii w zakresie érodowiska oraz zaspokojenia zaméwienia Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych zwiazanych z
cieplnej wraz z infrastruktura towarzyszaca projektu Komisji wykraczajacych poza te zobowiazania potrzeb publicznego gospodarka odpadami - 1szt.
inwestycyinych okreslonych przez paristwa
cztonkowskie
Dlugosé nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dia
odnawialnych zrodet energii (toréw pradowych) - 377 km;
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji
elektroenergetycznych - 2 s2t.;
4 Planowane Dodatkowa zdolnosé preytaczania rédet odnawialnych do sieci
Budowa linii Gdarisk Przyjair - Zydowo Kierzkowo — owiadomienie 1. - 1. Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki / 4i 3w trakcie elektroenergetycznej — 1091 MW;
Stupsk wraz z budowa stacji w tym ciagu linjowym (PSE - P : 237601126,88| 5360133687 2019, Q4 - Przed 2014r. 2021, K1 Promowanie wytwarzania i dystrybuci energii 0% Informacyjne: 2016-01-18 -
Komisji/przedtozenie wanen ° budowy »
SA) pochodzace] ze rédel odnawialnych Dlugosé sieci dia
projektu Komisji " Y . .
odnawialnych zrédet energii w wojewddztwie pomorskim (toréw
pradowych) - 345 km;
Dlugosé sieci dia
odnawialnych zrédet energii w wojewodztwie
zachodniopomorskim (toréw pradowych) - 32 km.
Dlugos¢ nowo wybudowanych sieci
7.- VIl. Poprawa bezpieczeristwa energetycznego elektroenergetycznych dla odnawialnych
4+ Planowane /7e - Zwigkszenie efektywnosci energetycznej i irdet energii (toréw pradowych) - 200 km
Budowa linii 400 kV Mikutowa-Czarna wraz z o bezpieczeristwa dostaw poprzez rozwj 3 wtrakcie Dlugosé sieci dia
budowa/modernizacja stacji w tym ciagu liniowym (PSE - Ko:ﬂs Jprzediozenie 150 978 969,97, 56 685 249,47 2019, Q4 - 2014,Q1 2023, K1 inteligentnych systeméw dystrybucji, 0% budow odnawialnych zrédet energii (toréw pradowych) - 33 km 2014-07-24 -
SA) e Ko magazynowania i presylu energii oraz poprzez v Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji
prol g integracig rozproszonego wytwarzania energii ze elektroenergetycznych - 1 szt.
#rédet odnawialnych Dodatkowa zdolnos¢ praylaczania irédet odnawialnych do sieci
elektroenergetycznej - 500 MW
3. 1Il. Rozwéj sieci drogowej TEN-T i transportu
multimodalnego / 7ii - Rozwsj i usprawnienie
4-lanowane T e e
7 i " - Dht $¢ h h
Budowa nabrzeza gtebokowodnego w porcie R powiadomienie 6972204146 0,00 200,08 . 2020, Q2 2023, K2 ey s g | 0% 5-w trakcie ugoé¢ zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzezy w portacl R .
zewnetrznym w Swinoujsciu Komisji/przediozenie o . opracowywania morskich - 220 m
s Kot transportu morskiego, portéw, pofaczert
proj ) multimodalnych i infrastruktury portow
lotniczych, w celu promowania zréwnowazonej
mobilnosci regionalnej i lokalnej
Budowa nowej linii kolejowej Podieze - Szczyrzyc -
d GILGDREGaS 4-Planowane 5.-V. Rozwé) transportu kolejowego w Polsce / )
Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizaca istniejacej lnii oo 75~ Wegtoranie maftimodsiness odnolitess § - trakcie Informacja na temat gléwnych
Kolejowej nr 104 Chabéwka - Nowy Sacz” w ramach - P 159314 678,81 0,00 2019, 04 - 2016,04 2021, k4 & e g % patrz uwagi - produktéw zostanie podana na

projektu "Budowa nowej linii kolejowej Podieze -
Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modern. ...)

Komisji/przediozenie
projektu Komisji

europejskiego obszaru transportu poprzez
inwestycje w TEN-T

opracowywania

poiniejszym etapie.
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PLANOWANA DATA MILCZACE) ZGODY PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE BIEZACY STAN
- DATA PODPISANIA
STATUS DUZEGO INWESTYCIE CAtKOWITE POWIADOMIENIA / [ PRZEZ KOMISIE/DATA RP;AZ’:g(‘:/;:gE ZAKONCZENIA (% WYDATKOW REALIZAC) - PIERWSZE) UMOWY
TYTUL PROJEKTU ccl PROJEKTU OGOLEM [EUR] KWALIFIKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA |  ZATWIERDZENIA SRR REALIZAC) 0S PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE | POSWIADCZONYCH KOMISII POSTEPY GLOWNE PRODUKTY NA WYKONANIE UWAGI
(1-2)* KOSZTY [EUR] PROJEKTU PRZEZ KOMISIE (W (ROK, KWARTAL) RZECZOWE) W STOSUNKU DO RZECZOWE e
(ROK, KWARTAL) STOSOWNYCH " (ROK, KWARTAL) CALKOWITYCH KOSZTOW (1-5)2
PRZYPADKACH) KWALIFIKOWANYCH)
4+ Planowane 5.-V. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce / )
B 7ii- rozw6; i rehabilitacja kompleksowych, R Informacja na temat gldwnych
Budowa nowej lini kolejowej w relacji Modlin - Plock - ot sediatenie 264008 275,93 0,00 2018, Q4 - 2017,Q4 2020, Q4 wysokiej jakosci | interoperacyjnych systemow o% R patrz uwagi - produktéw zostanie podana na
VP! transportu kolejowego oraz propagowanie dziatari pracowy! poiniejszym etapie.
projektu Komisji ) N
sfuzacych zmniejszeniu hatasu
4.-IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b -
Zwigkszanie mobilnosci regionalne] poprzez
2- zaawansowany | Diugos¢ wybudowanych drég krajowych poza siecia TEN-T [km!
DK15 Budowa obwodhnicy Inowroctawia i Brodnicy. 2016PL16RFMP00S 2 - Zatwierdzony 15663395846  121801488,07 2016, Q3 2016-11-09 2014,04 2019, Q4 taczenie weztéw drugorzednych i trzeciorzednych 80% B st::'\ rz: V| Diugoscwybudowanych dr gza 4‘5‘""’ poza sieciy [km] 2014-11-27 .
2 infrastruktura TEN-T, w tym z wezlami P g
multimodalnymi
4.-IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b -
Zwigkszanie mobilnosci regionalne] poprzez )
1- zakoriczon Dlugos wybudowanych drég krajowych poza siecia TEN-T [km]
Budowa obwodnicy Wielunia i Befchatowa w ciggu DK nr8|  2016PL16RFMP004 1- Zakoriczony 98036 821,44 76 945 303,63 2016,03 2016-09-27 2014, Q4 2017,03 faczenie wezlow drugorzednych i trzeciorzednych 99% "u [km:zn:fu/ W | Diugosc wybudowanych drog krajowych poza siecia [km] 2014-12-19 -
Zinfrastruktura TEN-T, w tym z weztami Y g
multimodalnymi
Qe e SRR DI S e Diugoé¢ wybudowanych drég krajowych poza siecia TEN-T [km]
Zwigkszanie mobilnosci regionalne] poprzez 5 samwansowan o0
Budowa obwodnicy Géry Kalwarii w ciggu DK50 79 2017PL16RFMP004 2- Zatwierdzony 97576 047,88 73853209,58 2017,04 2018-01-16 2014, Q4 2019, Q4 faczenie wezltéw drugorzednych i trzeciorzednych 51% v . 4 X 2016-04-04 R
! stan prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b 2
Zinfrastruktura TEN-T, w tym z wezlami :
" ) niepetnosprawnoéciami [szt.] 2,00
multimodalnymi
4+ Planowane 4.- V. Infrastruktura drogowa dla miast /7b - 4+ wirakdie
Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciagu owiadomienie 2wigkszanie mobilnosci regionaine] poprzez udzielania
0 Y 8 £ 2g - P 170 953 440,25 99837 351,70 2020,03 - 2017, Q2 2021, K2 faczenie weztéw drugorzednych i trzeciorzednych 0% ) Catkowita dfugos¢ nowych drég (CI) - 17,73 km - -
drogi krajowej nr 15 Komisji/przediozenie ! zaméwienia
Zinfrastruktura TEN-T, w tym z wezlami
projektu Komisji : ’ publicznego
multimodalnymi
4.-1V. Infrastruktura drogowa dia miast / 7a - - )
Wspieranie multimodalnego jednolit 2- zaawansowany | DME¢ autostrad  drég wsted
Budowa obwodnicy Olsztyna w ciagu dk nr 16 2018PL16RFMPO0L 2- Zatwierdzony 110042600,15| 100538 247,41 2018, Q3 2019-04-02 2014,Q4 2019,Q1 CIARTIENL I el 70% v TEN-T [km] - 2,14 2015-08-18 -
europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac ” .
Diugoéé wybudowanych drég krajowych w sieci TEN-T [km] - 7,86
inwesty wTEN-T
4.-IV. Infrastruktura drogowa dla miast/ 7a- - . :
Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina w. Wspieranie multimodalnego jednolit 1-zakorczony /w | 8 autostrad | drég wsted
A v CEIAIE 2016PL16RFMP003 1- zakoriczony 152909184,01|  94937527,17 2016, Q2 2016-12-13 2014,Q4 2017,Q3 e et e . o 100% v TEN-T [km] 22,68 2014-10-10 .
ciagu 511 europejskiego obszaru transportu poprzez utytkowaniu . e )
: " Dlugosc wybudowanych drog krajowych w sieci TEN-T [km] 3,47
inwestvcie w TEN-T
4.-1V. Infrastruktura drogowa dia miast / 7a - - )
w i o N Dlugos¢ autostrad i drég h w siec
Budowa obwadnicy Ostrédy 2016PL16RFMP001 2 - Zatwierdzony 115 456 259,15 77865 747,08 2016, Q2 2017-09-14 2015,02 2021, Q2 B L DU T 100% zaawansowany TEN-T [km] 5,28 2015-06-15 -
europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac . .
Dlugoséé wybudowanych drég krajowych w sieci TEN-T [km] 5,99
inwestvcie w TEN-T
4.- V. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b -
4 - Planowane i N
o Zwigkszanie mobilnoci regionalne] poprzez 5w trakcie
Budowa obwodnicy Poreby i Zawiercia w ciagu dk78 - P , 108905828,76  92567630,38 2021, K3 - 2018, 03 2022,K4 |faczenie wezléw drugorzednych i trzeciorzednych % Catkowita diugosc nowych drdg [km] - 24,3 - -
Komisji/przediozenie ) ; opracowywania
2infrastruktura TEN-T, w tym z wezlami
projektu Komisji y )
multimodalnymi
Dlugos¢ przebudowanych drog krajowych poza siecia TEN-T [km
4.-IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b - goscP veh drog krajowyeh p ATENT lkm]
’ . i Zwigkszanie mobilnosci regionalne] poprzez . L )
?;‘:\‘:\wab"b‘”:?"""’ Watbrzycha w ciggu drogi krajowej i | 0171 16gempo07 2- Zatwierdzony 9237714551|  81148926,10 2018, Q2 2018-08-08 2017,Q4 2020,04 | faczenie weztéw drugorzednych i trzeciorzednych % 3 'bw‘;”’k”e Dlugos¢ wybudowanych d"’g:':t‘(""”‘h poza siecia TEN-T [km] 2017-12-01 -
atbrzycl N N udowy 4
i EN-T, . ; s
i "’5""“““';: Nd |W "’:“ aiszanl Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0séb 2
mutimodavm i f571 2,00
4.-IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7a -
Budowa obwodnicy Watcza w ciagu 10 2017PL16RFMPOOL 2 - Zatwierdzony 125021061,94| 72420 265,07 2017,Q1 2017-07-04 2015,Q4 2020, Q4 DR e HE [T 100% 2- Dlugos¢ autostrad i drég wsieci 2015-11-18 .
europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac TEN-T [km] 17,83
inwestvcie w TEN-T
4.- IV, Infrastruktura drogowa dla miast / 7b -
4 - Planowane - ot raoi i
N Zwigkszanie mobilnosci regionalnej poprzez 3w trakcie
Budowa péfnocnej obwodnicy Krakowa w ciagu S52 - o forsediotenie 361229896,81| 21493213721 2020, 04 - 2018, @2 2022,K4 |faczenie wezléw drugorzednych i trzeciorzednych 0% o Catkowita dfugos¢ nowych drdg [km] 14,88 2018-11-13 -
v Zinfrastruktura TEN-T, w tym z weztami v
projektu Komisji " )
multimodalnymi
6.- V1. Rozwdj niskoemisyjnego transportu
zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie Catkowita diugosc nowych lub zmodernizowanych lini
strategii niskoemisyjnych dia wszystkich rodzajéw tramwajowych i linii metra (C1 1) [km] 6,10
Budowa tramwaju na Goclaw w Warszawie wraz z [ 2 zatwierdzony s2075367.%0| 7484686716 TS 20180627 76D . terytoriow, w szczegéinosci dl obszarow o% 3-wirakele | Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym | 0110 .
zakupem taboru miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej budowy transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] 18,00
multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziafar Pojemnosé zakupionego taboru pasazerskiego w publicznym
majacych oddzi ie fagodza transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] 4 320,00
na zmiany klimatu
6.- V1. Rozwd niskoemisyjnego transportu Catkowita diugos nowych lub zmodernizowanych lini
zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie tramwajowych i linii metra (C1 15) [km] 19,02
strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajow Dlugos¢ ciagéw transportowych, na ktdrych zainstalowano
Budowa trasy tramwajowie] do Wilanowa wraz 2 zakupem | 5012011 cccurpono 2. Zatwierdzony 276 561768,08| 226 148019,89 ARED 2018:01-10 2018, 02 D terytoriow, w szczegéinosei da abszarow ™ 3-wiakde | inteligentne systemy transportowe [km] 11,90 2014012 i
taboru oraz infrastruktura towarzyszaca miejskich, w tym wspieranie zrownowazonej budowy Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym

multimodalnej mobilnoéci miejskiej i dziatar
adaptacyjnych majacych oddziatywanie fagodzace
na zmiany klimatu

transporcie zbiorowym komunikac jskiej [szt.] 50,00
Pojemnos¢ zakupionego taboru pasazerskiego w publicznym
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [0soby] 11 500,00

40



TYTUL PROJEKTU

PLANOWANE
ROZPOCZECIE
WDRAZANIA
(ROK, KWARTAL)

PLANOWANA DATA
ZAKONCZENIA
REALIZACH
RZECZOWE)
(ROK, KWARTA)

S PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE

BIEZACY STAN REALIZAC)I -

POSWIADCZONYCH KOMIS)I

CALKOWITYCH KOSZTOW

POSTEPY FINANSOWE
(% WYDATKOW

W STOSUNKU DO

KWALIFIKOWANYCH)

BIEZACY STAN
REALIZACH -
POSTEPY.
RZECZOWE
(1-5)2

GLOWNE PRODUKTY

DATA PODPISANIA
PIERWSZE) UMOWY

NA WYKONANIE
PRAC

UWAGI

Budowa zakladu termicznego przeksztatcania odpadow
komunalnych w Gdarisku

2018PL16CFMP007

2014, Q3

2021, K4

2. I Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu / 6i - Inwestowanie w sektor
gospodarki odpadami celem wypetnienia
zobowiazari okreslonych w dorobku prawnym
Unii w zakresie srodowiska oraz zaspokojenia
wykraczajacych poza te zobowigzania potrzeb.
inwestycyjnych okreslonych przez paristwa
cztonkowskie

0%

3-wtrakcie
budowy

Liczba wybudowanych kompleksowych zakladéw
zagospodarowania odpadow - 1 szt.
Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych zwigzanych z
gospodarka odpadami - 1 szt.

2018-05-07

Gazociag Lwowek-Odolandw (GAZ-SYSTEM)

2016PL16RFMP007

2014, Q1

2020, Q1

7.- VII. Poprawa bezpieczeristwa energetycznego
/ 7e - Zwigkszenie efektywnosci energetycznej i
bezpieczeristwa dostaw poprzez rozwd

inteligentnych systeméw dystrybucji,
magazynowania i przesylu energii oraz poprzez
integracje rozproszonego wytwarzania energi ze
#rédel odnawialnych

3-wtrakcie
budowy

Diugos¢ nowowybudowanych lub zmodernizowanych gazociagéw
przesylowych (km) - 167,6

2013-04-30

Gazociag Pogdrska Wola-Tworzen (GAZ-SYSTEM)

2018PL16RFMP003

2014, Q1

2022, K4

7.- VIl Poprawa bezpieczeristwa energetycznego
/ 7e - Zwigkszenie efektywnosci energetycznej i
bezpieczeristwa dostaw poprzez rozwoj
inteligentnych systemow dystrybucji,
magazynowania  przesylu energii oraz poprzez
integracje rozproszonego wytwarzania energii ze
#rédet odnawialnych

3- wtrakeie
budowy

Dlugosé nowowybudowanych lub zmodernizowanych gazociagow
przesylowych - 168 km

2014-10-21

Gazociag Strachocina-Pogdrska Wola (GAZ-SYSTEM)

2017PL16RFMPO10

2015, Q1

2020, Q4

7.- VIl. Poprawa bezpieczeristwa energetycznego
/ 7e - Zwigkszenie efektywnosci energetycznej i
bezpieczeristwa dostaw poprzez rozwdj
inteligentnych systemow dystrybucji,
magazynowania  przesylu energii oraz poprzez
integracje rozproszonego wytwarzania energii ze
#rédet odnawialnych

3- wtrakeie
budowy

Dlugosé nowowybudowanych lub zmodernizowanych gazociagow
przesylowych 97 km

2015-05-14

Gazociag Twordg-Tworzeri (GAZ-SYSTEM)

2018PL16RFMPO04.

2014, Q1

2021, K3

7.- VIl Poprawa bezpieczeristwa energetycznego
/ 7e - Zwigkszenie efektywnosci energetycznej i
bezpieczeristwa dostaw poprzez rozwdj
inteligentnych systemow dystrybucji,
magazynowania  przesylu energii oraz poprzez
integracje rozproszonego wytwarzania energii ze
#r6def odnawialnych

3- wtrakeie
budowy

Dlugosé nowowybudowanych lub zmodernizowanych gazociagow
przesylowych - 55 km

2015-05-14

Zdzieszowice - Wroctaw (GAZ-SYSTEM)

2017PL16RFMP003

2014, Q1

2020, Q4

7.- VIl. Poprawa bezpieczeristwa energetycznego
1 7e - Zwigkszenie efektywnosci energetycznej i
bezpieczeristwa dostaw poprzez rozwoj
inteligentnych systemow dystrybucji,
magazynowania i przesytu energii oraz poprzez
integracje rozproszonego wytwarzania energii ze
i#rodet odnawialnych

3- wtrakeie
budowy

Dlugosé nowowybudowanych lub zmodernizowanych gazociagow
przesylowych - 130 km

2015-04-17

iejskiej IVA

Gdariski Projekt Komunikacji

2017PL16CFMPO25

2017,Q4

2020, Q3

6.- VI. Rozwdj niskoemisyjnego transportu
zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie
strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajow
terytoriow, w szczegdInosci dla obszaréw
miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej
multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziafari
majacych i e fagodza

na zmiany klimatu

3- wtrakeie
budowy

Cafkowita diugosc nowych lub zmodernizowanych linii
tramwajowych i linii metra (C1 15) [km] 7,70 km
Liczba miejsc postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych w
wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz” [szt.] 11,00 szt
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach , parkuj i
jed#" [szt.] 172,00 szt
Liczba wybudowanych obiektow ,parkuj i jedz” [szt.] 2,00 szt
Liczba wezlow przesi
[s2t.] 1,00 szt
Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] 15,00 szt
Pojemnosc zakupionego taboru pasazerskiego w publicznym
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] 3 750,00
osoby

Liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego [szt.] -

2017-11-30

lokomotyw dla PKP Intercity S.A.

Kolej na dobre pofaczenia - unowoczesnienie wagonow

2015, Q2

2020, Q4

5.- V. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce /

7i- Wspieranie multimodalnego jednolitego

europejskiego obszaru transportu poprzez
inwestvcie w TEN-T

0%

3-wtrakcie
budowy

209
Pojemnosé zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego
losobvl - 9 856

2015-08-21

placéwek szkolnictwa artystycznego w Polsce

2016PL16CFMP024

DATA UDZIELENIA
PLANOWANA DATA | MILCZACE) ZGODY
STATUS DUZEGO CALKOWITE | POWIADOMIENIA/ |PRZEZ KOMISIE/DATA
INWESTYCIE )
PROJEKTU oaOten (cur) | FWALFIKOWANE | DATA PRZEDEOZENIA | - ZATWIERDZENIA
(1-4)* KOSZTY [EUR] PROJEKTU PRZEZ KOMISIE (W
(ROK, KWARTAL) STOSOWNYCH
PRZYPADKACH)
3 Przediozony 149572543,10(  96531808,14 2018, 04 -
2-Zatwierdzony 185654 084,79 14895228511 2016, 04 2017-06-12
2- Zatwierdzony 206243582,00| 216204 399,26 2018,02 2018-08-10
2- Zatwierdzony 154427 682,60 10577995731 2017, 04 2018-03-07
2-Zatwierdzony 104410586,88| 7724225587 2018,03 20181016
2-Zatwierdzony 195300047,83| 14122241331 2017,02 2017-09-20
2-Zatwierdzony 12557859594 79.616567,14 2017,04 2018-03-07
- Planowane
powiadomienie 230176344,61|  187089978,30 2018, 02 -
Komisji/przedtozenie
oroiektu Komisii
2- Zatwierdzony 116526522,64|  111878386,55 2016,Q4 2017-08-14

2016, Q4

2021, K4

1.-1. Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki / 4i
Wspieranie efektywnosci energetycznej,
inteligentnego zarzadzania energia i
wykorzystywania odnawialnych zrodet energii w.
infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach
publicznych i w sektorze mieszkaniowym

3-wtrakcie
budowy

Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii cieplnej ze irodet
odnawialnych - 3,61 MWt. Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynkéw - 187 szt. Liczba zmodernizowanych
iréde ciepfa - 59 szt. Powierzchnia uzytkowa budynkéw
poddanych termomodernizacji - 252 623,15 m 2

2017-04-26

a1



DATA UDZIELENIA

BIEZACY STAN REALIZAC)I -

PLANOWANA DATA MILCZACE) ZGODY PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE BIEZACY STAN
. DATA PODPISANIA
STATUS DUZEGO INWESTYCIE CAtKOWITE POWIADOMIENIA / [ PRZEZ KOMISIE/DATA RP;AZ’:g(‘:/;:(’;IIE ZAKONCZENIA (% WYDATKOW REALIZACI - PIERWSZE) UMOWY
TYTUL PROJEKTU ccl PROJEKTU OGOLEM [EUR] KWALIFIKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA |  ZATWIERDZENIA SRR REALIZAC) 0S PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE | POSWIADCZONYCH KOMISII POSTEPY GLOWNE PRODUKTY NA WYKONANIE UWAGI
(1-2)* KOSZTY [EUR] PROJEKTU PRZEZ KOMISIE (W (ROK, KWARTAL) RZECZOWE) W STOSUNKU DO RZECZOWE e
(ROK, KWARTAE) STOSOWNYCH g (ROK, KWARTAL) CAEKOWITYCH KOSZTOW (1-5)2
PRZYPADKACH) KWALIFIKOWANYCH)
Catkowita diugosc nowych lub zmodernizowanych lini
6. - VI. Rozwsj niskoemisyjnego transportu tramwajowych i linii metra (C 15) [km] 12,88
_ o zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie Dlugos¢ ciagéw transportowych, na ktérych zainstalowano
program integracii sieci niskoemisyjnego
' e e strategii niskoemisyjnych dia wszystkich rodzajéw inteligentne systemy transportowe [km] 12,88
tren=portu publicznego w metropolil {6dzkie) wraz 2 terytoriow, w szczegdlnosci dla obszaréw 3-wtrakeie | Liczba o
zakupem taboru do obslug trasy W-Z oraz innych linii 2017PL16CFMP023 2 - Zatwierdzony 15351951802  123374674,12 2017, Q4 2018-06-20 2016,02 2021, K4 rytoriow, ) 5% - wirakel ez wazlow 2016-08-06 .
° -2 ora miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej budowy [s2t] 2,00
ot Bl multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziatart Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym
majacych godza transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] 30,00
na zmiany klimatu Pojemnosé zakupionego taboru pasazerskiego w publicznym
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] 6 000,00
3.- 1Il. Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu
multimodalnego / 7ii - Rozwsj i usprawnienie
o Planowane niskoemisyjnych systemow transportu 4w trake
Modernizacja dostepu drogowego do portu w Szczecinie: oo prayjaznych érodowisku, w tym o obnizonej emisji A Catkowita dlugose praebudowanych lub zmodernizowanych drd,
przebudowa ukfadu komunikacyjnego w rejonie - P 97664062,06| 97664 062,06 2019, Q2 - 2019, 02 2022, K4 hatasu, w tym érédladowych drég wodnych i 0% " 'gosC pi e 'veh drog - -
Komisji/przediozenie do portu [km] - 14,05
Miedzyodrza transportu morskiego, portéw, pofaczert
projektu Komisji : publicznego
multimodalnych i infrastruktury portéw
lotniczych, w celu promowania zréwnowazone]
mobilnosci regionalnej i lokalnej
6. VI. Rozwd] niskoemisyjnego transportu
i miastach / 4v - Promowan
§ X A EO AU ES EEY /(=R maie Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym
Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wroctawiu strategii niskoemisyjnych dia wszystkich rodzajéw pasarere
od wagledem polepszenia efektywnosci energetycznej terytoriéw, w szczegdlnosci dla obszaréw 2-zaawansowany |  irensporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] 56,00 szt
(S =45 E & 2017PL16CFMP004 2- Zatwierdzony 58236189,23 47238 890,95 2017, @2 2017-12-07 2016,02 2019, Q4 ter b 4 § 82% Y| Pojemnosc zakupionego taboru pasazerskiego w publicznym 2015-07-07 -
oraz dlaoséb o miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej stan prac asazersie
‘ 3 ’ 1S ZrOMnOWEE transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] 10 424,00
sprawnosci poruszania - Etap IA multimodalnej mobilnosci miejskiej | dziafart by
majacych i ie fagodza
na zmiany klimatu
Dlugosc wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 32,11 km
Dlugos¢ przebudowanej kanalizacji sanitarnej - 68,49 km
2.- I Ochrona érodowiska, w tym adaptacja do g0 P ) konalzad -
Dlugos¢ wybudowanej sieci wodociagowej - 32,88 km
2mian klimatu / 6il - Inwestowanie w sektor > o
Dlugos¢ przebudowanej sieci wodociagowe - 26,7 km
gospodarki wodne] celem wypelnienia e
Modernizacja i rozbudk darki wodno-ciekowe] b 1 okreslonych w dorobku prawnym 3-wtrak tiezba Sciekow 1
lodernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-Sciekowe] | 5,75, 16crMpo19 2- Zatwierdzony 8655076020| 5258541386 2018, 02 2018-10-16 2014,Q1 2020, 04 NG R NICERA LI TELY 8% - wirakae sat. 2016-03-08 -
na terenie aglomeracji Rador - Il etap Unii w zakresie érodowiska oraz zaspokojenia budowy I
" Liczba oczyszczalni $ciekéw komunalnch wspartych w zakresie
wykraczajacych poza te zobowiazania potrzeb : e e s
‘ ‘ : - przer6bki/zagospodarowania osadéw Sciekowych - 1szt.
inwestycyinych, okreslonych przez pafistwa . . o
Liczba wdrozonych inteligentnych systemow zarzadzania sieciami
cztonkowskie e
wodno-kanalizacyjnymi - 1 szt
Liczba wspartych stacji uzdatniania wody - 7 szt.
5. - V. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce /
" lini Kolejowe] € 30/C-E 30, odcinek Krakow- | o oo 2 Zatwierdzony 1sa41211576| 10804170578 TG 2016.07-18 preed 20141, D 7i- Wpieranie multimodalnego jednolitego ao% 3-wrakele | Cakowita diugosc przebudowanych lub zmodernizowanych ini 2010-10.20 .
Rzeszow, etap Il europejskiego obszaru transportu poprzez budowy kolejowych z czego TEN-T (C1 12a) [km] - 15,00
inwestvcie w TEN-T
5. -V. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce /
Modernizacialni kolejowe; E 59 na odcinku Wroctow - 2016PLI6CEMPO02 2~ Zatwierdzony s043230010| 6770451492 G 2016.07-08 praed 20141, TG 7i- Wspieranie multimodalnego jednolitego o 2- zaawansowany | Cafkowita diugosé przebudowanych lub zmodernizowanych linii 20120319 .
Pozna, etap I, odcinek Czempiri - Poznar europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac kolejowych z czego TEN-T (CI 12a) [km] - 32,00
inwestvcie w TEN-T
Modernizacja linii Kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku 5.-V. Rozwéj transportu kolejowego w Polsce /
Warszawa - Gynia - w zakresie warstwy nadrzednei LCS, | . coy1ccevpoos 2. Zatwierdzony cm06s153| 4775012856 @ 2016.07-07 preed 20141, .68 7i- Wspleranie multimodalnego jednolitego 0% 2- zaawansowany | Diugosé lini kolejowych wyposazonych w system ERTMS [km] - 2016.09-09 .
ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania ukladu europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac 338,00
inwestvcie w TEN-T
Modernizacja ini kolejowej € 75 Ral Baltica Warszawa- S;V\:soz'wm tra"sp\:n“ :o‘\glowe'gzw :?lm/ 2- zaawansowany | Cafkowita diugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii
Biatystok-granica z Litwa, etap |, odcinek Warszawa 2016PL16CFMP006 2- Zatwierdzony 150228181,11|  114205490,13 2016, Q1 2016-07-08 Przed 2014 . 2021, K4 spieranie multimodainego jednolitego 2% v 1805¢ I W W 2015-10-05 .
P europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac kolejowych z czego TEN-T (C1 12a) [km] - 34,00
Rembertéw-Zielonka-Thuszcz (Sadowne) < !
inwestvcie w TEN-T
Modernizacja linii kolejowej Warszawa - £6d, etap Il Lot ° 'V";"’;”"’ ‘i"’"“’“:““ Z"‘fﬂ'""e?‘;w Polsce/ 3 soawansowan
A - odcinek Warszawa Zachodnia Miedniewice 2016PL16CFMP007 2 - Zatwierdzony 28276301,35 20904 949,40 2016,Q1 2016-07-08 Przed 2014 . 2018, Q4 SRR AR EEER DI 72% V| Dtugosé linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS [km] - 57 2015-09-23 -
o europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac
(skierniewice) ) }
inwestvcie w TEN-T
5.- V. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce /
Modernizacja linii kolejowej Warszawa - t6d, etap Il Lot 7i- Wspieranie multimodalnego jednolitego 2- zaawansowany
2016PL16CFMP0O09 2 - Zatwierdzony 52 055911,96 30238850,48 2016, Q1 2016-07-07 Przed 2014 . 2018, Q4 N 94% i kolejowych wyposazonych w system ERTMS [km] - 62 2015-09-23 -
C - pozostate roboty europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac
inwestvcie w TEN-T_
5. - V. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce /
Modernizacjalnil kolejowej nr , odcinek Warszawa 016PLIECEMPO0E 2 zatwierdzony d13sassia| 17171829762 S 20160708 preed 20141, TEDED 7i- Wspieranie multimodalnego jednolitego se% 2- zaawansowany | Cafkowita diugosé przebudowanych lub zmodernizowanych linii 2015.07-27 .
Okecie - Radom (LOT A, B, F) europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac kolejowych, w tym TEN-T [km] - 46
inwestvcie w TEN-T
7.- VIl Poprawa bezpieczeristwa energetycznego
/7 - Zwigkszenie efektywnosci energetyczne]
Modernizacja systemu przesylowego na Dolnym Slasku w. bezpieczefistwa dostaw poprzez rozwéj 1- zakoficzony / w
celu poprawy jego funkcjonalnosci oraz optymalnego 2016PL16RFMP002 1- Zakoriczony 1942488018 15765 284,68 2016,03 2016-09-14 Przed 2014r. 2016, 04 inteligentnych systemow dystrybucji, 100% v Liczba wybudowanych thoczni gazu (szt.) - 1 2013-11-12 .

wykorzystania pofaczenia Polska ~ Niemcy — faza Il

magazynowania i przesylu energii oraz poprzez
integracje rozproszonego wytwarzania energii ze
irédef odnawialnych

uzytkowaniu
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689, 691 na odcinku Chybie - Zory - Rybnik - Nedza / Turze

transportu kolejowego oraz propagowanie dziatarh
stuzacych zmniejszeniu hatasu

Liczba przejazdéw kolejowych, na ktérych poprawiono
i Is2t.15.00

PLANOWANA DATA MILCZACE) ZGODY PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE BIEZACY STAN
. DATA PODPISANIA
STATUS DUZEGO INWESTYCIE CAtKOWITE POWIADOMIENIA / | PRZEZ KOMISIE/DATA :;AZ’:g(‘:l;:(’;lli ZAKONCZENIA (% WYDATKOW REALIZACI - PIERWSZE) UMOWY
TYTUL PROJEKTU ccl PROJEKTU OGOLEM [EUR] KWALIFIKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA |  ZATWIERDZENIA SRR REALIZAC) 0S PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE | POSWIADCZONYCH KOMISII POSTEPY GLOWNE PRODUKTY NA WYKONANIE UWAGI
(1-2)* KOSZTY [EUR] PROJEKTU PRZEZ KOMISIE (W (ROK, KWARTAL) RZECZOWE) W STOSUNKU DO RZECZOWE e
(ROK, KWARTAE) STOSOWNYCH g (ROK, KWARTAL) CAEKOWITYCH KOSZTOW (1-5)2
PRZYPADKACH) KWALIFIKOWANYCH)
3. 1Il. Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu
multimodalnego / 7ii - Rozwsj i usprawnienie
niskoemisyjnych systemow transportu
: - prayjaznych érodowisku, w tym o obnizonej emisji . .
Modernizacja toru wodnego Swinoujécie - Szczecin do 2017PL16CFMPO18 2 - Zatwierdzony 33533513061  335335130,61 2018, 04 2019-01-14 2017,04 2022, k4 hatasu, w tym érodladowych drég wodnych i % 3-wirakeie | Diugose toréw wodnychi fkm) 2018-03-31 -
glebokosci 12,5m budowy 62
transportu morskiego, portéw, pofaczert
multimodalnych i infrastruktury portéw
lotniczych, w celu promowania zréwnowazone]
mobilnosci regionalnej i lokalnej
3. 11l Rozwd; sieci drogowej TEN-T i transportu
multimodalnego / 7ii - Rozwdj i usprawnienie
 niskoemisyjnych systemow transportu Dlugose b -
e wporcie przyjaznych érodowisku, w tym o obnizonej emisji 3w trakcie ot
2018PL16CFMPO0 2-Zatwierdzony 167100492,70| 166 945 765,50 2018, 04 2019-04-02 2017,03 2021, K1 hatasu, w tym érédiadowych drég wodnych i 0% 2017-03-15 -
Péinocnym w Gdarisku : ; ! budowy Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli
transportu morskiego, portow, pofaczeri
: hydrotechnicznych [szt] - 4
multimodalnych i infrastruktury portéw
lotniczych, w celu promowania zréwnowazone]
mobilnosci regionalnej i lokalnej
2.-11. Ochrona érodowiska, w tym adaptacja do
mian Klimatu / il - Promowanie in
Ochrona przed powodzia Kotliny Klodzk Slnym kl rl ink y nw :\?’:‘ ke r:kroz‘:a r‘ed‘ wesqula 3-wtrak Liczba wybudowanych urzadze dia celéw ochrony
O locz kR e s zezeRe Y] 2017PLI6CFMP021 2- Zatwierdzony 150588549,00| 136 103 784,00 2017, Q4 2018-03-07 2016,Q4 2020,Q1 ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, 17% - wirakcle przeciwpowodziowe; - 4 szt. 2014-08-26 .
uwzglednieniem ochrony Miasta Kiodzka zapewniajacych odpornosé na Kleski 2ywiotowe budowy preecwpo
’ Pojemnosé obiektéw retencji - 16 700 000 m3
oraz stworzenie systemow zarzadzania kleskami
2ywiotowymi;
3. - lll. Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu
multimodalnego / 7ii - Rozwdj i usprawnienie
niskoemisyjnych systemow transport
. I IRGEEEDED Diugosé zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzezy w portach
Poglebianie toru podejéciowego i akwensw prayjaznych érodowisku, w tym o obnizonej emisji 3 wirakcie e Lot
‘wewnetrznych Portu Gdynia - etapy | i Il oraz przebudowa 2018PL16CFMPO16 2 - Zatwierdzony 129436 733,72 105 163 632,03 2019, Q2 2019-04-02 2017,Q3 2021, K4 hatasu, w tym srédladowych drég wodnych i 0% budow: Dlugoéé zmodernizowanych toréw 2017-09-11 -
nabrzezy w Porcie Gdynia - etapy 11 1l transportu morskiego, portéw, pofaczers v gos¢ zmodernizowany
i wodnych i podejéciowych - 4 km
multimodalnych i infrastruktury portéw
lotniczych, w celu promowania zréwnowazone]
mobilnosci regionalnej i lokalnej
5. - V. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce /
: ’ . 7ii - rozwdj i rehabilitacja kompleksowych, )
RemeE AR D -l 2016PL16CFMPO0S 1- Zakoficzony 8083998,87 5607 667,78 2016, Q1 2016-07-07 Przed 2014r. 2018, Q2 ‘wysokiej jakosci i interoperacyjnych systemow 100% 1-zakoficzony /w Liczba wybudowanych przystankow [szt.] - 2 2016-09-22 .
Kolei Faza Il - realizacja > CTEmOW uzytkowaniu
transportu kolejowego oraz propagowanie dziatar
stuzacych zmniejszeniu hatasu
3. 1Il. Rozwd; sieci drogowej TEN-T i transportu
multimodalnego / 7ii - Rozwsj i usprawnienie
4+ Planowane niskoemisyjnych systemoéw transportu
Y A ——— e prayjaznych érodowisku, w tym o obnizonej emisji 5 wirskie | Diugos zmodemizowanych nabrzey w portach morskich [m] -
on a:"a S L S PG LSS - P P et 102 893 464,72 83652 505,35 2019, @2 - 2019, 2 2021, K4 hatasu, w tym $rédladowych drég wodnych i 0% oo 392 2017-11-15 -
omisji/przediozenie udow,
e o transportu morskiego, portéw, pofaczert v Dlugos¢ zbudowanych nabrzezy w portach morskich [m] - 1021
proj ) multimodalnych i infrastruktury portow
lotniczych, w celu promowania zréwnowazone]
mobilnosci regionalnej i lokalnej
6.- V1. Rozwdj niskoemisyjnego transportu
zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie Catkowita diugosc nowych lub zmodernizowanych lini
strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajéw tramwajowych i linii metra (CI 15) [km] 10,10
Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu [ 50 e 2 Zatwierdzony o3056400,63| 74 52128783 e 2017-12.07 e S terytoriow, w szczegéinosci dl obszarow - 3-wirakele | Liczba zakupionych jednostek taboru pasaterskiego w publicznym | 1 oo .
- BiT-City I miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej budowy transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] 25,00
multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziafar Pojemnosé zakupionego taboru pasaterskiego w publicznym
majacych oddziatywanie fagodza transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] 2 540,00
na zmiany klimatu
Poprawa przepustowosci linii kolejowej E 20 na odcinku 4-Planowane 5.-V. Rozwéj transportu kolejowego w Polsce /
Warszawa Rembertéw - Mifsk Mazowiecki, etap I . powiadomienie 206121 595,24 000 O . T TRED Wspieranie multimodalnego jecholitego % 5-wirakcie | Calkowita dugosc preebudowanych lub zmodernizowianych . .
Budowa dodatkowej pary toréw na odc. Warszawa Komisji/przediozenie europejskiego obszaru transportu poprzez opracowywania kolejowych, wtym TEN-T [km] - 4,5
Rembertéw - Sulejéwek Mitosna projektu Komisji inwestycje w TEN-T
4~ Planowane 5. -V. Rozwd; transportu kolejowego w Polsce / 71
Prace na alternatywnym ciagu transportowym Bydgoszcz - . powiadomienie 168220080,77| 15182848378 a0 . D, @ ~Wspieranie multimodalnegojednolitego o% S-wtrakeie | Catkowita diugosé przebudowanych lub zmodernizowanych lini . .
Trsjmiasto, Etap II Komisji/przediozenie europejskiego obszaru transportu poprzez opracowywania kolejowych, w tym TEN-T [km] - 109,67
oroiektu Komisii inwestvcie w TEN-T
Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku 4- Planowane SV R e Rk ] .
A g . o 7ii- rozw6; i rehabilitacja kompleksowych, 5 - wirakeie Informacja na temat gldwnych
p. - (Krotoszyr 8 - P 278 888 165,85 0,00 2019, Q4 - 2018,Q4 2021, K4 wysokiej jakosci i interoperacyjnych systeméw 0% patrz uwagi - produktéw zostanie podana na
elektryfikacja odcinka Krotoszyn / Durzyn - Leszno - Komisji/przedtozenie LEmOw opracowywania ow
. transportu kolejowego oraz propagowanie dziatan poiniejszym etapie.
Glogow projektu Komisji N B
sfuzacych zmniejszeniu hatasu
Calkowita dlugos¢ przebudowanych Iub zmodernizowanych finil
5.-V. Rozwéj transportu kolejowego w Polsce / o P v v
il - rozwj i rehabilitacja kompleksowych kolejowych (€1 12) [km] 59,90
Prace naliniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 2016PLIECEMPO2L 2~ Zatwierdzony 18a08as782| 7176076930 AR 20171123 @0 8 B e L o 2- zaawansowany Liczba obiektéw dostosowanych do polrzeb 056 2 20170120 i
stan prac niepefnosprawnosciami [szt.] 19,00
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PLANOWANA DATA MILCZACE) ZGODY PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE BIEZACY STAN
. DATA PODPISANIA
STATUS DUZEGO INWESTYCIE CAtKOWITE POWIADOMIENIA / | PRZEZ KOMISIE/DATA :g;’:gg:gi ZAKONCZENIA (% WYDATKOW REALIZACI - PIERWSZE) UMOWY
TYTUL PROJEKTU ccl PROJEKTU OGOLEM [EUR] KWALIFIKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA |  ZATWIERDZENIA SRR REALIZAC) 0S PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE | POSWIADCZONYCH KOMISII POSTEPY GLOWNE PRODUKTY NA WYKONANIE UWAGI
(1-2)* KOSZTY [EUR] PROJEKTU PRZEZ KOMISIE (W (ROK, KWARTAL) RZECZOWE) W STOSUNKU DO RZECZOWE e
(ROK, KWARTAE) STOSOWNYCH g (ROK, KWARTAL) CAEKOWITYCH KOSZTOW (1-5)2
PRZYPADKACH) KWALIFIKOWANYCH)
4 lanowane e e e e Iformaciana temat géwnyeh
Prace naliniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku £6d owiadomienie ; . 5 - wtrakcie ‘ '
S o . powiadomient 74370177,56 0,00 2018, 04 - 2019, Q4 2021, k4 wysokiej jakoci i interoperacyjnych systemow. % W trakel patrz uwagi - produktéw zostanie podana na
Kaliska — Zgierz - Kutno Komisji/przedtozenie ) opracowywania ow
transportu kolejowego oraz propagowanie dziatari pbiniejszym etapie.
projektu Komisji " >
sfuzacych zmniejszeniu hatasu
4+ Planowane 5..-V. Rozwéj transportu kolejowego w Polsce /
Prace naliniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku . 7ii- rozw6; i rehabilitacja kompleksowych, R Informacja na temat gldwnych
Bydgoszcz Géwna - Pita Gtéwna - Krzyz, etap II: prace na - KQ:‘S i/orzedlozenie 151064 423,17 0,00 2018,Q4 - 2018, Q4 2020,Q4 wysokiej jakosci i interoperacyjnych systeméw 0% opracowywania patrz uwagi - produktow zostanie podana na
odcinku Pita Gtéwna - Krzyz wraz z elektryfikacia m‘ek"l ot transportu kolejowego oraz propagowanie dziatari pracowy! poiniejszym etapie.
proj ) Stuzacych zmniejszeniu hatasu
4+ Planowane 5..-V. Rozwéj transportu kolejowego w Polsce /
Prace naliniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku D 7ii- rozw6; i rehabilitacja kompleksowych, A Informacja na temat gldwnych
Bydgoszcz Giéwna - Pita Giéwna — Krzyz, etap I: prace na - KQ:‘S i/orzedlozenie 81342381,70 0,00 2018,Q4 - 2018, Q4 2020,Q4 wysokiej jakosci i interoperacyjnych systeméw 0% opracowywania patrz uwagi - produktow zostanie podana na
odcinku Bydgoszcz Gtowna - Pita Gtéwna m‘ek"l it transportu kolejowego oraz propagowanie dziatari pracowy poiniejszym etapie.
proj ) Stuzacych zmniejszeniu hatasu
4+ Planowane 5.-V. Rozwéj transportu kolejowego w Polsce /
Prace naliniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku . 7ii- rozw6; i rehabilitacja kompleksowych, 5w trakcie Informacja na temat gidwnych
Olesnica / tukanéw - Krotoszyn - Jarocin - Wrzesnia - - Ko rrottonenie 72048 573,02 0,00 2018, 04 - 2016, Q1 2023, ka wysokiej jakosc i interoperacyjnych systemow 0% e patrz uwagi - produktéw zostanie podana na
Gniezno mlek"t o transportu kolejowego oraz propagowanie dziatarh pracowy poiniejszym etapie.
proj g stuzacych zmniejszeniu hatasu
5.-V. Rozwéj transportu kolejowego w Polsce /
4 - Planowane rozwdj i rehabilitacja kompleksowych,
Prace na iniach kolejowych nr 97, 98,99 na odcinku . powiadomienie 217067955,75| 195 895 695,83 T, . 0 RN B Ty 8 o 3-wtrakeie | Catkowita diugosé przebudowanych lub zmodernizowanych lini 2017.05.25 .
Skawina - Sucha Beskidzka - Chabéwka - Zakopane Komisji/przediozenie Lemow budowy kolejowych [km] - 118,21
transportu kolejowego oraz propagowanie dziafari
projektu Komisji i >
sfuzacych zmniejszeniu hatasu
7 Planowane 5.-V. Rozwé) transportu Kolejowego w Polsce / X
Prace na lini kolejowej C-E 20 na odcinku Skierniewice d 7i- Wspieranie multimodal dnolit 5 - wtrakeie Informacja na temat glownych
§ UL B powiadomienie 233292 065,63 0,00 2018, Q4 - 2019,Q4 2020, Q4 |- Wspieranie multimodalnego jednolitego 0% patrz uwagi - produktéw zostanie podana na
Pilawa - tukéw Komisji/przediozenie europejskiego obszaru transportu poprzez opracowywania °
; péniejszym etapie.
oroiektu Komisii inwestvcie w TEN-T
4-Planowane 5.-V. Rozwé) transportu kolejowego w Polsce / )
Prace nalinii kolejowe] C-E 30 na odcinku Opole owiadomienie 7i- Wspieranie multimodalnego jednolitego 5w trakeie Informacja na temat gféwnych
X iowe] P - P 130845 031,14 0,00 2018, Q4 - 2015,04 2018, Q4 CIEE e e 0% patrz uwagi - produktow zostanie podana na
(Groszowice - Jelcz ~ Wroctaw Brochéw Komisji/przediozenie europejskiego obszaru transportu poprzez opracowywania ow
. pbiniejszym etapie.
oroiektu Komisii inwestvcie w TEN-T
4- Planowane 5.-V. Rozwe] transportu kolejowego w Polsce / )
Prace na lini kolejowej C-E 59 na odcinku Kamieniec d 7i- Wspieranie multimodal dnolit 5 - wtrakeie Informacja na temat gléwnych
AL - powiadomienie 74370177,56 0,00 2018,04 - 2018, Q4 2020, 04 At 0% patrz uwagi - produktéw zostanie podana na
Zabkowicki - Migdzylesie Komisji/przediozenie europejskiego obszaru transportu poprzez opracowywania °
; péniejszym etapie.
oroiektu Komisii inwestvcie w TEN-T
4-Planowane 5.-V. Rozwe) transportu kolejowego w Polsce / ~
Prace na lnii kolejowej C-E 59 na odcinku Wroclaw owiadomienie 7i- Wspieranie multimodalnego jednolitego 5 -wtrakeie Informacja na temat gfownych
AL YLz] - P N 116 203 402,44 0,00 2018, Q4 - 2018, Q4 2020,Q4 CIETE ol & 0% patrz uwagi - produktow zostanie podana na
Kamieniec Zabkowicki Komisji/przedtozenie europejskiego obszaru transportu poprzez opracowywania -
L N péiniejszym etapie.
oroiektu Komisii inwestvcie w TEN-T_
Catkowita diugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii
4-Pl; 8 6j kol h (C112) [km] - 214,55
REEDTY N BE Gt B = owisdomiene e e s-wirkie | Calouta dugoké prsnrousrth b smosrzouanich
Tarnowskie Géry — Karsznice ~ Inowroctaw — Bydgoszcz — - P 1205699306,55|  831555858,98 2019, Q1 - 2017,Q4 2022, k4 - e 0% BoSC P! v v 2017-02-28 -
e Komisji/przediozenie europejskiego obszaru transportu poprzez budowy kolejowych z czego TEN-T (CI 12a) [km] - 178,79
U projektu Komisji inwestycie w TEN-T Liczba przejazdéw kolejowych, na ktorych poprawiono
bezpieczeristwo [szt.] - 48
4-Planowane 5.-V. Rozwj transportu kolejowego w Polsce / 5
Prace na lini kolejowej C-E 65 na odcinku Bydgoszcz d 7i- Wspieranie multimodalnego jednolit 5 - wtrakcie Informacja na temat gféwnych
U 1 - powiadomienie 162 684 763,41 0,00 2018, Q4 - 2017,04 2020, 4 B - e - s o 0% patrz uwagi - produktéw zostanie podana na
Tezew Komisji/przediozenie europejskiego obszaru transportu poprzez opracowywania o
: ! péiniejszym etapie.
oroiektu Komisii inwestvcie w TEN-T
4-Planowane 5. -V. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce / ~
Prace na lnii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice owiadomienie 7i- Wspieranie multimodalnego jednolitego 5 -wtrakeie Informacja na temat gfownych
TBIMILERETE) LTkl - P N 46483 289,95 0,00 2019,04 - 2016,Q4 2019, Q4 CIETE ol & 0% patrz uwagi - produktow zostanie podana na
Deiedzice  Bielsko Biafa - Zwardor (granica paristwa) Komisji/przediozenie europejskiego obszaru transportu poprzez opracowywania P
L N péiniejszym etapie.
oroiektu Komisii inwestvcie w TEN-T_
5. V.. Rozws transportu kolejowego w Polsce /
4 - Planowane L N 6
Prace na lnii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork owiadomienie 7iil- rozwd) | rehabiltacja kompleksowych, 5 - wirakcie Informacja na temat gigwnych
o s el - P 234173 096,58 0,00 2018, 04 - 2017,Q4 2020, 04 wysokiej jakosci  interoperacyjnych systemow % patrz uwagi - produktéw zostanie podana na
Olesnica - Wroclaw Mikolajéw Komisji/przediozenie otemow opracowywania ow
e o transportu kolejowego oraz propagowanie dziafari pbiniejszym etapie.
proj ) Stuzacych zmniejszeniu hatasu
4 - Planowane 3. - lll. Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu
Prace nalinii kolejowe] nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia . powiadomienie rous10951| 7208610951 T . e TR multimodalnego /7i- spieranie o% S-wtrakeie | Catkowita diugosé przebudowanych lub zmodernizowanych lini . .
Stupsk Komisji/przedtozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania kolejowych, w tym TEN-T [km] - 109,27
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4 - Planowane 5. - V. Rozwdj transportu Kolejowego w Polsce /
Prace na i kolejowej nr 38 na odcinku Efk ~Korsze wraz . powiadomienie 13043804035| 12132980850 A . O, D 7i- Wspieranie multimodanego jednolitego o S-wirakeie | Calkowita dlugosé przebudowanych lub zmodernizowanych lini i .
2 elektryfikacia Komisji/przediozenie europejskiego obszaru transportu poprzez opracowywania kolejowych [km] - 98,99
oroiektu Komisii inwestvcie w TEN-T_
Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa -Otwock - 2016PL16CFMPO13 2- Zatwierdzony 753833231,18|  612396852,79 2016,03 2017-02-15 2015,Q3 2021, K2 b &l 8 33% otelowy: 8 . 2016-09-19 -
T europejskiego obszaru transportu poprzez budowy Dlugosé linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS [km]
< P inwestycje w TEN-T 149,80
Cafkowita diugosé przebudowanych lub zmodernizowanych lini
kolejowych z czego TEN-T (€I 12a) [km] 24,56
.- V. Rozwsj j Dlugosé lnii kolejowych h ERTMS [k
e R O e s £ vwnoz;m (iransp‘c:rlu Zu\‘eluwsgc;w F:Isce/ N tugosc linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS [km]
Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa -Otwock - 2016PLIGCFMP022 2- Zatwierdzony 146593233,99| 99194 755,00 2016, 04 2017-03-14 2019, @2 2022, K4 L TS A L 0% wirakee } ot ’ ; 2017-12-11 -
europejskiego obszaru transportu poprzez budowy Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0sb z

Deblin - Lublin - Etap Il

inwestycje w TEN-T

niepefnosprawnosciami [szt.] 28,00
Liczba przejazdow kolejowych, na ktérych poprawiono
bezpieczeristwo [szt.] 1,00

a4



DATA UDZIELENIA

BIEZACY STAN REALIZAC)I -

PLANOWANA DATA MILCZACE) ZGODY PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE BIEZACY STAN
. DATA PODPISANIA
STATUS DUZEGO INWESTYCIE CAtKOWITE POWIADOMIENIA / [ PRZEZ KOMISIE/DATA RP;AZ’:g(‘:/;:(’;‘IE ZAKONCZENIA (% WYDATKOW REALIZACI - PIERWSZE) UMOWY
TYTUL PROJEKTU ccl PROJEKTU OGOLEM [EUR] KWALIFIKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA |  ZATWIERDZENIA SRR REALIZAC) 0S PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE | POSWIADCZONYCH KOMISII POSTEPY GLOWNE PRODUKTY NA WYKONANIE UWAGI
(1-2)* KOSZTY [EUR] PROJEKTU PRZEZ KOMISIE (W (ROK, KWARTAL) RZECZOWE) W STOSUNKU DO RZECZOWE e
(ROK, KWARTAE) STOSOWNYCH g (ROK, KWARTAL) CAEKOWITYCH KOSZTOW (1-5)2
PRZYPADKACH) KWALIFIKOWANYCH)
4 - Planowane 5.- V. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce /
Prace na lni kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko . powiadomienie 4830061,54 4834061,54 G0 . TR0 R 7i - Wpieranie multimodalnego jednolitego % S-wirakeie | Catkowita diugosé przebudowanych lub zmodernizowanych lini . .
Kamienna - Kielce Komisji/przedtozenie europejskiego obszaru transportu poprzez opracowywania Kolejowych [km] - 116,2
oroiektu Komisii inwestvcie w TEN-T
4 - Planowane 3. - 1Il. Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu
Prace nalini kolejowe] nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot . powiadomienie 191938579,11| 130084 197,43 TR . D60 e multimodalnego / 7i - Wspieranie 0% 3-wtrakeie | Catkowita diugosé przebudowanych lub zmodernizowanych lini 20151027 .
) Komisji/przedtozenie multimodalnego jednolitego europejskiego budowy kolejowych, w tym TEN-T [km] - 42,75
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4 - Planowane 5.- V. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce /
Prace na i kolejowe] nr 93 na odcinku Trzebinia - . powiadomienie 257223 130,58| 206 478 547,95 e . B (D 7i - Wpieranie multimodalnego jednolitego % 3-wirakdle | Cakowita diugost przebudowanych lub zmodernizowanych ini 2017-10.02 .
Oswigcim - Czechowice Dziedzice Komisji/przedtozenie europejskiego obszaru transportu poprzez budowy kolejowych, w tym TEN-T [km] - 44,25
oroiektu Komisii inwestvcie w TEN-T
4-Planowane 5.-V. Rozwé) transportu kolejowego w Polsce /
Prace na linii érednicowej w Warszawie na odcinku ~ powiadomienie 140959375,29 57443 989,96 2020, 1 . 2018, Q1 2023, K4 7i- Wspieranie multimodalnego jednolitego % 3-wtrakcie Catkowita dlugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii 2018-03-13 R
Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia Komisji/przediozenie europejskiego obszaru transportu poprzez budowy kolejowych, w tym TEN-T [km] - 33
oroiektu Komisii inwestvcie w TEN-T
Prace na podstawowych ciagach pasaterskich (E301 E65) ‘:’ p;’;":z:z 5'7" Vﬁ:’::;:’::”i:ﬂ:‘:ﬁ:“;’z :’;15?/ 5 wirakcie Informacja na temat gléwnych
na obszarze Slaska etap Ii: linia 30 na odc. Chorzéw - powiadomient 255647 485,36 0,00 2019, Q4 - 2019,Q4 2021, K4 pieranie mul 80 jednolite 0% patrz uwagi - produktéw zostanie podana na
Komisji/przedtozenie europejskiego obszaru transportu poprzez opracowywania o
Batory - Gliwice tabedy i pbiniejszym etapie.
oroiektu Komisii inwestvcie w TEN-T
5.-V. Rozwe) transportu kolejowego w Polsce /
Projekt poprawy dostepu kolejowego do Portu Gdarisk 2016PLI6CEMPO0S 2. Zatwlerdzony sossso3611| 3750224711 R 10160708 praed 20141, TR 7i- Wspieranie multimadalnego jednolitego . 3-wtrakeie | Catkowita diugosé przebudowanych lub zmodernizowanych lini 20100723 .
(most + dwutorowa linia kolejowa) europejskiego obszaru transportu poprzez budowy kolejowych z czego TEN-T (C1 12a) [km] 11,00
inwestvcie w TEN-T
3. ll. Rozwej sieci drogowej TEN-T  transportu Dlugosé autostrad i drég wsieci
Praebudowa drogi ekspresowe] S8 Piotrkow Trybunalski- | 517511 6crvpoo1 2 - Zatwierdzony 286741519,34| 13078640391 2017, Q1 2017-06-20 Przed 2014 . 2020,Q2 R 7 - W Ee e 100% 2- zaawansowany  TEN-T[km] - 21,52 X 2015-06-03 .
Warszawa, odc. Radziejowice - w. Paszk6w multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0séb 2
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepefnosprawnosciami [szt.] - 12,00
3.-1Il. Rozwd; sieci drogowe] TEN-T i transportu Dlugos¢ przebudowanych drdg krajowych w sieci TEN-T [km] -
Przebudowa drogi ekspresowe; S8 Wyszkow - Bialystok, 2015PLI6CFMP004 2 - Zatwierdzony 234510371,45|  144209442,15 2015,Q4 2016-03-16 2014,03 2018, Q4 MUHTEEIT// - WHE BRI 100% 2- zaawansowany . 2965 X 2014-08-07 -
odc. Winiewo — Jezewo multimodalnego jednolitego europejskiego stan prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b 2
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T niepetnosprawnosciami [szt.] - 3,00
6.~ V1. Rozwdj niskoemisyjnego transportu
zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie
strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajéw
Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap Il 2018PL16CFMPOOL 2- Zatwierdzony 7773190538| 5750441573 2018, Q1 20190110 2017,Q3 2023, K2 terytorigw, w szczegbinoscl dla obszaréw 1% 2- zaawansowany Catkowita diugoSé nowych lub zmodernizowanych fnii 2016-08-26 -
miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej stan prac tramwajowych i linii metra (km) - 12,88
multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziatar
majacych i e fagodza
na zmiany klimatu
Liczba zak h jednostek taboru kol t]-20
5. V. Rozwsj transportu kolejowego w Polsce / Lceba zakupionych jednostek taboru kolejowego [szt.]
: - e odlters ool R Liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego [szt.] -
© WagonoW | - 5518p116CFMPO22 2 - Zatwierdzony 221480452,71| 180030 082,87 2018, Q3 2019-04-04 2015, Q2 2021, K1 1~ Wspieranie multimodainego jednolitego % W trakeie 159 2015-09-21 -
zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A. europejskiego obszaru transportu poprzez budowy . !
et Pojemnos¢ zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego
el [osoby] - 8 384
4- Planowane 5.-V. Rozwj transportu kolejowego w Polsce / Catkowita diugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii
T Y A —— owiadomione 7ii- rozw6; i rehabilitacja kompleksowych, 3w trakcie kolejowych (€1 12) [km] - 48,46
aliza L= =Lt - P " 172397601,75| 137 566 408,68 2018,Q4 - 2019, Q1 2022, K2 wysokiej jakosci  interoperacyjnych systeméw. % Liczba przejazdéw kolejowych, na ktérych poprawiono 2016-02-04 -
kolejowej nr 182 Tarmowskie Géry - Zawiercie Komisji/przedtozenie ° LMW budowy olelox
et Koot transportu kolejowego oraz propagowanie dziatari bezpieczeristwo [szt.] - 19
prel g stuzacych zmniejszeniu hatasu Liczba wspartych osobowych przystanksw kolejowych [szt.] - 8
7. Vil. Poprawa bezpieczefistwa energetycznego
4-lanowane e Tt 4-wirkce
Rozszerzenie funkcjonalnos terminala LNG w . powiadomienie 33074 73228| 187207 667,93 e . R S ) o udrielania Dodatkowa roczna zdolnos¢ terminala LNG do odbioru gazu . .
Swinoujsciu (Polskie LNG S.A.) Komisji/przedtozenie N " droga morska - 3 min m3
magazynowania i przesylu energi oraz poprzez
projektu Komisji ’ 4 : ) publicznego
integracje rozproszonego wytwarzania energii ze
#rédet odnawialnych
5.- V. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce /
) 4 - Planowane o N . 3 .
Rozszerzenie potencjatu przewozowego kolei o 7ii- rozw6; i rehabilitacja kompleksowych, 3w trakcie Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego [szt.] - 21
metropolitarnej na terenie Warszawskiego Obszaru - Ko:‘s prasdiotenle 115 869 540,02 94201 948,44 2018,02 - 2014, Q2 2020, Q4 wysokie] jakosci i interoperacyjnych systeméw. 0% budow Pojemnosc zakupionych jednostek taboru kolejowego [osoby] - 3 2014-01-16 -
Funkcjonalnego - etap | e transportu kolejowego oraz propagowanie dzafari v
projektu Komisji i !
stuzacych zmniejszeniu hatasu
4-Planowane 3..- Il Rozwoj sieci drogowej TEN-T  transportu
. . powiadomienie 666240 587,52| 666 240 587,52 @ . T @ multimodalnego / 7i- Wspieranie % S-wirakele | Cafkowita diugosé przebudowanych/wybudowanych drdg [km] - . i
Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania 71,8
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4 - Planowane 3. - IIl. Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu
— . powiadomienie 1077949 242,35| 1077 94924235 R @ . 7E,6B e multimodalnego /7i- Wspieranie o% S-wtrakeie | Cafkowita diugosé przebudowanych/wybudowanych drdg [km] - . .
Komisji/przedtozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania 1796
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4-Planowane 3.l Rozwoj sieci drogowej TEN-T  transportu
. . powiadomienie 19071947953 000 (S . TG D multimodalnego / 7i - Wspieranie o% S-wirakele | Cafkowita diugosé przebudowanych/wybudowanych drdg [km] - . i

Komisji/przediozenie
projektu Komisji

multimodalnego jednolitego europejskiego
obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T

opracowywania
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DATA UDZIELENIA

BIEZACY STAN REALIZAC)I -

PLANOWANA DATA MILCZACE) ZGODY PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE BIEZACY STAN
. DATA PODPISANIA
STATUS DUZEGO INWESTYCIE CAtKOWITE POWIADOMIENIA / | PRZEZ KOMISIE/DATA :;Algg(‘:l;:(’;lli ZAKONCZENIA (% WYDATKOW REALIZACI - PIERWSZE) UMOWY
TYTUL PROJEKTU ccl PROJEKTU OGOLEM [EUR] KWALIFIKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA |  ZATWIERDZENIA SRR REALIZAC) 0S PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE | POSWIADCZONYCH KOMISII POSTEPY GLOWNE PRODUKTY NA WYKONANIE UWAGI
(1-2)* KOSZTY [EUR] PROJEKTU PRZEZ KOMISIE (W (ROK, KWARTAL) RZECZOWE) W STOSUNKU DO RZECZOWE e
(ROK, KWARTAL) STOSOWNYCH d (ROK, KWARTAL) CALKOWITYCH KOSZTOW (1-5)2
PRZYPADKACH) KWALIFIKOWANYCH)
4-Planowane 3.- 11l Rozwo; sieci drogowej TEN-T  transportu
T, . powiadomienie 1207699 172,63| 1247 699 172,63 R . ) e mulimodainego /7i- Wspieranie o S-wirakeie | Cafkowita diugosé przebudowanych/wybudowanych drég [km] - . .
Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania 5,
projektu Komisii obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4-Planowane 3.- Ill. Rozwj sieci drogowej TEN-T i transportu
Y . powiadomienie 580821 790,46 88082179046 SR . G SRR multimodalnego / 7i - Wspieranie o S-wirakeie | Cafkowita diugos¢ przebudowanych/wybudowanych drég [km] - . .
Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania s,
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4-Planowane 3.- 11l Rozwo; sieci drogowej TEN-T  transportu
S . powiadomienie 856186 669.15| 8§56 186 669,15 HBER . ) R mulimodainego /7i- Wspieranie o S-wirakeie | Cafkowita diugosé przebudowanych/wybudowanych drég [km] - . .
Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania 62,4
projektu Komisii obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4-Planowane 3.- Ill. Rozwj sieci drogowej TEN-T i transportu
P Gt . powiadomienie 81960880078 £19 69880078 e . EE SRR multimodalnego / 7i - Wspieranie o S-wirakeie | Cafkowita diugos¢ przebudowanych/wybudowanych drég [km] - . .
Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania 1035
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4-Planowane 3.- 11l Rozwoj sieci drogowej TEN-T  transportu
—— . powiadomienie sesor1ena 5639118713 D . R — mulimodainego / 7i- Wspieranie o S-wirakeie | Cafkowita diugosé przebudowanych/wybudowanych drég [km] - . .
Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania 65,7
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4 - Planowane 3. - lll. Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu
. . powiadomienie 320483127,27| 1329483 127,27 e . e S multimodainego /7i- Wpieranie o S-wirskcie | Cafkowita diugos¢ przebudowanych/wybudowanych drég [km] - . .
Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania 133
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4-Planowane 3.-1Il. Rozwoj sieci drogowej TEN-T  transportu )
owiadomienie multimodalnego / 7i - Wspieranie 5 - wtrakcie Informacja na temat glownych
519 Biatystok — Lublin - P 2232244120,11| 2232244120,11 2021, K2 - 2016, Q1 2023, K2 . 8 P . 0% patrz uwagi - produktow zostanie podana na
Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania PIAARRANN
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T pozniejszym etapie.
4 - Planowane 3. - lll. Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu
T ] . powiadomienie T E—. P . e SR multimodainego /7i- Wpieranie o S-wirskcie | Cafkowita diugos¢ przebudowanych/wybudowanych drég [km] - . .
Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania ,
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4-Planowane 3.-1Il. Rozwo; sieci drogowej TEN-T  transportu
SN . powiadomienie La2s62787022| 142862787022 — . e — mulimodainego / 7i- Wspieranie o 5 - wtrakeie Cafkowita diugosé nowych drog, . .
Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania witym TEN-T (km) - 125,3
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
4-Planowane 3. Il Rozwj sieci drogowe] TEN-T  transportu
574 Sulejow — Kielce - powladomierie 78943478665 78943478665 2021,K3 - 2015, 04 2023,K3 MU UEISTD 0% 5-wrakcie Catkowita diugosé nowych drog, w tym TEN-T (km) - 72,7 - -
Komisji/przediozenie multimodalnego jednolitego europejskiego opracowywania
projektu Komisji obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T
Calkowita diugosé nowych linii kolejowych z czego TEN-T (Cl 11a)
[km] 7,24
Dlugosé linii kolejowych h w system ERTMS [k
5. V. Rozwj transportu kolejowego w Polsce / gosc i Kolelonych wypsastonych wsystem fhem]
Udroznienie odzkiego Wezfa Kolejowego (TEN-T), etap Il | 517511 6cvipo2s 2-Zatwierdzony 410043084,43| 33336836133 2022, K3 2018-08-27 2016,Q4 2020, Q4 e e e il 2% 3 - wtrakcie Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0séb 2 2017-12-28 -
odcinek od: Fabryczna - L6d Kaliska/tods Zabieniec europejskiego obszaru transportu poprzez budowy ‘ :
inwestycje w TEN-T niepetnosprawnosciami [szt.] 5,00
& Liczba przejé¢ kolejowych przystosowanych do potrzeb 0séb o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie [szt.] 1,00
Liczba wspartych osobowych praystankw kolejowych [sz¢.] 2,00
Dh $¢ wybudc kanali it: -126 ki
2. Il Ochrona érodowiska, w tym adaptacja do VES Y ucbwane tana rac) saniamel 20
- Ochr » : Diugosé przebudowanej kanalizacji sanitarnej - 6,69 km
2zmian klimatu / 6ii - Inwestowanie w sektor o
“ " /5e Dlugosé wybudowane] sieci wodociagowej - 2,7 km
. : gospodarki wodnej celem wypelnienia , ;
; e rSciekowe; dia zobowiazar okreslonych w dorobku prawnym 3-wtrakcie | 1702 Scekow “2stt
ochrony zasobéw wodnych w Poznaniu i okolicach - Etap 2017PL16CFMP020 2 - Zatwierdzony 109 877 820,05 65959 223,08 2017, Q4 2018-06-20 2015,Q3 2023,K3 . a N v P Y‘ 18% Liczba oczyszczalni Sciekéw komunalnych wspartych w zakresie 2014-08-26 -
Unii w zakresie $rodowiska oraz zaspokojenia budowy 2y en
vi N P przerébki/zagospodarowania osadéw sciekowych - 1 szt
wykraczajgcych poza te zobowiazania potrzeb , ) 1
. : : . Liczba wdrozonych inteligentnych systemow zarzadzania sieciami
inwestycyjnych, okreslonych przez paristwa Y
wodno-kanalizacyjnymi -4 szt.
calonkowskie . ;
Liczba wspartych stacji uzdatniania wody - 1 szt
4.-IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b -
Usprawnienie pofgczenia komunikacyinego pomigdzy Zwigkszanie mobilnosci regionalnej poprzez . .
wyspami Uznam i Wolin w $winoujciu - budowa tunelu |  2017PL16RFMPO09 2- Zatwierdzony 212085624,87|  212085624,87 2017,03 2018.06-27 2017, 02 2021,K4 | taczenie weztéw drugorzednych  trzeciorzednych 0% 3 'b‘;‘;:;“ Dlugosc wybudowanych drég krajowych poza siecia TEN-T [km] 2017-06:30 .
pod Swina ($winoujscie) 2infrastruktura TEN-T, w tym z weztami v g
multimodalnymi
5. - V. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce /
7i- Wspieranie multimodalnego jednolitego
europejskiego obszaru transportu poprzez
Zabudowa ERTMS na liniach, gdzie nie bedzie to dokonane 4-Planowane PeIskicBo obszaTl transport pop ;
w ramach kompleksowego liniowego projektu powiadomienie ITTEERCERS 5 - wtrakeie Informacja na temat glownych
- 0,00 0,00 200,08 - 2016, Q4 2022, Ka 5. V. Rozwj transportu kolejowego w Polsce / 0% patrz uwagi - produktéw zostanie podana na

inwestycyjnego — poza siecia bazowa TEN-T i korytarzami
towarowymi

Komisji/przediozenie
projektu Komisji

7iil - rozwdj i rehabilitacja kompleksowych,
wysokiej jakosci  interoperacyjnych systeméw
transportu kolejowego oraz propagowanie dziatars
stuzacych zmniejszeniu hatasu

opracowywania

poiniejszym etapie.
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DATA UDZIELENIA BIEZACY STAN REALIZACJI -
PLANOWANA DATA MILCZACE) ZGODY PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE BIEZACY STAN
. DATA PODPISANIA
STATUS DUZEGO INWESTYCIE CAtKOWITE POWIADOMIENIA / | PRZEZ KOMISIE/DATA RP;AZ’:g(‘:I;:(’;IIE ZAKONCZENIA (% WYDATKOW REALIZACI - PIERWSZE) UMOWY
TYTUL PROJEKTU ccl PROJEKTU OGOLEM [EUR] KWALIFIKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA |  ZATWIERDZENIA SRR REALIZAC) 0S PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE | POSWIADCZONYCH KOMISII POSTEPY GLOWNE PRODUKTY NA WYKONANIE UWAGI
(1-2)* KOSZTY [EUR] PROJEKTU PRZEZ KOMISIE (W (ROK, KWARTAL) RZECZOWE) W STOSUNKU DO RZECZOWE e
(ROK, KWARTAE) STOSOWNYCH g (ROK, KWARTAL) CAEKOWITYCH KOSZTOW (1-5)2
PRZYPADKACH) KWALIFIKOWANYCH)
5.-V. Rozwd) transportu kolejowego w Polsce /
7ii - rozwej i rehabilitacja kompleksowych, Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego szt
Zakup 16 sztuk nowych piecioczlonowych Elektrycznych 3. wirakeie
= Z’ P, Zh G & HEIIE 2018PL16CFMPO0Y 2- Zatwierdzony 9612624620 7812250163 2018, 02 2019-04-02 2017,Q2 2022, k3 wysokiej jakosci  interoperacyjnych systemow o% i Pojemnosé zakupionych jednostek taboru kolejowego [osoby] - 3 2018-01-17 -
2 Ay transportu kolejowego oraz propagowanie dziatari v 56
stuzacych zmniejszeniu hatasu
6..-VI. Rozwd niskoemisyinego transportu
BN Fen D Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym
strategii niskoemisyjnych dia wszystkich rodzajow
Zakup niskopodiogowego taboru tramwajowego w celu e e e 5 wirakcie transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] 35,00 szt
usprawnienia i poprawy jakosci miejskiej komunikacji 2016PL16CFMP023 2 - Zatwierdzony 72758 452,02 59153 213,02 2016, Q4 2017-03-14 2016, Q3 2019, Q4 M v B N . . 0% Pojemnos¢ zakupionego taboru pasazerskiego w publicznym 2018-01-16 -
miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej budowy
2biorowe] w Krakowie - czesé | GLACI ST transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] 7 700,00
multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziafar I
majacych oddzi i 3 v
na zmiany klimatu
6. - VI. Rozwsj niskoemisyjnego transportu
2biorowego w miastach / v - Promowanie
strategii niskoemisyjnych dia wszystkich rodzajow Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym
Zakup niskopodfogowego taboru tramwajowego 2017PLI6CFMPO0S 2 - Zatwierdzony 10465348145 8508413126 2017,03 2017-09-20 2016,Q4 2018, Q2 eeiibizcceciioscilacoziol 13% 3-wirakcie transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.] 60,00 2016-03-29 .
miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej budowy Pojemnos¢ zakupionego taboru pasazerskiego w publicznym
multimodalnej mobilnosci miejskiej  dziafart transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] 12 200,00
majacych i ie fagodza
na zmiany klimatu
6..-VI. Rozwd niskoemisyjnego transportu
ETECER VR Ry LD Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym
’ strategii niskoemisyjnych dia wszystkich rodzajow
Zakup taboru autobusowego (130 niskopodiogowych P 5 wirakcie transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] 130,00 szt
It I wraz zir 2017PL16CFMPO15 2 - Zatwierdzony 97 030 242,87 69722 041,46 2017, 04 2018-01-16 2018, Q3 2020, Q4 m ’ g N . . 0% Pojemnos¢ zakupionego taboru pasazerskiego w publicznym 2016-06-01 -
miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej budowy
towarzyszaca e transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] 15 600,00
multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziafar e
majacych i e fagodza
na zmiany klimatu
-1, feci drogowej TEN-T i transportu
multimodalnego / 7i - Rozws i usprawnienie
4 Planowane  niskoemisyjnych systemow transportu
Zakup wagonéw platform do przewozéw intermodalnych owiadomienie praylaznych Srodowisku, w tym o obnizone] emisji 3-wirakcie
P wagonow pl @ i - P 104 936 225,95 85259 854,05 2018,04 - 2018,03 2022, K4 hatasu, w tym srédladowych drég wodnych i 0% Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego [szt.] - 936 2018-02-13 -
przez PKP CARGO S.A. Komisji/przediozenie X ! o budowy
transportu morskiego, portéw, potaczert
projektu Komisji “
multimodalnych i infrastruktury portow
lotniczych, w celu promowania zréwnowazonej
mobilnosci regionalnej i lokalnej
2.- I Ochrona érodowiska, w tym adaptacja do Dlugoéé wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 39,95 km
2zmian klimatu / 6ii - Inwestowanie w sektor o
“ " /5e Dlugos przebudowanej kanalizacji sanitarne] - 25,67 km
gospodarki wodne] celem wypelnienia P
- e ek w Warsaaw . e v . Dlugos¢ wybudowane] sieci wodociagowej - 1,03 km
aopatrzenie W wode | oczyszczanie sciekow warszawie | 5016y 16cFMPO16 2-Zatwierdzony 242981314,49|  148158466,58 2016,Q4 2017-03-01 2014,Q2 2020,Q4 zobowiazan okreslonych w dorobku prawnym 26% W trakcie Dlugoé¢ przebudowanej sieci wodociagowej - 0,79 km 2013-09-05 -
- Fazav Unii w zakresie $rodowiska oraz zaspokojenia budowy v ! skm
) . Liczba wdrozonych inteligentnych systeméw zarzadzania sieciami
wykraczajgcych poza te zobowiazania potrzeb Y
A : ¢ ¢ wodno-kanalizacyjnymi - 1 szt.
inwestycyjnych, okreslonych przez paistwa _
Liczba wspartych stacji uzdatniania wody - 1 szt
calonkowskie
2.-11. Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do
2mian Klimatu / 6ii - Inwestowanie w sektor Dlugosé wybudowane] kanalizaci sanitarne] - 30,48 km
gospodarki wodne] celem wypelnienia Dlugosé wyremontowanej kanalizacji sanitarne; - 4,03 km
Zaopatrzenie wwode | oczyszczanie sciekow w Warszawie | 0o Lo 2~ zatwierdzony 285860 36999| 174305 103,65 FITGD 20180307 Y TR zobowiazar okreslonych w dorobku prawnym - 3-wirakcie | Diugodt wybudowane sieciwodociagowe - 23,19 km 20160212 .
- Faza VI Unii w zakresie $rodowiska oraz zaspokojenia budowy Liczba iekow 22t
wykraczajgcych poza te zobowiazania potrzeb Liczba oczyszczalni sciekéw komunalnch wspartych w zakresie
inwestycyjnych, okreslonych przez paistwa przersbki/zagospodarowania osadow Sciekowych - 1 szt
calonkowskie
2.1 Ochrona érodowiska, w tym adaptacja do
Jbiornik praeci riowy Racibérz Dol k""'a"kk‘""a(" {‘5” 'kpmk'""(wa"‘ed‘"v_’“m'k' . " Liczba wybudowanych urzadzer dia celéw ochrony
fornik przectwpowodziowy Racihorz Dolny na rzece 2016PL16CFMPOLS 2- Zatwierdzony 46428439852| 322 755469,68 2016, Q4 2017-03-01 Przed 2014r. 2020,Q3 O L= UL S 05 54% aawansowany przeciwpowodziowej - 1 st 2013-06-18 .
Odrze w wojewddztwie Slaskim (polder) zapewniajacych odpornosé na kleski zywiotowe stan prac I :
° ‘ i Pojemnosé obiektéw retencji - 185 000 000 m3
oraz stworzenie systemow zarzadzania kleskami
2ywiolowymi;
¢ nowrch | -
T T Cafkowita diugosc nowych lub zmodernizowanych lni
: b tramwajowych i linii metra (C1 15) [km] 42,41 km
2biorowego w miastach / v - Promowanie . ) h "
R oros ! " " Liczba projektéw, w ktérych sfinansowano koszty racjonalnych
Zintegrowany projekt modernizacjii rozwoju strategii niskoemisyjnych dia wszystkich rodzajow I et ore) 100 ot
ey e T e A 2017PL16CFMPO26 2- Zatwierdzony 178204537,74| 144929 615,60 2017,04 2018-03-07 2016,Q4 2020,Q3 e A AR CETEILD 7% 3-wirakeie ||, e zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym | 2017-02-16 -
wraz 2 zakupem taboru tramwajowego - miejskich, w tym wspieranie zréwnowazone] budowy pasazerski
. ' e o o] transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] 45,00 szt
etap| multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziafar e ) "
e b ot Pojemnosé zakupionego taboru pasazerskiego w publicznym
jacyeh ot e transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [0soby] 6 685,00
na zmiany klimatu )
ossb
, 4-Planowane ienie Komisji projektu Komisi
tan prac, 3. wtrakeie budowy, 4. w trakcie udzielania 5. wtrakeie
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2,

! Statusy: 1-

? Biezacy stan realizacji: 1 f

* W przypadku projektow realizowanych w ramach PPP - data podpisania umowy PPP pomiedzy podmiotem publicznym a podmiotem sektora prywatnego.
Kolumny zaznaczone kolorem szarym s3 automatycznie generowane przez SFC2014 na podstawie tabeli 27 zataczonej do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
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TABELA 13. Wspdlne plany dziatania
NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020
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